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I. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]TERMINOS DE REFERENCIA
1. [bookmark: _heading=h.30j0zll]ANTECEDENTES

Mediante Decreto Supremo N° 035-2014-SA, modificado por Decreto Supremo N° 032-2017-SA, se creó el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), bajo el ámbito del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud (MINSA), con la finalidad ampliar y mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud y coadyuvar a cerrar la brecha en infraestructura y oferta de los servicios para obtener las mejoras sanitarias, en cumplimiento de los lineamientos de la política nacional y sectorial. El PRONIS tiene alcance nacional, regional y local.

Entre las principales funciones del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), está la de ejecutar los proyectos de inversión en salud en todos los niveles de complejidad, por medio de convenios, supervisar la ejecución de los proyectos en salud en todos los niveles de complejidad.

El 23 de octubre de 2018, el PRONIS declaró la viabilidad del Programa de Inversión “Creación de Redes Integradas de Salud” con Código Único de Inversiones N° 2416127 (PCRIS), cuyo objetivo central contribuir con la adecuada provisión de servicios de salud de calidad, de manera accesible, continua equitativa, eficiente y oportuna en el primer nivel de atención, en el ámbito del MINSA y de los Gobiernos Regionales.

A través del Decreto Supremo N°320-2018-EF publicado el 28 de diciembre de 2018, se aprobaron dos (2) operaciones de endeudamiento externo, acordada una de ellas entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y la otra con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, cada una hasta por la suma de US$ 125 000 000,00 (Ciento Veinticinco Millones y 00/100 Dólares Americanos) destinadas a financiar parcialmente el Programa de Inversión Creación de Redes Integradas de Salud (PCRIS).

En cumplimiento de lo dispuesto en la precitada norma, el 13 de marzo de 2019 la República del Perú suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y el Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento – BIRF, los Contratos de Préstamo N° 4726/OC-PE y N° 8920-PE, respectivamente, cada uno hasta por la suma indicada en el considerando precedente, para el financiamiento parcial del Programa de Inversión “Creación de Redes Integradas de Salud”(PCRIS), los mismos que establecen que el MINSA es el Organismo Ejecutor del Programa, a través del PRONIS.
Con Decreto Supremo N° 203-2021-EF publicado el 14 de agosto de 2021, se dispuso que la Unidad Ejecutora del PCRIS es el MINSA.

A través de la Resolución Ministerial N° 1015-2021/MINSA de fecha 20 de agosto de 2021, el MINSA encargó a el PRONIS la ejecución del PCRIS, en tanto se implemente la nueva Unidad Ejecutora.

Mediante Oficio Nº 728-2021-EF/52.04 del 20 de agosto del 2021, la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas remite al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MINSA una copia de cada una de las enmiendas a los Contratos de Préstamo N° 4726/OC-PE y N° 8920-PE, debidamente suscritas, las mismas que establecen que el MINSA, a través del PCRIS será el Organismo Ejecutor del Programa.

Con Resolución Ministerial N°1177-2021/MINSA, al 18 de octubre del 2021 se dispone a formalizar la creación de la Unidad Ejecutora 149.Programa de Inversión “Creación de Redes Integradas de Salud” en Salud en el Pliego 011.Ministerio de Salud, la misma que se encuentra vinculada jerárquicamente al Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

Asimismo, el programa de Inversión tiene como objetivo central contribuir con la adecuada provisión de servicios de salud de calidad de manera accesible, continua, equitativa, eficiente y oportuna en el primer nivel de atención en el ámbito del MINSA y de los Gobiernos regionales, para ello se propone, rediseñar y reorganizar las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) en Redes Integradas de Salud (RIS).

Ese nuevo diseño implica que la IPRESS del primer nivel de atención se organicen bajo una lógica de red, en un territorio determinado para promover, prevenir, recuperar, rehabilitar el estado de salud de las personas, familias y comunidades, así como brindarles cuidados paliativos, basados en los atributos de la estrategia de la atención primaria de salud.

En ese marco para lograr una adecuada gestión, prestación, financiamiento y gobernanza en el sistema de salud se plantea mejorar la capacidad resolutiva de la oferta asistencial actual, apoyo y optimizar el sistema de suministro de productos farmacéuticos y dispositivos médicos en Lima Metropolitana y en áreas priorizadas del país.

Es así que el MINSA a través del PCRIS como su Unidad Ejecutora, de acuerdo al contrato suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, realiza el presente Proceso de Selección con la finalidad de seleccionar a La Empresa en adelante EL CONTRATISTA que se encargará de ejecutar el contrato de diseño y construcción DEL PROYECTO específico para el Nuevo C.S Carmen Medio y contingencia, ubicado en el distrito de Comas, provincia de Lima, departamento de Lima, de acuerdo a los lineamientos alcanzados en el Proyecto de Inversión Pública - (CUI N.º 2466074).
Para efectos del presente documento, en todo lo que corresponda al PCRIS en adelante se denominará LA ENTIDAD y en todo lo que corresponda al postor ganador de la buena pro se le denominará EL CONTRATISTA.
[bookmark: _heading=h.1fob9te]2.	OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Contratar una empresa para que se encargue de elaborar el Diseño (Expediente Técnico) y Construcción (ejecución del nuevo C.S Carmen Medio y de las instalaciones de contingencia necesarias que garanticen la continuidad de la atención de los servicios de salud durante todo el desarrollo del contrato), según lo definido en el proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS-PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA”

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Se incluye en el presente contrato los siguientes objetivos específicos: 

· Elaborar el Expediente Técnico de obra y equipamiento del nuevo CS Carmen Medio.
· Elaborar el Expediente Técnico de obra de la Infraestructura de Contingencia.
· Elaborar el Expediente Técnico de demolición de la infraestructura existente.
· Elaborar los Estudios Técnicos (mecánica de suelos, levantamiento topográfico, Declaración de Impacto Ambiental y Social, etc) necesarios para la ejecución de las obras.
· Realizar la demolición de la infraestructura actual de C.S Carmen Medio. 
· Ejecutar las obras del nuevo C.S Carmen Medio.
· Ejecutar las obras de la infraestructura de contingencia.
· Realizar el mantenimiento de la infraestructura de contingencia.
· Demolición y/o desmontaje de la infraestructura de contingencia.
· Obtener todos los permisos para ejecutar la construcción, tales como Licencia de Demolición, Licencia de Edificación, Factibilidad de servicios (Agua, Desagüe, Energía eléctrica, Telecomunicaciones) y todos aquellos necesarios y que son factibles de obtener para la ejecución de la obra y plan de contingencia.
· Realizar los trámites y gestiones ambientales y sociales según las políticas del BID y normativa nacional vigente[footnoteRef:1].  [1:  La gestión de la obtención de la Certificación Ambiental ante la DIGESA será realizada con el apoyo del PCRIS previa No Objeción del BID] 

· Ejecutar la obra e implementarla, así como la Infraestructura de Contingencia, en concordancia con el Diseño debidamente aprobado por la Supervisión, en función al análisis de procesos para la prestación de servicios del establecimiento, el Reglamento Nacional de Edificaciones, demás normativas aplicables y el presente documento.
· Luego del desmontaje de la infraestructura de Contingencia, el Contratista deberá entregar el espacio cedido para la contingencia en iguales o mejores condiciones que las encontradas, manteniendo o mejorando la funcionalidad del espacio existente.
· Usar la metodología BIM como una herramienta tecnológica de trabajo colaborativo para lograr un expediente técnico de calidad y la ejecución de la obra que incluya el Modelo BIM compatibilizado en todas sus especialidades.
· Entrega del modelado BIM en su versión final, mediante un modelo AS BUILT junto a manuales, una vez finalizada la obra.
























[bookmark: _heading=h.3znysh7]3. 	ASPECTOS GENERALES

3.1. UBICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

El proyecto considera la intervención del C.S Carmen Medio un predio que servirá para la implementación de la infraestructura de contingencia, por lo cual se describe lo siguiente:

A.-Predio Principal del C.S. Carmen Medio: La construcción del nuevo Centro de Salud Carmen Medio se desarrollará en el mismo terreno donde se encuentra actualmente el C.S Carmen Medio, y tiene un área de 1,177.63.00m² (según partida electrónica PO1070288) y un perímetro de 77.55 metros lineales y se encuentra ubicado en el Distrito de Comas, Provincia y Departamento de Lima.


El predio se ubica en las coordenadas:

Latitud 		11°56'27.7"S
Longitud 		77°02'24.4"O

           
  Imagen 01: Ubicación Local




El terreno es propiedad del MINSA según Partida Electrónica P01070288. El terreno corresponde al Lote 3 de la Manzana 2 de la Asociación Víctor Raúl Haya de la Torre, cuenta con frente a tres calles: Av. Cahuide, Av. Huayna Capa y la Calle 12 de octubre.

Imagen 02: Fotos del C.S Carmen Medio


B.-Predio para la Infraestructura de Contingencia:

La Infraestructura de Contingencia del C.S Carmen Medio se implementará en un sector de terreno de dominio público destinados al uso de Parque/jardín, ubicado en parte del Lote 11 Manzana 69A , entre las calles 6 de Agosto, 12 de octubre y Blasco Núñez de Vela e inscrito en la partida P01185438, para lo cual la Municipalidad Distrital de Comas mediante ACUERDO DE CONCEJO N°020-2022/MDC autoriza a la DIRIS LIMA NORTE el uso temporal de un área de 906.72m2(ver imagen 03) . Ver detalle en Anexo 03.

Imagen 03: Ubicación Contingencia
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Imagen 04: Espacio implementación de Contingencia
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3.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con lo propuesto en el estudio PIP viable (CUI 2466074) se propone la demolición total del establecimiento existente, a fin de que se proceda con la construcción de un nuevo establecimiento acorde a la normativa de salud vigente.

En tal sentido, al considerarse la demolición total del establecimiento actual, el Contratista deberá considerar el planteamiento de una infraestructura de contingencia, que servirá para cubrir la demanda de la cartera de servicios existentes mientras se ejecuten las obras de construcción del nuevo establecimiento.

Por lo tanto, se describe a continuación los alcances del proyecto respecto al nuevo establecimiento como de la infraestructura de contingencia del nuevo C.S Carmen Medio:

3.2.1.	NUEVO CENTRO DE SALUD CARMEN MEDIO

3.2.1.1. Planteamiento de la Cartera de Servicios.

El proyecto del nuevo Centro de Salud Carmen Medio, se proyecta para que se constituya en un establecimiento de salud de categoría I-3. La propuesta arquitectónica contenida en el EPI a nivel de perfil se basa en la zonificación funcional propuesta para el proyecto del nuevo centro de salud.

En la Resolución Ministerial N°442-2014/MINSA se define al Programa Médico Funcional - PMF: Como el instrumento técnico que a partir del estudio de oferta y demanda por servicios asistenciales en una población determinada; señala entre otros aspectos, el dimensionamiento funcional de las UPSS y actividades de un establecimiento de salud.
Las UPSS y UPS que se ofertarán en el nuevo proyecto del Centro de Salud Carmen Medio, presentarán una relación orgánica espacial entre las unidades, fundamentada en el análisis de flujos y circulaciones, representados mediante un organigrama que relaciona las unidades de Consulta Externa, Urgencia y Emergencia,  Patología Clínica, Farmacia, Medicina de Rehabilitación, Anatomía Patológica, Imágenes, Desinfección y Esterilización, las UPS Servicios generales y UPS complementarias correspondientes. 

La cartera de Servicios propuesta, así como el Programa Médico Funcional (Detallado en el EPI a nivel de perfil) derivado de la brecha entre oferta y demanda, estima una oferta de las siguientes Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) y las Unidades Productoras de Servicio (UPS): 

Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS)
· UPSS Consulta Externa.
· UPSS Urgencias y Emergencia.
· UPSS Patología Clínica.
· UPSS Anatomía Patológica.
· UPSS Diagnóstico por Imágenes.
· UPSS Medicina de Rehabilitación.
· UPSS Farmacia.
· UPSS Central de Esterilización.
Unidades Productoras de Servicios (UPS)
· UPS Administración
· UPS Gestión de la Información
· UPS Almacén
· UPS Salud ambiental
· UPS Casa de Fuerza
· UPS Cadena de Frio
· UPS Central de Gases 
· UPS SUM

3.2.1.2 Planteamiento del Programa Médico Arquitectónico (PMA)

El EPI a nivel de perfil viable en el año 2019, había determinado que el nuevo establecimiento de salud contará con 2,716.25 m2 de área construida. 
A la fecha, se cuenta con la validación del Programa Médico Arquitectónico (PMA) por parte de la DIRIS LIMA NORTE, el cual, luego de las revisiones pertinentes y aportes respectivos se ha previsto considerar un área techada total a 3,398.37m2. El Programa Médico Arquitectónico resultante del Proyecto[footnoteRef:2] (PMA) contempla un área construida nueva de 3,398.37 m2, e incluye el porcentaje correspondiente a la circulación, conexiones entre UPSS y muros. El programa arquitectónico corresponde al nivel y categoría I-3, tal como se aprecia en el cuadro siguiente: [2:  Fuente: Estudio de Pre inversión ] 

Cuadro N°1: 
Resumen Programa Médico Arquitectónico Nuevo C.S CARMEN MEDIO[footnoteRef:3] [3:  Programa Medico Arquitectónico validado por la DIRIS LIMA NORTE (ver detalle en Anexo 05).] 

[image: ]
Adicionalmente, requerirá de obras exteriores tales como señalizaciones, coberturas livianas en exteriores, veredas, pistas, rampas, áreas verdes, jardines, estacionamientos, cerco perimétrico, luminarias exteriores, cobertura para el estacionamiento de ambulancias, entre otras. 
La propuesta arquitectónica desarrollada en el EPI a nivel de perfil [footnoteRef:4] parte de la forma y accesibilidad al terreno y de la topografía.   [4:  Ver planos del anteproyecto y la Memoria Descriptiva Arquitectónica, que se adjuntan como anexos del Estudio de Preinversión.] 

La propuesta para el nuevo establecimiento de salud agrupa funcionalmente las diversas UPSS y UPS indicadas en el Programa Arquitectónico; estas se encuentran consignadas por áreas o núcleos y están correctamente interrelacionados entre sí, con el objeto de una mejor circulación de los usuarios y evitar el cruce de circulaciones.
El Programa Médico Arquitectónico (PMA) del proyecto tiene un área construida de 3,398.37 m², resultante de la sumatoria de las áreas de las UPSS y UPS incluidas en el PMA inicial, cuyos ambientes prestacionales se dimensionaron según el estudio de demanda realizado y resumido en el PMF, y sus ambientes complementarios son los mínimos exigidos por la N.T.S N° 113 - MINSA “Infraestructura y Equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención”.
Para más detalle ver Anexo 05 Validación de PMA y plan de Contingencia del CS Carmen Medio donde se adjunta el programa arquitectónico desagregado por UPSS y UPS.
3.2.1.3 Distribución por niveles

El anteproyecto planteado en el EPI a nivel de perfil ha considerado una edificación de cuatro (04) plantas. El sistema estructural considera es el aporticado.
Cuadro N°2: Distribución por niveles Nuevo C.S CARMEN MEDIO
	BLOQUE
	UPSS
	UPS

	1ER NIVEL    
	Urgencias y emergencias, Consulta externa, Medicina física, Farmacia, Nutrición.
	Administración, gestión de la información, casa de fuerza, central de gases, almacén, guardianía, salud ambiental.

	2DO NIVEL   
	Consulta externa, Imágenes
	Gestión de la información, casa de fuerza, cadena de frio

	3ER NIVEL
	Consulta externa, patología clínica, anatomía patológica.
	Gestión de la información, casa de fuerza.

	4TO NIVEL
	Consulta externa
	Administración, gestión de la información, casa de fuerza.


FUENTE: ESTUDIO DE PREINVERSION

El contratista elaborará el anteproyecto, acorde al PMA suministrado en estos TDR y a la normativa vigente, pudiendo hacer variaciones al mismo, siempre y cuando mantenga la funcionalidad. El anteproyecto elaborado por el contratista deberá ser aprobado por la Supervisión, la Entidad y el área Usuaria. El anteproyecto arquitectónico no podrá variar en +/- el 10% de la superficie total indicada en el PMA.





















3.2.2.	INFRAESTRUCTURA DE CONTINGENCIA DEL C.S CARMEN MEDIO

3.2.2.1. Programa Arquitectónico[footnoteRef:5] [5:  Programa Medico Arquitectónico validado por la DIRIS LIMA NORTE (ver detalle en Anexo 05).] 

A continuación, se indica el Programa Arquitectónico correspondiente a la infraestructura de Contingencia, validado por la DIRIS LIMA NORTE y que se implementara en el predio anteriormente mencionado.[image: ]
El planteamiento arquitectónico que deberá elaborar y ejecutar el CONTRATISTA durante la Fase 1 del contrato debe obedecer al planteamiento de ambientes que consideren el traslado de servicios asistenciales correspondientes a la cartera de servicios existente del actual Centro de Salud Carmen Medio de categoría I-3, incluyendo los ambientes complementarios respectivos. 
En ese sentido, en el estudio de se ha elaborado un Programa Arquitectónico en el cual se describen las áreas mínimas a considerar para el planteamiento arquitectónico del plan de contingencia, el cual deberá contener lo mínimo necesario para garantizar la operatividad del Centro de Salud Carmen Medio mientras se ejecuten las obras correspondientes al nuevo establecimiento.


Cuadro N°2: 
Programa Arquitectónico Contingencia


3.2.2.2. Anteproyecto arquitectónico infraestructura de contingencia[footnoteRef:6] [6:  Anteproyecto arquitectónico validado por la DIRIS LIMA NORTE (ver detalle en Anexo 05).] 


Como resultante de las gestiones para el uso del terreno propuesto para la implementación de la infraestructura de contingencia del C.S Carmen Medio y en concordancia con el Programa Arquitectónico validado por la DIRIS LIMA NORTE, el Contratista tomara como referencia el presente anteproyecto.
Imagen 05:
 Anteproyecto referencial infraestructura de contingencia.
[image: Diagrama, Dibujo de ingeniería

Descripción generada automáticamente]
De acuerdo con lo propuesto, se ha contemplado el traslado de todos los servicios existentes del establecimiento, considerando también la inclusión, de corresponder, de los ambientes complementarios que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de la edificación provisional mientras se ejecuten las obras del nuevo C.S Carmen Medio.
El Contratista deberá realizar los estudios básicos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la edificación provisional.

El contratista elaborará su propio anteproyecto, acorde al PMA suministrado en estos TDR y a la normativa vigente, pudiendo hacer variaciones al mismo, siempre y cuando mantenga la funcionalidad. El anteproyecto elaborado por el contratista deberá ser aprobado por la Supervisión, la Entidad y el área Usuaria. El anteproyecto arquitectónico no podrá variar en +/- el 10% de la superficie total indicada en el PMA.

3.3 ORGANISMO QUE CONVOCA

La Entidad que se encargará de la convocatoria del presente proyecto es la UNIDAD EJECUTORA N° 149 – PROGRAMA DE INVERSIÓN “CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD-PCRIS”	.

3.4 FASES DEL CONTRATO

El proyecto se ejecutará mediante la modalidad de “Diseño y Construcción”, que corresponde a un contrato especial de responsabilidad única, que se desarrollará en dos fases, la Fase 1 de Diseño para la elaboración del Expediente Técnico y obra de contingencia y la Fase 2 de Ejecución de las obras.

Cuadro N° 3: Cronograma Referencial ejecución del proyecto
[image: ]
Fuente: PCRIS

Nota:	Los plazos para la ejecución de las obras del nuevo C.S Carmen Medio y la Infraestructura de Contingencia deberán respetar el cronograma expuesto en el Cuadro N° 3, a fin de que la infraestructura de la Contingencia sea terminada al mismo tiempo que se finaliza el expediente técnico para el nuevo C.S Carmen Medio. Dicho cronograma se deberá coordinar entre el Contratista y la Firma Supervisora y se verá reflejado en el Plan de Trabajo.

En la FASE 1 

+Expedientes Técnicos (2)

El Contratista elaborará los expedientes técnicos para el diseño del Centro de Salud Carmen Medio e Infraestructura de Contingencia, tomando como base el Estudio de PIP aprobado y el Programa Médico Arquitectónico (PMA) validado por la DIRIS Lima Norte (ver Anexo 05).

+Construcción de Infraestructura de Contingencia y traslado de mobiliario a Infraestructura de Contingencia 

[bookmark: _heading=h.2et92p0]El Contratista ejecutará la construcción de la Infraestructura de Contingencia y el traslado del equipamiento y del mobiliario del Centro de Salud Actual, de acuerdo con los definido y aprobado por la supervisión.

La Infraestructura de contingencia deberá estar culminada, contar con la conformidad y recepción y en funcionamiento antes de ejecutar la demolición del Centro de Salud Carmen Medio existente, para que el personal médico, técnico y administrativo pueda trasladarse y hacer el uso correspondiente por el tiempo que demore la ejecución de la obra.

En la FASE 2  

+Demolición del actual C.S Carmen Medio 
+Ejecución de obra C.S Carmen Medio.

El Contratista ejecutará la demolición del Centro de Salud Carmen Medio actual y la construcción del nuevo Centro de Salud de acuerdo con lo definido y aprobado en el estudio definitivo en la Fase 1.

+Mantenimiento de Infraestructura de Contingencia 

El Contratista garantizará el mantenimiento de la infraestructura de contingencia mientras se ejecuten las obras del nuevo C.S Carmen Medio.


+Desmontaje de Infraestructura de Contingencia

El Contratista se encargará de desmontar la infraestructura de Contingencia una vez se encuentren culminadas las obras del nuevo C.S Carmen Medio, así como que el personal asistencial se encuentre operando en la nueva infraestructura.

Con esa responsabilidad integral, al Contratista le corresponde establecer los mecanismos de aseguramiento de coordinación entre todas las actividades y Fases. Para garantizar un control continuo de la calidad, el Contratista deberá contar con un equipo técnico calificado quien en la fase de diseño coordinará el equipo a cargo de la elaboración de los estudios básicos y del diseño de las obras y, en la fase de ejecución de las obras, coordinará el equipo que tendrá a cargo las revisiones, mediciones, verificaciones de campo, así como de todas las labores de control necesarias para asegurar la calidad y garantizar que los trabajos se construyan  de conformidad con los diseños y especificaciones aprobadas.


Cada una de las 2 fases, contará, entre otros, con un plazo de ejecución y conformidad, de acuerdo con las condiciones indicadas en el presente termino de referencia.

[bookmark: _heading=h.tyjcwt]La totalidad del Contrato será supervisada por una Firma Consultora denominada en adelante el FIRMA SUPERVISORA, en concordancia con la Entidad.

3.5 OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES 

1) [bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Expedientes Técnicos

a) Cumplir con las normas y reglamentos aplicables y vigentes
b) Elaborar el expediente técnico de la Infraestructura de Contingencia y equipamiento, incluye el estudio Ambiental y Social a nivel declaración de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) compatibilizado con todas las especialidades, tomando como base los anexos adjuntos (EPI viable, PMF, EVAP aprobado por el BID y DIGESA), que forman parte del presente documento.
c) Elaborar el expediente técnico de obra y equipamiento del Centro de Salud Carmen Medio tomando como base los anexos adjuntos, que forman parte del presente documento.
d) Gestionar la No Objeción del Estudio Ambiental y Social a nivel de DIA[footnoteRef:7] (incluye gestión de riesgo, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y evaluación de impacto vial) en coordinación con el equipo ambiental y social de la Entidad y su posterior aprobación y Certificación Ambiental del proyecto (Obra y Contingencia) por la DIGESA. [7:  La Declaración de Impacto Ambiental y Social (DIA) debe incluir los componentes complementarios (puntos de factibilidad de servicios básicos: agua, desagüe, media tensión, etc.). la Gestión de No Objeción se realizará mediante PCRIS .] 

e) Realizar reuniones periódicas (presenciales y virtuales) o extraordinarias a solicitud de la Entidad con los involucrados en el proyecto en las oficinas del área de infraestructura, Coordinación de Inversiones o el lugar que designe la Entidad y que cuente con las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo eficiente de la reunión.
f) Implementar la metodología BIM para asegurar la constructibilidad del proyecto, controlar su costo y optimizar el diseño, evitando problemas derivados de interferencias, incompatibilidades y deficiencias de diseño, para disminuir riesgos de pérdidas de tiempo, sobrecostos y modificaciones a los diseños aprobados.
g) Identificar y solucionar los posibles problemas, incompatibilidades y/o interferencias del proyecto, usando la metodología BIM como el principal soporte para la resolución de conflictos.
h) Subsanar las observaciones realizadas por la Firma Supervisora en los plazos señalados.
i) Informar permanentemente a la Firma Supervisora y la Entidad, sobre los avances de la elaboración de expediente técnico de acuerdo con el cronograma establecido en el Plan de Trabajo aprobado.
j) Advertir oportunamente a la Firma Supervisora de situaciones que pudieran suscitarse y pongan en riesgo el cumplimiento de la elaboración del Expediente Técnico según lo señalado en los presentes Términos de Referencia.
k) Realizar visitas técnicas al terreno con la participación de sus especialistas y los del Supervisor.
l) Elaborar y gestionar oportunamente la documentación técnica necesaria para obtener la autorización o licencias necesarias en la elaboración del Expediente Técnico, así como la Licencia de Edificación y Licencia de Demolición, ante los diferentes Organismos, Entidades, Empresas competentes (Municipalidades, Ministerios, etc.), así como para las Factibilidades de Servicios de las Entidades Prestadoras de Servicios (Agua Potable, Alcantarillado, Luz, Proveedor de Internet, etc.), que se le requieran previamente. En este punto deberá verificar in situ las posibles interferencias que pudieran ser un riesgo para la ejecución de las obras, informando expresamente al Supervisor, para lo cual deberá además desarrollar una propuesta de mitigación o solución.
m) El Contratista deberá elaborar un programa de control de calidad que implementará durante la ejecución de la obra previa aprobación de la Supervisión.
n) Para el abastecimiento de agua potable, desagüe residual y pluvial, el Contratista considerará dentro de su oferta la conexión a las redes públicas administradas por las SEDAPAL, el trámite de Factibilidad de servicios a cargo del Contratista será obligatorio para la aprobación del expediente técnico.
De ser el caso que para la factibilidad de servicios se requiera realizar un mejoramiento de redes, un diseño de redes complementarias de agua y/o desagüe, o un diseño de solución alterna a la falta de abastecimiento de agua potable o la imposibilidad de descargar los desagües residuales y pluviales a la red pública, el Contratista deberá identificarlo como un diseño complementario, sin cuantificar su costo en la oferta inicial.
El Contratante deberá verificar técnicamente la necesidad del diseño complementario y, de ser el caso, podrá autorizar posteriormente la enmienda del contrato, a fin de que en la etapa de diseño se apruebe un adicional de servicios. Para tal efecto, las partes pactarán el costo del adicional de servicios.
El Contratista, una vez aprobada la enmienda al contrato, elaborara el diseño complementario (expediente técnico) y gestionara su aprobación ante la empresa prestadora de servicios. Una vez que se cuente con las aprobaciones correspondientes, el diseño complementario[footnoteRef:8] será aprobado por el Contratante. Su ejecución estará a cargo del Contratista durante la Fase 2 del Contrato y se efectuará de forma individualizada respecto del diseño principal, en tanto sea posible. [8:  Diseño Complementario: Expediente técnico incluye licencia de edificación y presupuesto de obra.] 

o) Para el suministro de energía eléctrica, el Proveedor considerará dentro de su oferta que la empresa ENEL brindará el servicio en baja tensión para la contingencia y en media tensión para el proyecto definitivo. El trámite de Factibilidad de servicios a cargo del Contratista será obligatorio para la aprobación del expediente técnico.
De ser el caso que para la factibilidad de servicios el suministro sea en Media Tensión y se requiera de un Sistema de Utilización en media tensión, incluyendo una subestación propia al interior del predio, el Contratista deberá considerarlo dentro de sus costos en la oferta inicial.

2) Construcciones

a) El Contratista deberá contar con los recursos necesarios para la ejecución de la obra (profesionales, maquinaria, equipos, cuadrillas de trabajo, materiales, etc.). 
b) El Contratista deberá suministrar y colocar en un lugar visible un rótulo informativo (cartel de obra) describiendo el proyecto y la fuente de financiamiento. El costo del rótulo informativo deberá ser incluido dentro del precio del contrato. 
c) El Contratista deberá gestionar el Plan de Monitoreo Arqueológico ante el MINCUL, previo inicio de ejecución de obra (excavación y movimiento de tierra)
d) Será responsabilidad del Contratista la protección de los trabajos en sitio, la protección de la zona de obra, la protección de los vehículos y peatones y de daños provocados durante las operaciones de este proyecto. 
e) Deberá mantener todas las áreas de circulación libres de todo obstáculo y de materiales peligrosos.
f) El Contratista es el responsable del diseño de la obra provisional, las que se refieren a lo necesario para que se opere con eficiencia y seguridad en el sitio de la obra, de modo que se lleve adelante el cumplimiento del contrato. 
g) Al inicio del proyecto el Contratista debe tener en obra el cuaderno de ocurrencias (cuaderno de obra). 
h) El Contratista es responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus propios actos u omisiones en la ejecución de este contrato. 
i) El Contratista deberá realizar el trámite de solicitud de la conexión para la energía eléctrica, ante la respectiva institución. Igualmente, para las conexiones de agua potable y demás servicios que se requieran, en las distintas fases de la construcción del proyecto y para la operación final de este. Cualquier instalación temporal y medida de protección es responsabilidad del Contratista. Los costos asociados al uso del servicio deberán ser cancelados por él.
j) Todo el personal debe portar una identificación emitida por el Contratista, de lo contrario se le solicitará el abandono inmediato de las instalaciones. 
k) El Contratista deberá implementar un Mecanismo de Quejas y Reclamos (buzón de sugerencias específico para la obra), alineado al libro de reclamaciones del Establecimiento de Salud, conforme lo establecido en el capítulo de Plan de Participación Ciudadana de la DIA.
l) El Contratista implementara la metodología BIM para planificar y controlar el desarrollo de la obra, para evitar desviaciones de tiempo y alcance, riesgo de calidad y sobrecostos. Asimismo, garantizar la entrega de información actualizada, confiable y oportuna el proyecto para una adecuada gestión de la operación y mantenimiento.
m) Al finalizar la obra el Contratista deberá actualizar los planos en su totalidad, mostrando todos los cambios ejecutados durante el desarrollo de la obra. A este nuevo y actualizado juego de documentos de construcción se les denominará planos de obra construida o "as built”. 
n) El Contratista entregará un manual de operación y mantenimiento preventivo de todos los equipos instalados, el mismo mostrará las periodicidades adecuadas para las revisiones y manutención óptima, así como sus procedimientos de mantenimiento.

3) Mantenimientos

n)	El Contrasta elaborará un plan de Mantenimiento para la Infraestructura de la Contingencia del nuevo C.S Carmen Medio.
o)	El Contratista establecerá el monitoreo de los procedimientos de mantenimiento para: registro de deterioros y fallas, registro de inspecciones, registro de personal y registro de intervenciones a realizar.
p)	El Contratista integrará todas las labores de prevención e intervención en una base de datos, generando una estadística de mantenimientos a fin de cuantificar la capacidad de atender y cubrir las necesidades de la infraestructura, establecer índices de bienes y servicios utilizados para atender necesidades reales y establecer índices de frecuencias de deterioro de falla de elementos.
q)	El Contratista realizará el mantenimiento correctivo y preventivo necesario para garantizar el funcionamiento de la infraestructura de contingencia.
r)	El contratista realizará el mantenimiento de la infraestructura de contingencia, considerando tanto los componentes estructurales y no estructurales (muros, tabiques, ventanas, puertas, coberturas, etc.) así como de las instalaciones existentes.

4 [bookmark: _heading=h.1t3h5sf]METODOLOGÍA

El Oferente deberá proponer y presentar en su Oferta un Plan de Trabajo (incluyendo PEB) enmarcado en el uso de metodologías y/o buenas prácticas de Gestión de Servicios en la elaboración de Expedientes Técnicos y ejecución de Obra, así como en las Normas y Reglamentos respecto a la calidad del Expediente y procesos constructivos, que aseguren un eficiente proceso de diagnóstico y Expediente de obra y su ejecución, así como el involucramiento de todos los interesados. Una vez iniciado el Contrato, el Contratista presentará una versión actualizada que será validado nuevamente por la Supervisión y complementada por el Contratista en caso de ser requerido.

La Supervisión será responsable de la conformidad de la Fase 1 y Fase 2 del Contrato. Asimismo, tendrá a cargo la aprobación de los entregables elaborados por el Contratista y las valorizaciones de obra.

El expediente técnico y la ejecución de la obra se realizarán bajo un enfoque de transparencia, colaborativo y de supervisión concurrente con el objetivo de cumplir con los plazos establecidos.

Para el desarrollo del Expediente Técnico y para la Ejecución de la obra se empleará la metodología BIM como herramienta tecnológica de enfoque colaborativo, que para su implementación es necesario la utilización de un espacio digital común ,que permita gestionar la información y el intercambio de datos de una forma estructurada y segura al que puedan acceder los miembros del equipo de trabajo en cualquier horario sin restricciones, según los permisos otorgados; es decir de un Entorno Común de Datos (ECD).

El propietario del ECD es el Contratista, quien será responsable de administrarlo correctamente y mantener la información actualizada permanentemente. Asimismo, se otorgarán los accesos necesarios al Supervisor y a la Entidad; dichos accesos deberán ser gestionados internamente por cada uno de manera eficiente, para garantizar el acceso oportuno a la información a cada miembro de sus respectivos equipos.

Los siguientes pasos deberán considerarse para la ejecución del desarrollo de los entregables solicitados:

1) La Supervisión liderará la Reunión de Inicio, que será al día siguiente de la presentación del Plan de Trabajo, debe considerar como mínimo:

· Presentación del equipo de trabajo del Contratista y del Supervisor.
· Exposición de la metodología de trabajo con el ECD[footnoteRef:9]. [9:  Entorno Común de Datos (BIM)] 

· Presentación del Plan de Trabajo y su cronograma debidamente aprobado por la supervisión.
· Presentación del PEB (Plan de Ejecución BIM) aprobado por la supervisión.

2) El Plan de Trabajo contendrá la forma y los plazos (cronograma) de presentación de todos los documentos necesarios (tareas-hitos de control o avances y ruta crítica) para el desarrollo del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra que serán revisados de manera concurrente por la Supervisión. 
El programa (Cronograma) de trabajo deberá ser ejecutado en Microsoft Project y debe incluir la programación de las principales actividades de las diferentes fases del proyecto, según se describe a continuación:

· Diseño de las Obras, que refleje la elaboración y entrega de los estudios que se requieran, diseño (expediente técnico), incluido el trámite de permisos y solicitudes de aprobación; así como los plazos de revisión de la DIA por parte de la DIGESA, SERNANP, entre otros.
· Procesos necesarios para la presentación e inicio de la obra, que incluya la Certificación Ambiental, Resolución de aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico.
· Ejecución de la obra (Basado en Hitos)
· Pruebas, puesta en marcha y entrega de la obra terminada.
· Liquidación de la obra.

3) Plan de Ejecución BIM (PEB), contendrá las características técnicas, definición de recursos, roles, funciones, metodología y procesos de trabajo e hitos y productos a entregar para la implementación de la metodología BIM en el contrato, según lo indicado en el anexo 4 y lo especificado en el presente documento.

4) Se han establecido tareas que serán “hitos de control”, (Cuadro Nº 02. Hitos de Control) del avance de la elaboración de expediente técnico de las cuales el Supervisor tendrá que informar a la Entidad sobre su cumplimiento, avance, riesgos y demás temas relevantes para lograr el objetivo.

5) Toda la información que se genere durante la Fase 1 y Fase 2; y que es necesaria para su desarrollo, deberá cargarse oportunamente al ECD para su seguimiento, revisión y evaluación por parte de la Supervisión. Dicha evaluación técnica se realizará mediante actas que deberán ser firmadas por los representantes del Contratista, Supervisor y Entidad.

6) Todas las actas debidamente suscritas se deberán cargar al ECD y se adjuntarán en el informe del jefe de Proyecto, como parte del entregable correspondiente.

7) Los profesionales que forman parte del personal clave del Contratista y Supervisor, deberán asistir a las reuniones convocadas según las especialidades requeridas.

8) El Contratista realizará una presentación por cada uno de los Entregables de la Fase 1, a fin de que exponga los estudios realizados y las propuestas adoptadas por cada una de las especialidades encargadas de la elaboración de los expedientes técnicos.

La presentación a cargo del Contratista, liderada por la Supervisión, será a los tres (03) días calendarios contados al día siguiente de la presentación de cada uno de los Entregables de la Fase 1.

9) Durante la ejecución de la Fase 2, el Contratista considerará las condiciones planteadas y acordadas en el plan de trabajo y plan de ejecución BIM aprobados por la Supervisión.

5 [bookmark: _heading=h.4d34og8]TIPO DE CONTRATACION

El contrato será de SUMA ALZADA y la modalidad de ejecución será DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, por lo que el Contratista será responsable de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra según lo que se indique en los siguientes Términos de Referencia.

6 [bookmark: _heading=h.2s8eyo1]BASE LEGAL, REGLAMENTOS TÉCNICOS Y NORMAS APLICABLES

La elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra deberá realizarse en concordancia a los dispositivos legales y normas técnicas peruanas vigentes, complementadas por la normativa general y/o internacional relacionada y vigente. 

La legislación, normativas, guías y/o pautas vigentes aplicables al objeto de los presentes términos de referencia, se refiere a las emanadas por las siguientes entidades, entre otras:

· Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
· Ministerio de Salud (MINSA)/ DIGESA.
· Ministerio de Energía y Minas (MEM).
· Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
· Ministerio del Ambiente/SERNANP.
· Ministerio de Cultura.
· Instituto Nacional de Salud (INS).
· Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
· Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).
· Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).
· Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).
· Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).
· Contraloría General de la República.
· Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
· Gobierno Regional.
· Gobierno Local (Municipalidad).

A continuación, se señalan algunos, dispositivos legales y normas técnicas vigentes aplicables, entre otras: 

· Resolución Ministerial N° 045-2015/MINSA, que aprueba la NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención”
· Resolución Ministerial N° 660-2014/MINSA, que aprueba la NTS N° 110-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención”
· Resolución Ministerial N° 280-2013/MINSA, que aprueba la NTS N° 101-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de los Establecimientos de Salud que realizan Cirugía Ambulatoria y/o Cirugía de Corta Estancia”
· Resolución Ministerial N° 715-2013/MINSA, que aprueba la NTS N° 104-MINSA/DGSP “Norma Técnica de Salud para la atención Integral de las Personas Afectadas por Tuberculosis”.
· Resolución Ministerial N° 1295-2018/MINSA, que aprueba la NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA “Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo y Centro de Investigación”.
· Resolución Ministerial N° 749-2012/MINSA, que aprueba la NTS N° 098-MINSA/DIGESA-V.01 “Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en Establecimientos de Salud”.
· Resolución Ministerial N° 576-2011/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 183-MINSA/OGEI-V.01 “Directiva Administrativa que establece las especificaciones para la estandarización del Registro en la Historia Clínica electrónica”.
· Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA, que aprueba la NTS 021 MINSA/DGSP-V.01 “Categorías de Establecimientos del Sector Salud”.
· Resolución Ministerial N° 372-2011/MINSA, que aprueba la “Guía de Procedimientos de Limpieza y Desinfección de Ambientes en los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo”
· Resolución Ministerial N° 022-2011, que aprueba la NTS N° 089:MINSA-DGSP V.01 "Norma Técnica de Salud para la Atención Anestesiológica"
· Resolución Ministerial N° 365-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 067-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud en Telesalud”.
· Resolución Ministerial Nº 336-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 065-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud para transporte asistido de pacientes por vía aérea, Ambulancias Aéreas”.
· Resolución Ministerial N° 552-2007/MINSA, que aprueba la NTS N° 057-MINSA/DIGEMID V.01 “Sistema de Dispensación de medicamentos en Dosis Unitaria para los Establecimientos del Sector Salud”.
· Resolución Ministerial N° 456-2007/MINSA, que aprueba la NTS N° 050-MINSA/DGSP-V.02 “Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo”.
· Resolución Ministerial N° 953-2006/MINSA, que aprueba la NTS N° 057-MINSA/OGDN-V.01 “Norma Técnica de Salud para el transporte asistido de pacientes por vía terrestre”. 
· Resolución Ministerial N° 1472-2002-SA/DM, que aprueba el Documento Técnico: “Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalaria”. 
· Ley N° 27314: “Ley General de Residuos Sólidos” y su Reglamento, a la R.M. N° 217-2004-MINSA y al D.S. N° 057-04-PCM.
· Ley 27050 Ley General de las personas con discapacidad y normas para el diseño de elementos de apoyo para personas con discapacidad - MINSA. 
· Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
· Decreto Supremo N° 014-2011-SA, que aprueba el reglamento de la Ley 29459 Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
· Decreto Supremo N° 003-2016-VIVIENDA, que modifica la Norma Técnica E.030 “Diseño Sismo resistente” del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo N° 011-2006-vivienda, modificada con Decreto Supremo N° 002-2014-VIVIENDA. 
· Manual de Normas y Procedimientos para la prevención y control de la Tuberculosis, Aprobado por Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 69-GCPS-ESSALUD-2013.
· Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo para el sector construcción aprobado por D.S. 011-2019-TR y sus modificatorias
· D.S. N°005-2017-TR Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021 y sus modificatorias
· Decreto Supremo Nº 044-98-PCM. Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles.
· Decreto Supremo N°015-2015-MINAM, que aprueba la modificación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicación.
· Decreto Supremo Nº003-2017-MINAM que aprueba los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias
· D. S Nº085-2003-PCM. 24/10 2003. “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”.
· Decreto Supremo N°0011-2017-MINAM, se aprobaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo
· Decreto Supremo N° 022-2022-Vivienda, que aprueba el Reglamento para la Gestión y Manejo de los de Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición
· Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006 y sus modificaciones.
· Normas Internacionales de la American Society for Testing and Materials (ASTM)
· Minimum Design Loads for Building and Other Structures”, ASCE/SEI 7-10, Structural Engineering Institute of the American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA, 2010.
· Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI–318M) and Commentary (ACI–318RM) en su ultima version. 
· ACI Manual Concrete Practice (Reports ACI 207.1R-96, ACI 207-2R-95, ACI 207-4R-05, ACI 22-4R-01).
· American Institute of Steel Construcción (AISC) última versión
· American Society for Testing Materials – ASTM.
· American Welding Society – AWS.
· Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007, Código de Buenas Prácticas para la gestión de la seguridad de la información.
· Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2008, Técnicas de Seguridad. Sistemas de gestión de seguridad de la Información.
· Norma IEC 60364, sobre los esquemas de conexión a tierra (ECT)
· Norma IEEE STD 142-1991, sobre Tierra Única.
· Estándar ISO/IEC 11801, adendas 1 y 2, 2da Edición, sobre Sistema de Cableado para Telecomunicaciones
· Norma IEEE 802.3at y IEEE 802.3af, sobre alimentación eléctrica sobre Ethernet (PoE)
· Norma IEEE 802.11n, sobre conectividad inalámbrica
· IEEE 802.3an “Physical Layer and Management Parameters for 10Gb/s Operation – Type 10GBASE-T.
· IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
· IEEE 802.3z 1000 Base-T, operación a 1000 Mbps (GbE) sobre cable de fibra óptica.
· ANSI/TIA-1179-2010, Healthcare Infrastructure Standard.
· ANSI/TIA-568-C.0-2008, Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises.
· ANSI/TIA-568-C.1: Commercial Building Telecommunications Cabling.
· ANSI/TIA-568-C.2-2009, Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard.
· ANSI/TIA-568-C.3-2008, Optical Fiber Cabling Components Standard
· ANSI/TIA-569-C-2012, Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces.
· ANSI/BICSI-002 Data Center Design Standard and Recommended Practices.
· ANSI/TIA 942-A Estándares de Infraestructura de Telecomunicaciones para Data Centers.
· Norma ANSI/TIA-310-D “Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones”.
· ANSI/TIA-606-B “Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings”
· ANSI/TIA-607-B “Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications”.
· ANSI/TIA-492- AAAC, propiedades ópticas de atenuación en fibras ópticas.
· BICSI – 002 Data Center Design and Implementation Best Practices.
· BICSI – 005 System Design and Implementation. Best Practices.
· TIA 1179 “Healthcare Facilities Telecommunications Infrastructure Standard.
· NFPA 72: “National Fire Alarm Code”.
· NFPA 75. Standard para la protección contra incendios de equipos informáticos.
· NFPA 76. Norma para la Protección contra Incendio en Instalaciones de Comunicaciones.
· NFPA 99 e IEC61340-4-1 Normas de resistencia eléctrica y control de Estática.
· Norma NFPA 13 / 15 / 20 (Instalación de Sistemas Contra Incendio)
· Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal)
· NFPA 731 Norma para la Instalación de Sistemas Electrónicos de Seguridad en Establecimientos
· Norma NFPA 90A (Instalación de sistemas de Ventilación y Aire Acondicionado)
· Resolución Jefatural N° 440-2005-INDECI “Manual para la ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil”.
· Ley Nº 29090 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, publicada el 21 de septiembre de 2007 y sus modificatorias.
· Reglamento de la Ley Nº 29090 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA de fecha 27 de septiembre de 2008 y sus modificatorias.
· Ley N° 29476 Ley que modifica y complementa la Ley N° 20090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.
· Código Nacional de Electricidad Suministros 2011 y sus modificaciones.
· Código Nacional de Electricidad Utilización 2006 y sus modificaciones. 
· Norma de Procedimientos para la elaboración de proyectos y ejecución de obras en sistemas de utilización en media tensión en zonas de concesión de distribución. R.D. Nº 018-2002-EM/DGE.
· Decreto Supremo N° 034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de energía en el sector público.
· Normas DGE: "Terminología en Electricidad y Símbolos Gráficos en Electricidad". R.M.N°091-2002-EM/VME.
· Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y sus modificaciones. D.S. N° 020-97-EM.
· Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales. R.D. N°016-2008-EM/DGE y sus modificaciones.
· Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub Sector Electricidad. R.M. N°263-2001-EM/VME.
· Norma NTP IEC 60598-2-22. 2007 "Requisitos particulares para alumbrado de emergencia".
· Norma NTP IEC 60884-1. 2007 "Enchufes y tomacorrientes para uso doméstico y propósitos similares. Parte 1: Requerimientos generales".
· Norma NTP IEC 60364-7-710: 2016 "Instalación eléctrica en edificios - Requerimientos para Instalaciones o Recintos Especiales - Recintos Médicos".
· Norma NTP IEC 60364-8-1 "Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 8-1: Eficiencia energética".
· Norma internacionales IEC-61557-8 "Seguridad eléctrica en redes de baja tensión hasta 1000Vca o 1500Vcc – Equipos de prueba, medición o monitorización de medidas protectoras. Parte 8: Equipos monitores de aislamiento en redes IT".
· Norma IEC 61439-1“Cuadros de distribución y maniobra de baja tensión - Parte 1: “Reglas generales”. 
· Norma IEC 61439-2 "Cuadros de distribución de potencia y maniobra”.
· Norma IEC 60439-1: “Conjunto de aparamenta de baja tensión – Conjunto de serie y conjuntos derivados de serie.”.
· Norma IEC 60364-5-53:” Instalaciones eléctricas de edificios - Parte 5-53: Selección y montaje de equipos eléctricos - Aislamiento, conmutación y control”.
· Norma IEC 60529 “Grados de protección de envolventes (IP)”. 
· Norma IEC 62305-3. "Protección contra rayos. Parte 3: Daño físico a estructuras y riesgo humano".
· Normas Técnicas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.
· Normas Técnicas Peruanas sobre instalaciones en la edificación (INDECOPI).
· NFPA 2001 Estándar para sistema de extinción de incendios de agente limpio.
· Norma NTP 399.010-1: Reglas para el diseño de señales de seguridad.
· ASTM E 814-97 Fire Stop Through FIRE Stops (Prueba de incendio a través de Corta Fuegos).
· Norma ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers)
· SMACNA (Sheet metal and Air Conditioning Engineers)
· ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists).
· AMCA (Air Moving and Conditioning Association).
· ARI (Air Conditioning and Refrigerating Institute).
· AWS (American Welding Society).
· ANSI (American National Standards Institute).
· ASA  (American Standard Association).
· ASTM (American Society for Testing Materials).
· ASME (American Society of Mechanical Engineers).
· ISO (International Standard Organization).
· NEMA (National Electric Manufacturers Association).
· NFPA (National Fire Protection Association).
· OSHA (Occupational Safety and Health Administration).
· UL	(Under writers Laboratories Inc.).
· RNE(Reglamento Nacional de Edificaciones)
· Código Nacional de Electricidad.
· Ley orgánica de hidrocarburos y reglamentos ley N° 26221 (Ministerio de Energía y minas)
· Standard for Non-Flammable Medical Gas Systems. NFPA N° 56 F.
· Health Care Facilities. NFPA N° 99.
· Normas de ingeniería del Instituto de Seguro Social de México, IMSS
· GLP: NFPA 58, DS052, ASME XVIII div 1, ASME B31.3, NFPA 70, entre otros
· DB5: NFPA 30, NFPA 54, DS052, API650, ASME B31.8, NFPA 110, NFP 70, entre otros
· Oxígeno Medicinal: NFPA 99, ASME B31.3, NFPA 50, NFPA 55, NFPA 70, entre otros
· Gases Medicinales: NFPA 99, ASME B31.3, NFPA 50, NFPA 55, NFPA 70, CGA G-4.1, CGA M-1, CGA V-5
· MCA (Air Moving & Conditioning Association Inc.)
· Reglamento para Almacenamiento de Hidrocarburos DS-052-1999-EM y su modificatoria DS-036-2003-EM
· Normas Técnicas Peruanas NTP 321.123 y NTP 321.125
· Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.
· Directiva Administrativa N° 211-DGIEM-MINSA-V.01, “Directiva Administrativa que regula el Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de Salud en el Ámbito del Ministerio de Salud”. R.M. N°832-2015/MINSA del 23.12.2015.
· Directiva Administrativa N° 269/MINSA “Directiva Administrativa que regula la Identificación y Señalización de los Establecimientos de Salud en el Ámbito del Ministerio de Salud”. R.M. N° 543-2019/MINSA del 18.06.2019.
· Resolución Ministerial N° 627-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 072-MINSAlDGSP-V.01: "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Patología Clínica".
· Resolución Ministerial N° 217-2004/MINSA, que aprueba la "Norma Técnica: Procedimientos para el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios"
· Resolución Ministerial N° 283-98-SA/DM, que aprueba la "Clasificación de Insumos, Instrumental y Equipo de Uso Médico, Quirúrgico y Odontológico”.
· Norma ISO 13485 para dispositivos y equipos médicos.
· Norma de Seguridad Eléctrica IEC 60601-1 ó similar para equipos médicos.
· CE, UL,FDA, IEC, ISO ó similar para dispositivos y equipos médicos.
· Regulación por Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, emitido por DIGEMID.
· Resolución Ministerial N°132-2015/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en laboratorios, droguerías, almacenes especializados y almacenes aduaneros”.
· Resolución Directoral N° 005-2021-EF/63.01: Guía Nacional BIM. “Gestión de la información para inversiones desarrolladas con BIM”
· Norma ISO 19650: Organización y digitalización de la información en obras de edificación e ingeniería civil que utilizan BIM 


7 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONTRATISTA

[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]7.1	PERFIL DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá ser una persona jurídica o una APCA[footnoteRef:10] que cuente con un equipo técnico de profesionales para ejecución del contrato. [10:  Asociación en participación, consorcio o asociación.] 


[bookmark: _heading=h.26in1rg] 7.1.1	Experiencia del Contratista para la Elaboración de Expedientes Técnicos

El Contratista deberá haber realizado un mínimo de dos (02) Expedientes Técnicos de obra y equipamiento en el curso de los últimos diez (10) años de proyectos de establecimientos de salud con áreas techadas iguales o mayores a 3,000m2.

Los proyectos como parte de su experiencia deberán estar concluidos y con conformidad de la Entidad contratante.

[bookmark: _heading=h.lnxbz9] 7.1.2	Experiencia del Contratista para la Ejecución de las Obras

El Contratista deberá haber ejecutado al menos dos (02) obras de característica similar en el curso de los últimos 10 años, con áreas techadas iguales o mayores a 3,000m2

Por obras similares se entiende la construcción de establecimientos de salud, escuelas, centros comerciales, proyectos residenciales, edificios, bibliotecas y edificios gubernamentales y centros universitarios.

Para que una obra sea considerada como experiencia, deberá estar terminada y/o recepcionada

[bookmark: _heading=h.35nkun2] 7.1.3	Acreditación 

El sustento de la acreditación en cada caso se realizará mediante copia simple del contrato, emitidos por la ENTIDAD contratante del servicio, y cualquier de los siguientes documentos donde se especifique el tipo de establecimiento, el área techada sin considerar estacionamientos y la fecha de prestación del servicio.

· Constancia de Recepción del Servicio o 
· Certificado de Conformidad del Servicio o 
· Liquidación definitiva o 
· Documento equivalente a los antes mencionados  

En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Los proyectos como parte de su experiencia deberán estar concluidos y con conformidad de la Entidad contratante.


[bookmark: _heading=h.1ksv4uv]7.2	CONSIDERACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

[bookmark: _heading=h.44sinio]7.2.1	CONSIDERACIONES MÍNIMAS PARA LA FASE 1[footnoteRef:11]. [11:  El Contratista realizara un Plan de Trabajo que considere la ejecución del Contrato de acuerdo con lo indicado en el Cuadro N° 1 del presente documento.] 


[bookmark: _heading=h.2jxsxqh]7.2.1.1	CONSIDERACIONES GENERALES

a) El Contratista deberá tomar como base para el diseño el EPI a nivel de perfil viable y los anexos adjuntos, así como para el desarrollo de la DIA deberá tomar el EVAP, que forman parte del presente documento.
b) Se deberán aplicar los principios de Constructibilidad[footnoteRef:12]. [12:  Constructabilidad” es el óptimo uso del conocimiento y experiencia de construcción en el diseño, en las adquisiciones y en el manejo de las operaciones de construcción para lograr los objetivos del proyecto”. Construction Industry Institute-CII 1986
] 

c) Todos los sistemas que se propongan deberán ser factibles de construir, mostrar vigencia tecnológica y ser susceptibles de mantenimiento efectivo. Asimismo, los criterios de diseño de todas las especialidades deben considerar entre otros, la accesibilidad de personas y piezas de repuesto al lugar donde se necesiten con la finalidad de optimizar la eficiencia en la operación y mantenimiento del edificio durante su tiempo de vida útil.
d) El Contratista deberá realizar una inspección técnica al terreno para el desarrollo de su propuesta técnica y económica. 
e) El Contratista en el desarrollo del proyecto deberá considerar la mejor solución respecto a las características físicas del terreno, colindancias y accesos.
f) El Expediente Técnico deberá contar con un índice detallado de todos los documentos que lo componen.
g) El Contratista deberá considerar la mejor alternativa de un sistema constructivo que permita el fácil montaje y desmontaje de la infraestructura de Contingencia del CS Carmen Medio.
h) Para el desarrollo del proyecto el Contratista tomará como referencia la documentación actualizada del PIP, correspondiente al Programa Médico Arquitectónico (PMA) del nuevo CS Carmen Medio y el programa arquitectónico de la infraestructura de contingencia, validado por la DIRIS LIMA NORTE según se muestra en el Anexo 05.

[bookmark: _heading=h.z337ya]7.2.1.2	RELACION DE ENTREGABLES

Todos los Entregables deberán ser visados por el Jefe de Proyecto y suscritos por los especialistas correspondientes. Asimismo, se entregarán los archivos digitales en formatos nativos y en PDF a las escalas adecuadas en una memoria USB.
En términos generales y con carácter enunciativo más no limitativo, cada entregable comprenderá las siguientes actividades y documentos a desarrollar:

El expediente técnico se desarrollará en un plazo máximo de CIENTO CINCUENTA (150) días calendario, de la siguiente manera:

[bookmark: _heading=h.3j2qqm3]7.2.1.2.1	PRIMER ENTREGABLE: PLAN DE TRABAJO, ESTUDIOS PRELIMINARES Y ESTUDIOS BASICOS, ESQUEMAS ARQUITECTONICOS

La contabilización del plazo será de acuerdo con el numeral 7.4 Plazo y Forma de Pago.
Este entregable deberá contemplar, sin ser limitativo ni excluyente, como mínimo la siguiente información:

a) Plan de Trabajo

El Plan de Trabajo y su cronograma deberán detallar las actividades a realizarse durante la    elaboración del Expediente Técnico y sus plazos, contemplando los hitos de control (Cuadro Nº 02) respectivos. Asimismo, se determinarán la periodicidad de las reuniones de seguimiento y control del avance de los trabajos.

Nota: El Contratista entregará su plan de Trabajo a los cinco (05) días calendario de iniciado el contrato, de haber observaciones por parte del SUPERVISOR el Contratista tendrá dos (02) días calendarios para levantar las observaciones.

b) Plan de Ejecución BIM

El PEB contendrá las características técnicas, definición de recursos, roles, funciones, metodología y procesos de trabajo e hitos y productos a entregar para la implementación de la metodología BIM en el contrato, según lo indicado en el anexo 4 y lo especificado en el presente documento.

Nota: El Contratista entregará su Plan de Ejecución BIM (PEB) a los cinco (05) días calendario de iniciado el contrato, de haber observaciones por parte del SUPERVISOR el Contratista tendrá dos (02) días calendarios para levantar las observaciones.


c) Estudios Preliminares

Su presentación se realizará según el plazo señalado en el Plan de Trabajo aprobado, el cual no podrá exceder el plazo de presentación del primer entregable.

Análisis y gestión de riesgos

Presentar Informe de Evaluación de Riesgos (EVAR) del terreno y entorno, en el que se identifique y evalúe los riesgos por desastres naturales y antrópicos con recomendaciones puntuales respecto de la mitigación de los riesgos identificados.
Presentar Informe de GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS del proyecto. Conforme con lo establecido en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD y el Manual para la Evaluación de riesgos. 2da. Versión publicado por el CENEPRED_2014.

d) Estudios Básicos

Su presentación se realizará según el plazo señalado en el Plan de Trabajo aprobado, el cual no podrá exceder el plazo de presentación del primer entregable.

d.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO Y CONTINGENCIA.

Imagen N°6: 
Geometría del Terreno C.S Carmen Medio
[image: Vista de una ciudad

Descripción generada automáticamente con confianza media]





















El estudio topográfico comprenderá mínimamente lo siguiente:

· Memoria Descriptiva:
· Antecedentes
· Objetivo del estudio
· Ubicación y Accesibilidad al terreno
· Descripción del terreno existente
· Descripción de las edificaciones existentes, en caso corresponda.
· Descripción de los servicios básicos existentes, en caso corresponda (Agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, etc.).
· Especificaciones Técnicas de los Equipos Empleados. Certificado de calibración del equipo topográfico utilizado (copia legalizada).
· Metodología empleada.
· Trabajo de Campo
· Trabajo de Gabinete
· Datos Técnicos del predio existente
· Área del Terreno 
· Perímetro
· Vértices, ángulos y lados del terreno
· Linderos y medidas perimétricos
· Servicios Básicos Existentes: agua, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, etc.
· Planos de ubicación de la red matriz, buzones, subestaciones eléctricas y red trifásica
· Conclusiones y Recomendaciones

· Panel Fotográfico comentado.

· Plano Topográfico General. 
· Puntos topográficos. Vértices. 
· Ángulos. Coordenadas UTM. 
· curvas de nivel cada 0.50 o cada 0.1 m de acuerdo con lo accidentado del terreno 
· Indicar y monumentar en campo (hitos) los Benchs Marks utilizados con coordenadas UTM con cotas absolutas, asimismo con coordenadas de acuerdo con los planos archivados de Registros Públicos; gestión que deberá ser asumida por el CONTRATISTA. 
· Identificando interferencias existentes como: buzones, medidores de agua y luz, postes, semáforos, tanques elevados, cisternas, árboles, cercos verdes, ancho de vía, bermas, u otros elementos existentes.

· Plano Perimétrico. 
· Áreas, perímetro, colindancias, vías. 

· Plano de Ubicación y Localización; 
· A escala conveniente de acuerdo con las especificaciones técnicas nacionales predial catastral.

· Plano comparativo del terreno.
· Diferenciando los límites de propiedad del terreno existente y del terreno según la Partida Registral. Achurando las áreas no coincidentes. 

· Plano de Secciones Transversales y Longitudinales
· (02 por cada eje) que consideren las edificaciones existentes, de corresponder, y los perfiles longitudinales de cada lado perimetral del terreno a intervenir indicando los anchos de vías y las interferencias existentes

· Reporte de post-proceso de Línea Base GPS Diferencial.
· Las Fichas de Valores de los 02 puntos de control geodésico y de la ERP Base de Orden “0” del Instituto Geográfico Nacional, el cálculo de la poligonal de apoyo.

· Libreta de campo, en Excel, con el cálculo de la nivelación geométrica de los Puntos de Control de la Poligonal Principal Topográfica.

· Certificado de calibración de los equipos topográficos y geodésicos empleados.

· Un (01) USB con el Informe Técnico Topográfico (en Word y Excel), con la data topográfica en formato csv y dwg, sistema de proyección de coordenadas UTM y en el Sistema Geocéntrico WGS84 Oficial y PSAD56.

· Copia de Puntos Geodésicos de cota de BM oficial (IGN), de corresponder.

· Partida Registral del Terreno.

· Puntos topográficos en formato Excel (archivo digital), nivelación Topográfica desde el punto de cota fija (BM oficial) a los BMs.

· BMs de la zona estudiada (monumentar BMs, cada BM deberá llevar inscrita la cota nivelada).

Además, se debe considerar lo siguiente a nivel de presentación:

· La escala de los planos establecidas de acuerdo con las Normas Técnicas Nacionales y en formato adecuado a escalas: 1/50; 1/100; 1/250; 1/500; 1/1,000; 1/5,000 o 1/10,000 según corresponda la escala más apropiada para una adecuada apreciación.
· El plano empleará el membrete que será alcanzado por la ENTIDAD.
· Los planos estarán firmados por el profesional encargado, con colegiatura y habilitación profesional vigente; y presentados en formatos A3, A2, A1 o A0, doblados en A4.
· Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84 y PSAD56, proyección UTM.

d.2. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS

El informe del Estudio de Mecánica de Suelos (EMS), comprenderá mínimamente lo siguiente:

· Memoria descriptiva: resumen de las condiciones de cimentación (tipo de cimentación, estrato de apoyo, parámetros de diseño, agresividad del suelo a la cimentación, recomendaciones adicionales inherentes a las condiciones de cimentación; necesidad o no de requerir estudios de mecánica de suelos especiales y de qué tipo.
· Descripción y objetivo
· Ubicación del área en estudio (especificando la ubicación de cada una de las estructuras y líneas proyectadas)
· Perfiles de suelos.
· Planos con ubicación exacta de las calicatas, teniendo como referencia un punto existente.
· Características del proyecto.
· Antecedentes geológicos de la zona: Geomorfología y geología
· Trabajos de campo: calicatas, densidad natural, muestreos y registro de exploración.
· Investigaciones realizadas
· Ensayos de laboratorio: Ensayos estándares y ensayos especiales. (se realizarán de acuerdo con las normas que se indican en la Tabla N° 5 de la norma E050.
· Reconocimiento petrográfico macroscópico.
· Clasificación de suelos.
· Perfiles estratigráficos
· Descripción de la Conformación del subsuelo del área en estudio (especificando para cada una de las estructuras y líneas proyectadas)
· Resultados de los ensayos “in-situ” y de laboratorio.
· Análisis de la Cimentación
· Tipo y profundidad de cimentación (especificando para cada una de las estructuras y líneas proyectadas).
· Profundidad de la cimentación (Df)
· Determinación de Carga de Rotura al Corte y Factor de Seguridad (FS).
· Cálculo de la capacidad portante admisible (especificando para cada una de las estructuras y líneas proyectadas).
· Determinación de asentamientos (especificando para cada una de las estructuras y líneas proyectadas).
· Indicar las precauciones especiales en el diseño, como consecuencia de las características particulares del terreno investigado. (nivel freático, contenido de sales, etc).
· Parámetros parar diseño de muros de contención y / calzadura.
· Efectos del sismo en concordancia con la NTE 030 diseño sismo resistente. 
· Determinación de los parámetros sísmicos del terreno, tales como parámetros de sitio (Z) y parámetros de suelo (S), Tp y TL en función de las velocidades de ondas de corte del suelo. (MASW).
· Parámetros para el diseño y construcción de obras de sostenimiento. Ver Ítem 16.2.9 de la Norma E.050.
· Análisis químico de sales agresivas al concreto. Agresividad de los sulfatos al concreto y agresividad de los cloruros al fierro y de las sales solubles.
· Análisis químico de agresividad del agua (Cuando exista Napa Freática).
· Cálculo de la Evaluación del Potencial de Licuación en base a ensayos SPT, CPT y Vs, mediante los diferentes métodos. Deberá presentar los factores de seguridad obtenidos en cada uno de los estratos analizados y determinar la profundidad de cimentación.
· Estudio de pilotaje (En caso de presentar suelos licuables o baja capacidad portante)
· Conclusiones y recomendaciones para la infraestructura principal y para obras menores y obras exteriores.
· El CONTRATISTA deberá recomendar si es necesario colocar capa de afirmado, o material granular, indicando los espesores de éstos (mínimo 15 cm.), y los grados de compactación necesarios para recibir las capas de concreto en la ejecución de obras exteriores, como patio de maniobras, veredas, losas, etc. De la misma manera se procederá para las obras interiores, es decir, los pisos interiores. En ambos casos, se señalará el tratamiento de la subrasante.
· EL CONTRATISTA deberá considerar además la descripción de los suelos encontrados, condición actual y condición estructural del terreno de fundación; ubicación de materiales inadecuados (suelos orgánicos y/o expansivos), suelos débiles (si los hubiera) presencia de nivel freático, análisis de la totalidad de los resultados de ensayos de laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones que considere.
· Cimentaciones especiales en tanto sean necesarias tales como muros de contención, calzaduras, muros pantalla u otros.
· Certificados de los ensayos de Laboratorio. Todos los certificados deberán provenir de laboratorio nacionales que cuenten con la certificación de calidad otorgada por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) o laboratorios de universidades y deberá estar firmado del jefe de laboratorio y la firma del técnico que realizó los ensayos.

d.3. ESTUDIO DE MICROTREPIDACIONES Y GEOFÍSICA

Deberá comprender mínimamente lo siguiente:

· Memoria Descriptiva:
· Antecedentes
· Objetivo del estudio
· Ubicación y Accesibilidad al terreno
· Descripción del terreno existente
· Descripción de las edificaciones existentes, en caso corresponda.
· Especificaciones Técnicas de los Equipos Empleados. Certificado de calibración del equipo topográfico utilizado (copia legalizada).
· Metodología empleada.
· Trabajo de Campo
· Trabajo de Gabinete
· Datos Técnicos del predio existente
· Desarrollo del informe, teniendo en cuenta los resultados de las mediciones tomadas en campo.
· Área del Terreno 
· Perímetro
· Conclusiones y Recomendaciones

· Panel Fotográfico comentado.

d.4. ESTUDIO DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO 

Deberá comprender mínimamente lo siguiente:
· Memoria Descriptiva
-Objetivo del estudio
-Ubicación de mediciones en el terreno
-Especificaciones Técnicas de los Equipos Empleados. Certificado de calibración del equipo de resistividad utilizado.
-Tabla de mediciones tomadas en campo.
· Memoria de calculo
· Conclusiones y Recomendaciones
· Panel Fotográfico comentado


d.5. ESTUDIO DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL[footnoteRef:13] [13:  El detalle del contenido se detalle en el Anexo 03 del presente Termino de Referencia.] 


EL CONTRATISTA verificará previamente la información y documentación de los estudios existentes en la pre-inversión, con el fin de complementarla de ser el caso y utilizarla en la elaboración de la presente consultoría. Asimismo, EL CONTRATISTA al elaborar su propuesta económica deberá prevenir cualquier contingencia para realizar cualquier ensayo o estudio, siendo su responsabilidad las consideraciones tomadas.

e) Esquema arquitectónico (CS Carmen Medio)

Deberá comprender mínimamente lo siguiente:

· ARQUITECTURA

Memoria Descriptiva:
· Memoria Descriptiva de Arquitectura 
· Programa Arquitectónico

Planos:
· Plano de ubicación y Localización indicando orientación, sentido de vientos, recorrido solar y entorno.
· Plano de zonificación y flujos hospitalarios por niveles en escala 1/100
· Planos arquitectónicos de distribución en escala 1/100 por niveles 

f) Anteproyecto infraestructura de Contingencia

El detalle de los entregables por cada especialidad se encuentra en el Anexo 07: Entregables Infraestructura de Contingencia


Nota: La información solicitada anteriormente corresponde tanto al proyecto del nuevo C.S Carmen Medio como del plan de contingencia, a excepción de lo solicitado en los puntos C.2 y C.3 que corresponden solo para el nuevo establecimiento. Revisar Anexo 07: Entregables Plan de Contingencia.

g) Estudio Ambiental y Social a nivel de DIA

El Consultor deberá presentar todos los avances documentados y los tramites que se vienen realizando en las entidades correspondientes, referido a la línea de base ambiental y social que incluya el inicio de monitoreo de calidad de aire, suelo, ruido y agua, para ello, la determinación de los parámetros y puntos de monitoreo deberá ser aprobado por el especialista ambiental del PCRIS.


h) Documento de gestión 
Cargo de inicio de trámite para la obtención de la Licencia de Obra (infraestructura de contingencia)

[bookmark: _heading=h.1y810tw]7.2.1.2.2	SEGUNDO ENTREGABLE: ANTEPROYECTOS DEL PROYECTO POR ESPECIALIDADES, MEMORIAS DESCRIPTIVAS, MEMORIAS DE CALCULO / EXPEDIENTE TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTINGENCIA 

Este entregable deberá contemplar, sin ser limitativo ni excluyente, como mínimo la siguiente información:
.
VOLUMEN 01:		RESUMEN EJECUTIVO

· Fecha Técnica.
· Índice General.
· Memoria Descriptiva.
· Memoria Descriptiva General, incluye el Valor estimado de la Obra (inversión en infraestructura), deberá considerar el entorno, condicionantes y parámetros urbanos, de acuerdo al Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, criterios adoptados a partir de las consideraciones normativas, descripción por especialidad de acuerdo a lo señalado en cada una de ellas, cuadro de áreas por ambientes y total, diferenciando circulaciones y muros, listado de planos, Valor estimado de la Obra (inversión en infraestructura).


VOLUMEN 02:	ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA Y SEÑALETICAS
		
Memoria Descriptiva:

· Memoria Descriptiva de Arquitectura.
· Cuadro de Acabados.
· Programación Arquitectónica (Comparativo entre el PIP vs Propuesta de Anteproyecto Arquitectónico del CONTRATISTA), por ambiente diferenciando circulaciones y muros.

Planos:

· Plano de ubicación y localización indicando datos de áreas y orientación.
· Plano de techos de conjunto tipo Plot Plan a escala 1/100.
· Plantas de Zonificaciones a escala 1/100.
· Plantas de Flujos de Circulación a escala 1/100.
· Planos arquitectónicos de distribución en escala 1/100 de todos los niveles de todas las unidades de trabajo a intervenir.
· Planos de techos en escala 1/100 de todas las unidades de trabajo a intervenir.
· Planos de cortes de las unidades de trabajo a construir y/o intervenir según sea el caso preferentemente por los elementos de circulación (2 longitudinal y 2 vertical) en escala 1/100 de cada edificación que constituyen las unidades de trabajo.
· Plano de elevaciones (por los 4 lados o total de frentes que se obtengan del anteproyecto) en escala 1/100 de cada edificación que constituyen las unidades de trabajo.
	
Vistas:

· 10 vistas 3D o perspectivas exteriores que contemplen la volumetría de la propuesta arquitectónica del proyecto CS Carmen Medio, así como su integración en el entorno.
· 10 vistas 3D o perspectivas interiores priorizando los ambientes más relevantes y visualizando los principales acabados a ser utilizados del proyecto CS Carmen Medio.

Recorrido Virtual:

· Recorrido virtual volumétrico de los espacios interiores y exteriores con un mínimo de 4 minutos a razón de 32 fotogramas por segundo y en una resolución mínima de 1024 X 768 pixeles en formato sin compresión.
· El recorrido de los espacios interiores deberá contemplar los ambientes a ejecutar del proyecto CS Carmen Medio.
· No se considerarán título, transiciones o imágenes estáticas como parte del recorrido y del tiempo mínimo establecido.

El CONTRATISTA deberá presentar el Informe de Sustento de Variación de Áreas por Ambientes a nivel de detalle, en donde se sustente la variación resultante de áreas entre el PIP vs Propuesta de Anteproyecto Arquitectónico Final.
VOLUMEN 03:		ANTEPROYECTO DE SEGURIDAD

· Informe de Evaluación de Riesgos (EVAR) del terreno y entorno.
· Informe de GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS del proyecto. Conforme con lo establecido en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.
· Memoria descriptiva de Seguridad y Evacuación.
· Consideraciones adicionales, referente al uso de materiales ignífugos.
· Cálculo de Aforo.
· Cálculo de Tiempo de Evacuación.
· Cálculos de Medios de Evacuación.
· Señalización Preliminar.
· Plano General de evacuación por cada piso a escala legible + sustento técnico a escala 1/100.
· Planos de señalización por cada piso a escala 1/100.

VOLUMEN 04:		ANTEPROYECTO DE ESTRUCTURAS

Se realizará un acompañamiento al diseño preliminar Arquitectónico. El 
proyecto en esta fase constará de la siguiente documentación, más no son 
limitativos:

· Memoria descriptiva de Estructuras del diseño confirmado
· Memoria de cálculo del diseño confirmado.
· Planos de estructuras (planta, cortes y detalles típicos y no típicos) para 
· los elementos estructurales y no estructurales a escala 1/100
· Como mínimo se deberá calcular las secciones definitivas de columnas, vigas y cimentación. Así como el cálculo de acero de columnas y vigas no principales. Las obras exteriores se definirán a nivel de secciones. 
· Informes de cálculo estructural

VOLUMEN 05:		ANTEPROYECTO DE INST. SANITARIAS

· Memoria Descriptiva.
· Memoria de Cálculo preliminar, conteniendo mínimamente:
· [bookmark: _heading=h.4i7ojhp]Consumo diario de agua fría y dimensionamiento de las cisternas de agua, indicando el tipo según su nivel (enterrado, semi enterrado o superficial). a escala 1/100.
· Dimensionamiento del diámetro del medidor de agua y del alimentador a las cisternas.
· Volumen de agua contra incendio y dimensionamiento de la cisterna respectiva. 
· Planos de instalaciones sanitarias:
· Red General de agua fría y agua caliente incluyendo la ubicación del medidor, alimentador a las cisternas, ubicación de equipos de calentamiento de agua y las válvulas de sectorización de cada piso (en base al Plano General de Arquitectura). a escala 1/100.
· Red General de agua contra incendio incluyendo la ubicación de gabinetes contra incendio y las válvulas de sectorización por piso.
· Red general de aguas residuales (desagüe), solo del primer piso a escala 1/100.
· Red general de recolección y conducción de agua de lluvia a escala 1/100.
· Esquema de las cisternas y cuarto de bombas 

VOLUMEN 06:		ANTEPROYECTO DE INST. ELECTRICAS

· Memoria Descriptiva 
· Esquema en Plano de Ubicación, Área y Distribución de la Subestación, Grupo Electrógeno y Cuarto de Tableros Generales. a escala 1/100.
· Plano General de Distribución, mostrando el recorrido de los alimentadores (montantes) proyectados, ubicación de tableros y equipos dentro de los cuartos técnicos propuestos. También se debe indicar las subestaciones eléctricas existentes, postes de media y baja tensión existentes en las calles exteriores del establecimiento de salud. a escala 1/100.
· Cálculo de máxima demanda eléctrica del establecimiento de salud.
· Plano General de ubicación de Pozos a Tierra propuestos.

VOLUMEN 07:	ANTEPROYECTO DE TECNOLOGICA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES (TIC)

· Memoria Descriptiva.
· Planos:
· [bookmark: _heading=h.2xcytpi]Ubicación del gabinete en cuarto de ingreso de servicios de la (concesionaria de internet). Planta general Esc. 1/200.
· Canalización de bandejas portacables, distribución de gabinetes de comunicaciones, en las salas de Telecomunicaciones y sala de equipos (activos y pasivos). Planta general Esc. 1/200.
· Distribución de buzones de comunicaciones en redes exteriores, distribución de bancos de ductos (Fibra óptica, UTP, AWG, Etc.). Planta general Esc. 1/200.
· Ubicación de panel de alarma contra incendio (FACP), en la central de vigilancia y seguridad. Planta general Esc. 1/200.
· Distribución de las cámaras externas (PTZ). Planta general Esc. 1/200.
· Distribución de los equipos de controles de acceso, y asistencia (salas de telecomunicaciones, Sala de equipos, etc.). Planta general Esc. 1/200.
VOLUMEN 08:		ANTEPROYECTO DE INST. MECANICAS

· Memoria Descriptiva.
· Memoria de Cálculo preliminar de todos los subsistemas.
· Relación de peso de equipos de todos los subsistemas. 
· [bookmark: _heading=h.1ci93xb]Esquema de Ubicación de equipos del sistema de gases medicinales (oxigeno medicinal, vacío clínico y aire comprimido medicinal, dental e industrial), a escala 1/100.
· Esquema de Ubicación de equipos de sistema de Combustibles (petróleo Biodiesel B5 y Gas licuado de petróleo GLP). a escala 1/100.
· Esquema de Ubicación de sistema de circulación vertical. a escala 1/100.
· Esquema de Ubicación de grupo electrógeno. a escala 1/100.
· Esquema de Ubicación de equipos de climatización (aire acondicionado, calefacción y ventilación mecánica), energías renovables. etc. a escala 1/100.
· Plano    General    de   Distribución   de redes generales y acometidas de los sistemas de gases medicinales (oxigeno medicinal, vacío clínico y aire comprimido medicinal, dental e industrial). a escala 1/100.
· Plano    General    de   Distribución   de redes generales y acometidas del sistema de Combustibles (petróleo Biodiesel B5 y Gas licuado de petróleo GLP) a escala 1/100.
· Plano general de planta y cortes del sistema de circulación vertical. a escala 1/100.
· Plano general de planta y cortes del sistema de grupo electrógeno. a escala 1/100.
· Plano general del sistema de climatización (aire acondicionado y/o calefacción de ser necesario, ventilación mecánica), refrigeración, energías renovables, etc. a escala 1/100.

VOLUMEN 09:	ANTEPROYECTO DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

· Memoria Descriptiva.
· Listado de Equipos por ambientes.
· Memoria de Calculo para dimensionamiento de equipos.
· Cuadro de cargas eléctricas del equipamiento en general.
· Cuadro de equipos con detalles de la preinstalación requerida.
· Planos con detalles de equipos con detalles pre instalación y requerimiento eléctrico.

VOLUMEN 10:	EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA DE CONTINGENCIA

Ver contenido de entregables en Anexo 07: Entregables Plan de Contingencia, incluye los contenidos mínimos a considerar en el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental y Social, seguridad y salud en el Trabajo con la conformidad del equipo Ambiental y Social del PCRIS[footnoteRef:14] [14:  El equipo Ambiental y Social del PCRIS gestionará la No Objeción del BIB mediante la Coordinación General] 

				
VOLUMEN 11:		DOCUMENTOS DE GESTION

· Expedientes para gestión y autorización de factibilidades (eléctricas, sanitarias, TIC) y permisos, ante las Entidades correspondientes.
· Solicitud de información a la concesionaria de energía eléctrica sobre existencia de redes eléctricas subterráneas en baja y media tensión en calles exteriores del establecimiento de salud proyectado y de la contingencia.
· Cargos de Ingreso de revisión para la aprobación del Estudio de Impacto Vial (EIV).
· Archivo nativo de los modelos BIM de anteproyecto de todas las especialidades según lo indicado en Anexo 04.
· Resolución de la Licencia de Obra (infraestructura de contingencia).
· Cargo de inicio de trámite para la obtención de la Licencia de Obra (CS Carmen Medio.

Nota: La información solicitada anteriormente corresponde tanto al nuevo C.S Carmen Medio como del plan de contingencia, a excepción de lo solicitado respecto a la DIA y EIV que corresponden solo para el nuevo establecimiento, ya que para la Contingencia aplica un Plan de Manejo y Gestión Ambiental y Social. Revisar Anexo 07: Entregables Plan de Contingencia.

[bookmark: _heading=h.3whwml4]7.2.1.2.3	TERCER ENTREGABLE: DISEÑOS POR ESPECIALIDADES Y FACTIBILIDADES DE SERVICIO
Todos los planos deberán incluir cuadros de notas importantes referidas al procedimiento constructivo, calidad del material, revisión de estudios, verificación en otros planos u cualquier información necesaria para la adecuada lectura de los planos y su correcta ejecución en obra.  La entidad se reserva el derecho de solicitar al Contratista el desarrollo y entrega de los detalles que a su criterio se requieran para una mejor comprensión del proyecto.
Este entregable deberá contemplar, sin ser limitativo ni excluyente, como mínimo la siguiente información:

A) Expediente Técnico de obra de todas las especialidades 

El Contratista remitirá a LA SUPERVISION, con copia[footnoteRef:15] (USB) a la ENTIDAD, toda la documentación escrita y gráfica completa de acuerdo con el detalle de cada entregable, de lo contrario no se darán por recibidos y serán devueltos al Contratista hasta contar con la documentación completa. [15:  La copia deberá incluir todo el expediente técnico escaneado incluyendo las firmas de los profesionales y el jefe del proyecto] 


Para la presentación del presente entregable deberá tener la siguiente composición y presentación[footnoteRef:16]: [16:  Incluye la Infraestructura para el plan de contingencia de acuerdo con el EPI a nivel de perfil viable.] 


VOLUMEN 01:		RESUMEN EJECUTIVO

· Descripción General del Proyecto
· Índice General de la documentación
· Listado de Planos por Especialidad
· Copia de actas de reunión

VOLUMEN 02:		ARQUITECTURA Y SEÑALETICAS

· Memoria Descriptiva de Arquitectura.
· Memoria Descriptiva de Señalética.
· Programación Arquitectónica
· Cuadro de Acabados
· Especificaciones Técnicas Generales
· Planos y otros:
· Plano de Ubicación y Localización según Ley 29090
· Planos de planta o distribución, a escala 1/50 (con mobiliario), con acabados por ambiente, nivel de piso terminado.
· Planos de cortes o secciones, a escala 1/50 con un mínimo de cuatro (04) cortes longitudinales y cuatro (04) transversales, indicando acabados y nivel de piso terminado.
· Plano de elevaciones, alzados o fachadas, interiores y exteriores, a escala 1/50.
· Planos de detalle de elevaciones, a escala 1/50.
· Planos de falsos cielos rasos, a escala 1/50.Compatibilizado con HVAC, luminarias, seguridad.
· Planos de detalles constructivos y detalle de puertas (madera, metálicas), ventanas, mamparas, muros cortina (incluyendo cuadro de vanos y puertas) a escala 1/25,1/20 o indicada.
· Plano de desarrollo de escaleras, a escala 1/25,1/20 o indicada
· Plano de detalles de servicios higiénicos, cuartos de limpieza, cocina, kitchenette, a escala 1/25, 1/20.
· Plano de secciones constructivas, a escala 1/25,1/10,1/5.
· Plano de detalles de pisos interiores, a escala 1/25,1/20 o indicada.
· Plano de detalles de pisos y pavimentos exteriores: jardineras, pavimentos, tratamiento de piso, paisajismo propuesto, a escala 1/25,1/20 o indicada.
· Plano de detalles de zócalos, contra zócalos, enchapes (interiores y exteriores), a escala.
· Planos de detalles constructivos de obra, a escalas 1/20, 1/25, 1/10 o indicada.
· Planos de Señaléticas por piso más detalles, a escala 1/50,1/25,1/10
· Desarrollar cinco (05) Vistas 3D y Visualización Arquitectónica Interiores en formato *.TIF y *.BMP con resolución 300DPI con calidad fotorrealista.
· Desarrollar cinco (05) Vistas 3D y Visualización Arquitectónica Exteriores en formato *.TIF y *.BMP con resolución 300DPI con calidad fotorrealista.

VOLUMEN 03:		ESTRUCTURAS

· Memoria Descriptiva 
· Memoria de Cálculo Estructural
· Especificaciones Técnicas Generales
· Planos
· Planos de cimentación, que deberá contener detalles de plantas como en elevación de la cimentación propuesta, se deberá distinguir los niveles de cimentación en plantas, elevaciones y cortes, espesores, acero de refuerzo, calidad del concreto usado, etc.Esc 1/50

· [bookmark: _heading=h.2bn6wsx]Planos de muros de contención y/o muros anclados de corresponder, se debe presentar con suficiente detalle las dimensiones de los muros Esc, 1/50 

· Refuerzo en los muros, espaciamiento de anclajes, profundidad de anclajes, fuerza de tensado y otros que considere prudente el proyectista. Los muros de albañilería que sean portantes deberán ser claramente diferenciados mostrándose “achurados”. Esc 1/50.

· Planos de encofrados de las losas, que muestren las nomenclaturas, detalles y características estructurales de los elementos que los conforman. Esc 1/50

· Planos de columnas y/o placas (muros de concreto), el cual mínimamente se deberá especificar el tipo de material empleado y su resistencia, acero de refuerzo en dichos elementos, longitudes y lugares de traslape del refuerzo. Esc 1/50, 1/25

· Planos de escaleras y rampas de acceso vehicular y peatonal; se debe presentar el tipo de material empleado y resistencia de diseño, el acero de refuerzo requerido, geometría (dimensiones de los elementos). f. Planos de vigas y losa, el cual deberá contener las dimensiones, tipo de material a emplear y la resistencia de diseño, se mostrarán el acero de refuerzo requerido, las longitudes y lugares de traslape del refuerzo. Esc 1/50, 1/25, 1/10

· Planos de detalles generales, que incluyan características constructivas de los elementos principales de la estructura, en acuerdo a las normas peruanas de estructuras aplicables, y otros que el proyectista considere prudente para una correcta ejecución del proyecto. Esc 1/25,1/10,1/5

· Informe de detección de conflictos del modelo BIM

VOLUMEN 04:		INSTALACIONES SANITARIAS

· Memoria Descriptiva conteniendo los alcances del proyecto y describiendo detalladamente todos los sistemas sanitarios a instalarse en el centro de salud, tales como:
· Demanda y almacenamiento de agua fría y agua contra incendio
· Sistema de agua fría, incluido el dimensionamiento del medidor, alimentador a las cisternas, dimensionamiento de las redes de agua y los equipos de presurización
· Sistema de agua caliente, incluido el dimensionamiento de las redes de y los equipos de calentamiento
· Sistema de agua contra incendios, incluido el dimensionamiento del de las redes y los equipos de presurización
· Sistema de desagüe y ventilación, incluido las unidades de pretratamiento requeridos y pozo sumidero con sus equipos de presurización.
· Sistema de drenaje pluvial (para el cálculo deberá utilizar los parámetros de precipitación máxima en 24 horas (mm) emitido por SENAMHI para los últimos 20 años, lo cual debe adjuntarse al expediente en original) y de drenaje de equipos de aire acondicionado.
· Sistema de gestión de residuos sólidos comunes y biocontaminados en coordinación con el especialista ambiental.
· Memoria de Cálculo de todos los sistemas a instalarse, que justifiquen el dimensionamiento planteado en la memoria descriptiva
· Especificaciones Técnicas Generales 
· Isometría General (vista 3D). De igual manera considerar isometría de todos los equipos de bombeo: agua de consumo, agua contra incendio, pozo sumidero y cámara de bombeo de desagüe, etc.
· Planos:
· Planos del sistema de agua fría y agua caliente a escala 1/50 (las plantas generales a escala 1/100).
· Planos del sistema de desagüe (por gravedad y a presión) y ventilación a escala 1/50 (las plantas generales a escala 1/100). 
· Planos del sistema de drenaje pluvial, a escala 1/50 (las plantas generales a escala 1/100). 
· Planos del sistema de drenaje de equipos de aire acondicionado, a escala 1/50. 
· Planos del sistema de agua contra incendio (contemplándose los rociadores, gabinetes y extintores) a escala 1/50 (las plantas generales a escala 1/100). 
· Planos de cisternas de agua fría (consumo), agua contra incendios y cuarto de bombas con sus respectivos cortes y detalles, a escala 1/25 o indicada.
· Planos de pozos sumideros y cámara de bombeo de desagües, con sus respectivos cortes y detalles, a escala 1/25 o indicada.
· Detalles de instalación del sistema de agua fría y/o caliente del proyecto.
· Detalle de caja de válvulas que incluya la compatibilización con detalles de Arquitectura en baños y ambientes donde se ubique válvulas de control.
· Detalles de instalación del sistema de desagüe y ventilación. 
· Detalles de instalación del sistema de drenaje pluvial.
· Detalles de instalación del sistema de drenaje de equipos de aire acondicionado.
· Detalles de instalación del sistema de agua contra incendio (red de rociadores, red de gabinetes de agua contra incendios, estación de control de flujo, extintores, entre otros). 
· Detalles de instalación de soportes, colgadores, entre otros. 
· Detalle de equipos, ubicación de Equipos. 
· Esquemas de alimentadores de agua (fría y caliente), montantes de desagüe y ventilaciones, montantes de drenaje pluvial, montantes de drenaje de unidades de drenaje de equipos de aire acondicionado, montantes del sistema de agua contra incendios.
· Planos de detalles constructivos con las especificaciones técnicas de los materiales, etc.; a escala indicada.

VOLUMEN 05:		INSTALACIONES ELECTRICAS

· Memoria Descriptiva: Alcance del proyecto, Códigos y estándares, Condiciones de operación, Descripción del proyecto, Suministro de energía eléctrica, Análisis de iluminación, Cálculos justificativos, Sistema de puesta a tierra y relación de planos. 
· Memorias de Cálculo
· Especificaciones Técnicas Generales
· Planos:
· Planos de Diagrama unifilares y diagrama general
· Plano de alimentadores a escala 1/100
· Plano de acometida eléctrica BT o MT a escala 1/50
· Plano de circuitos y redes a alumbrado interior y exterior, a escala 1/50.
· Planos de circuitos y redes de tomacorrientes (normal y estabilizado), a escala 1/50. 
· Planos de salidas de fuerza (incluyendo equipos mecánicos, sanitarios, comunicaciones, entre otros). 
· Planos y detalles de sistema de puesta a tierra.
· Planos con cuadros de cargas 
· Planos de detalle y montaje de la Sala del Grupo electrógeno 
· Planos de detalle y montaje de la Sub estación eléctrica 
· Planos de detalle y montaje de la Sala de tableros generales 
· Planos de diseño de tableros eléctricos
· Planos de Cortes y Detalles
· Planos de montantes. 
· Planos de Sistema de utilización de media tensión 
· Planos constructivos y de instalación (luminarias, tomacorrientes, interruptores, tableros, entre otros)	

VOLUMEN 06:		INSTALACIONES MECANICAS
· Memoria Descriptiva: Alcance del proyecto, Códigos y estándares, Condiciones de operación, Descripción del proyecto, Documentos de proyecto, Relación de planos. 
· Memoria de Cálculo justificativos de los sistemas de gases medicinales (oxigeno medicinal, vacío clínico y aire comprimido medicinal, dental e industrial) sistema de Combustibles (petróleo Biodiesel B5 y Gas licuado de petróleo GLP), circulación vertical, grupo electrógeno, climatización (aire acondicionado, calefacción de ser necesario y ventilación mecánica), refrigeración, energías renovables, etc.
· Especificaciones Técnicas Generales
· Planos:
· Planos de planta general a del Sistema de Gases Medicinales a escala 1/50 (las plantas generales a escala 1/100).
· Planos Isométricos del Sistema de Gases Medicinales a escala 1/25, 1/20 o indicada.
· Planos de Esquemas de Principio del Sistema de Gases Medicinales a escala 1/25, 1/20 o indicada.
· Planos de Detalles del Sistema de Gases Medicinales a escala 1/25, 1/20 o indicada.
· Planos de planta del Sistema de Petróleo Biodiesel B5 a escala 1/50 (las plantas generales a escala 1/100).
· Planos Isométricos del Sistema de Petróleo Biodiesel B5 a escala 1/25, 1/20 o indicada.
· Planos de Esquemas de Principio del Sistema de Petróleo Biodiesel B5 a escala 1/25, 1/20 o indicada.
· Planos de Detalles del Sistema de Petróleo Biodiesel B5 a escala 1/25, 1/20 o indicada.
· Planos de planta del Sistema Gas Licuado de Petróleo GLP a escala 1/50 (las plantas generales a escala 1/100).
· Planos Isométricos del Sistema Gas Licuado de Petróleo a escala 1/25, 1/20 o indicada.
· Planos de Esquemas de Principio del Sistema Gas Licuado de Petróleo GLP a escala 1/25, 1/20 o indicada.
· Planos de Detalles del Sistema Gas Licuado de Petróleo GLP a escala 1/25, 1/20 o indicada.
· Planos de planta y cortes del Sistema de Circulación Vertical a escala 1/50 (los cortes escala 1/25, 1/20 o indicada.)
· Planos de planta y cortes del Sistema de Grupo Electrógeno a escala 1/50 (los cortes escala 1/25, 1/20 o indicada.)
· Planos de planta del Sistema de Climatización (aire acondicionado, calefacción de ser necesario y ventilación mecánica) y Refrigeración. a escala 1/50 (las plantas generales a escala 1/100).
· Planos Isométricos del Sistema de Climatización (aire acondicionado, calefacción de ser necesario y ventilación mecánica) y Refrigeración a escala 1/25, 1/20 o indicada.
· Planos de Esquemas de Principio del Sistema de Climatización (aire acondicionado, calefacción y ventilación mecánica) y refrigeración a escala 1/25, 1/20 o indicada.
· Planos de Detalles del Sistema de Climatización (aire acondicionado, calefacción de ser necesario y ventilación mecánica) y Refrigeración a escala 1/25, 1/20 o indicada.
· Planos de planta, detalles y esquemas del Sistema de Energías Renovables a escala 1/50 (las plantas generales a escala 1/100).

VOLUMEN 07:	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES (TIC)

· Memoria Descriptiva: Alcance del proyecto, códigos y estándares, condiciones de operación, descripción del proyecto, documentos de proyecto.
· Memorias de Cálculo.
· Especificaciones técnicas generales.
· Planos y detalles: 
· Sistema de cableado estructurado (voz- data). Planta por piso Esc. 1/50.
· Sistema de control de acceso y seguridad (acceso y asistencia). Planta por piso Esc. 1/50.
· Sistema de video vigilancia (cámaras internas y externas). Planta por piso Esc. 1/50.
· Sistema de detección y alarma contra incendios. Planta por piso Esc. 1/50.
· Sistema de sonido ambiental y perifoneo. Planta por piso Esc. 1/100.
· Sistema de comunicación por radio VHF/HF. Planta por piso Esc. 1/50.
· Sistema de llamada de enfermera. Planta por piso Esc. 1/50
· Sistema de telepresencia. Planta por piso Esc. 1/50.
· Sistema de mantenimiento y ahorro energético (BMS). Planta por piso Esc. 1/50.
· Detalles Esc. S/E.
VOLUMEN 08:		SEGURIDAD Y EVACUACION

· Memoria Descriptiva de seguridad y evacuación, indicando el cálculo de los anchos de los medios de evacuación, cálculo de aforo por áreas y niveles, cálculo de evacuación máxima demanda y otros necesarios.
· Plan de Seguridad del proyecto arquitectónico, según las Normas de seguridad establecidas por INDECI. 
· Especificaciones técnicas Generales
· Planos:
· Planos de evacuación por piso, a escala 1/50
· Planos de señalización por piso en defensa civil, a escala 1/50
· Planos de detalle, a escala 1/25,1/10,1/5.
· Los planos de señalización y de evacuación se realizarán a escala conveniente, y llevarán la denominación SE y EV, en el que se identificarán las señaléticas y equipos normativos, cálculo de los anchos de los medios de evacuación y cálculo de aforo por áreas y niveles, rutas, flujos, y zonas de seguridad. Las rutas de evacuación se presentarán con líneas continuas y a colores, utilizando letras o números que indicarán la capacidad por ruta y la capacidad total del local.

VOLUMEN 09:		EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

· Memoria Descriptiva 
· Listado de equipos por ambiente, UPS o UPSS y bloques.
· Memoria de Calculo para el dimensionamiento de equipos.
· Cuadro de cargas eléctricas del equipamiento en general
· Cuadro de equipos con detalles de suministros de preinstalación requeridos.
· Cuadro comparativo entre distribución de equipos del Perfil vs propuesta.
· Especificaciones Técnicas, en coordinación con PCRIS.
· Planos de distribución general de equipos incluyendo detalle de preinstalación y requerimiento eléctrico.

VOLUMEN 10:	ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL A NIVEL DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (DIA)

· Estudio Ambiental y Social a nivel de DIA consolidado, compatibilizado con todas las especialidades y con No Objeción del BID[footnoteRef:17], tomando como base el EVAP con la No Objeción del BID y categorizado por la DIGESA. cuyo contenido mínimo es el siguiente: [17:  La No objeción del BID será gestionado mediante la ENTIDAD, previa conformidad técnica del equipo ambiental y social del PCRIS] 

	
RESUMEN EJECUTIVO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

· Antecedentes generales del proyecto
· Marco de referencia legal e Institucional
· Objetivo y justificación del proyecto.
· Localización geográfica y política del proyecto
· Área del proyecto
· Determinación del área de influencia ambiental y social directa e indirecta
· Tiempo de vida útil del proyecto y monto estimado de la inversión de la obra nueva. 
· Descripción de la etapa de levantamiento (metodología de trabajo). 
· Descripción de la etapa de pre-construcción, construcción[footnoteRef:18] y cierre de obra nueva. [18:  Incluye el diseño de almacén temporal y centrar de residuos sólidos previo dimensionamiento y análisis de sistema de tratamiento.] 

· Descripción de la etapa de operación y mantenimiento de la obra nueva
· Descripción de la etapa de abandono o cierre

LÍNEA BASE AMBIENTAL Y SOCIAL:

· Descripción de la ubicación, extensión y emplazamiento del proyecto, 
· Descripción del medio físico, en cuanto a sus características y dinámica, incluyendo como mínimo los siguientes aspectos:
· Meteorología, Clima[footnoteRef:19] y zonas de vida [19:  La información meteorológica y climática deberá ser obtenida del SENAMHI.] 

· Geología, geomorfología, estratigrafía y geoquímica, con sus respectivos planos/mapas a una escala adecuada
· Hidrografía, Hidrológica, Hidrogeología y Balance Hídrico de ser necesario, con sus respectivos planos a una escala adecuada.
· Suelo, capacidad de uso mayor de las tierras y uso actual de los suelos, con sus respectivos planos
· Calidad del aire, suelo, ruido y agua, realizado por un laboratorio acreditado por INACAL, resultados que deberán ser comparados con los ECAS nacionales y los LMP de las guías ambientales nacionales e internacionales, así como del BID.
· Linea de base de la gestión y manejo de residuos por tipo.
· Otros aspectos que la DIGESA y el BID lo determine.

· Descripción del medio biológico:
· Diversidad biológica y sus componentes dentro del área de influencia directa e indirecta de la obra nueva.
· Flora y Fauna/avifauna (terrestre y aérea), indicando su abundancia, distribución, estado de conservación según los listados nacionales de especies en peligro y grado de endemismo.
· Ecosistemas frágiles, los cuales comprenden, entre otros, desiertos, tierras semiáridas, montanas, según corresponda
· Áreas Naturales Protegidas, zonas de amortiguamiento, área de conservación regional, entre otros.
· Unidades paisajísticas en el área del proyecto, si fuera necesario.
· Aspectos o factores que amenazan la conservación de los hábitats o ecosistemas identificados, según corresponda.
· Entre otros.

· Descripción y caracterización de los aspectos social, económico, cultural, y antropológico
· Diagnostico social, económico, de ocupación laboral.
· Servicios, infraestructura básica.
· Descripción y análisis del uso actual del territorio.
· Situación del terreno asignado para el proyecto; así como el sustento de reasentamiento involuntario si tuviera lugar
· Identificación de pueblos indígenas en el área de influencia directa e indirecta del proyecto.
· Entre otros aspectos que la autoridad competente determine. 
· Identificación de presencia de restos arqueológicos, históricos y culturales en el área de influencia directo e indirecto del proyecto. Así como el planteamiento de medidas de prevención y/o mitigación, incluye gestión del CIRA de ser necesario para la obra nueva.
· Identificación y evaluación de los aspectos de vulnerabilidad y peligros de origen natural o antropogénico asociados al área de influencia del proyecto, en estrecha coordinación con el especialista del EVAR.
· Elaboración de la cartografía general (mapas de ubicación, temáticos, entre otros); y diagramas relevantes de la línea base relacionada con el proyecto.

PLAN DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA/PLAN DE CONSULTAS:

· Objetivos de Participación Ciudadana 
· Identificación de Grupos de Interés 
· Mecanismos de participación de grupos de Interés 
· Etapa de Pre-inversión (citar lo desarrollado en esta etapa) 
· Etapa de Inversión - Expediente técnico (desarrollo de la DIA) 
· Etapa de inversión - Ejecución del Proyecto (obra) 
· Etapa de Cierre de Obra 
· Etapa de Operación y Mantenimiento 
· Etapa de Abandono del proyecto (luego de la vida útil del componente principal).
· Entre otros

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL:

· Metodología
· Criterio de Evaluación para el tipo del proyecto
· Determinación de actividades del Proyecto
· Impactos ambientales y sociales identificados en la evaluación
· Etapa de Pre - construcción
· Etapa de construcción
· Equipamiento
· Etapa de cierre de obra
· Etapa operativa
· Entre otros

ESTRATEGIA DE MANEJO Y GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL:

· Plan de manejo ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo:  
· Plan de Manejo y gestión integral de residuos sólidos 
· Plan de manejo de materiales de construcción e insumos
· Plan de monitoreo arqueológico 
· Plan de gestión de tránsito
· Plan de relaciones comunitarias, 
· Plan de respuesta ante emergencias 
· Plan de seguridad y salud en el trabajo: 
· Plan de vigilancia ambiental y social, 
· Plan de abandono o cierre, 
· Plan de contingencias
· Plan de Vigilancia de Salud en el marco Emergencia Sanitaria
· Otros planes que considere necesario el Ente Rector.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO AMBIENTAL Y SOCIAL
CUADRO RESUMEN 
ANEXOS

El detalle de los contenidos mínimos que debe tener la DIA como parte del expediente técnico o estudio definitivo se encuentra en el ANEXO 08,09 y 10.

Cargos de Ingreso de revisión para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS

VOLUMEN 11:	ESTUDIO DE IMPACTO VIAL (EIV)

· Estudio de Impacto Vial consolidado y compatibilizado con todas las especialidades. Incluye la autorización de la entidad correspondiente. Incluye la autorización de la entidad correspondiente, cuyo contenido mínimo es el siguiente:
	
· Resumen Ejecutivo
· Memoria Descriptiva
· Aspectos Generales del Proyecto, su entorno urbano y vial, área de influencia.
· Situación actual del área donde se desarrollará el proyecto.
· Descripción de las actividades a desarrollarse.
· Cuadro de áreas.
· Determinación y localización del número de estacionamientos según tipo de vehículo.
· Descripción del sistema de control de acceso vehicular.
· Descripción de las operaciones abastecimiento, y eliminación de residuos sólidos, ubicación del acceso de servicio.
· Diagnostico Urbano de Área de Influencia.
· Determinación del Área de Influencia.
· Usos de suelo.
· Infraestructura vial y mobiliario urbano.
· Información de proyectos futuros que inciden en la vialidad de la zona.

Estudio de Tránsito y transporte, con datos de campo de una antigüedad no mayor a seis (6) meses, tomados en periodos de desarrollo regular de actividades y en periodos críticos, en el área de influencia.

Impacto Vial del Proyecto, escenario actual y futuro.

· Hipótesis de Impactos Negativos 
· Descripción, evaluación y análisis del tránsito vehicular y peatonal en el área de influencia.
· Análisis de colas y operación interna.
· Análisis de los posibles impactos viales en las temporadas de mayor actividad del proyecto y en periodos críticos del área de influencia.

Desarrollo de la propuesta de Mitigación en el área de influencia con sus correspondientes obras, instalaciones o mediadas de mitigación.

· Área de Influencia inmediata.
· Área de Influencia primaria.
· Área de Influencia secundaria.

Relación de Planos:

· Plano de Ubicación y delimitación del área de influencia inmediata a estudiar, con cuadro comparativo de parámetros normativos y los utilizados por el proyecto. Según Ley 29090.
· Planos de rutas de accesos y salida, tanto vehicular como peatonal a escala 1:500.
· Fotografías de la zona, con plano referencial para ubicación de cada toma.
· Plano topográfico de la situación actual incluyendo: usos de suelo, mobiliario, sentidos de circulación, señalización, dentro de un radio de 100 m. sobre las vías alrededor del lote, debidamente acotado. Escala adecuada acorde a la dimensión del lote, presentado en formato A1 y en escala conocida.
· Plano de distribución del proyecto a escala adecuada, dependiendo de la dimensión del lote, presentado en formato A1 y en escala conocida, en el que se incluya la totalidad de las vías perimétricas.
· Plano de Mitigación de impactos negativos detallando el área de intervención en señalización y obras sobre la vía pública, a ser ejecutadas a cargo del promotor del proyecto, conteniendo además la distribución final del proyecto, ubicación de accesos y mecanismos de control, vías de circulación internas y cuadro de síntesis codificando las obras de mitigación de impactos; a escala adecuada, acorde a la dimensión del lote, presentado en formatos A1 y en escala conocida.

Propuesta de Plan de Monitoreo para el funcionamiento del proyecto, según indicadores, para evaluación a los tres meses y al año de iniciada la operatividad de la edificación. 

ANEXOS

· Recorrido virtual del proyecto integral (Duración 2 minutos). Incluye toda la ambientación interior y exterior correspondiente para lograr una visualización realista óptima. 
· Presentación de Factibilidades de servicio de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, TIC.
· Archivos nativos de los modelos BIM del proyecto de todas las especialidades según lo especificado en el Anexo 04 “Especificaciones Técnicas Generales para el uso del BIM”.
.

La FIRMA SUPERVISORA, con el aval de la ENTIDAD, podrán definir si alguno de los elementos mencionados puede no ser necesario en esta etapa, y ser suministrado en etapas posteriores, incluso durante el desarrollo de la construcción.

[bookmark: _heading=h.qsh70q]7.2.1.2.4	CUARTO ENTREGABLE: EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA 

El Contratista remitirá a LA SUPERVISION, con copia[footnoteRef:20] (USB) a la ENTIDAD, toda la documentación escrita y gráfica completa del expediente técnico de acuerdo con el detalle del entregable, de lo contrario no se darán por recibidos y serán devueltos al Contratista hasta contar con la documentación completa, sin ser limitativo ni excluyente, debe contener como mínimo, los siguientes ítems: [20:  La copia deberá incluir todo el expediente técnico escaneado incluyendo las firmas de los profesionales y el jefe del proyecto] 

	
VOLUMEN 01:		RESUMEN EJECUTIVO

· Descripción General del Proyecto.
· Índice General de la documentación.
· Valor referencial.
· Resumen General de Presupuesto. 
· Presupuesto por especialidad.
· Desagregado de Gastos Generales.
· Plazo de Ejecución de la Obra.
· Cronogramas de ejecución de obra de la UT Gantt, PERT-CPM. 
· Cronograma Valorizado.
· Cronograma de Materiales.
· Cronogramas de Equipos.
· Cronograma de Desembolsos.
· Listado de equipo Mínimo
· Costos de Supervisión de Obra
· Costos de Gestión de la Entidad
· Copia de actas de reunión
· Informe de detección de conflictos entre las especialidades del proyecto con observaciones resueltas. Según anexo 04


VOLUMEN 02:		ARQUITECTURA Y SEÑALETICA

· Memoria Descriptiva de Arquitectura.
· Memoria Descriptiva de Señaléticas.
· Programa Arquitectónico.
· Cuadro de Acabados.
· Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de Arquitectura y Señalética.
· Resumen de Metrados.
· Planilla de Metrados.
· Presupuesto de Arquitectura y Señalética.
· Análisis de Precios Unitarios.
· Fórmula Polinómica.
· Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica.
· Listado de Insumos.
· Cotización de insumos.
· Planos.

VOLUMEN 03:		ESTRUCTURAS

· Memoria Descriptiva.
· Memoria de Cálculo.
· Especificaciones Técnicas Generales y por Partida Presupuestal.
· Resumen de Metrados.
· Planilla de Metrados.
· Presupuesto de Estructuras.
· Análisis de Precios Unitarios.
· Fórmula Polinómica.
· Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica.
· Listado de Insumos.
· Cotización de insumos.
· Planos.

VOLUMEN 04:		INSTALACIONES SANITARIAS

· Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo
· Especificaciones Técnicas Generales y por Partida Presupuestal 
· Resumen de Metrados
· Planilla de Metrados
· Presupuesto Instalaciones Sanitarias
· Análisis de Precios Unitarios de la especialidad
· Fórmula Polinómica
· Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica
· Listado de Insumos
· Cotización de insumos.
· Planos

VOLUMEN 05:		INSTALACIONES ELECTRICAS

· Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo
· [bookmark: _heading=h.3as4poj]Especificaciones Técnicas Generales y por Partida Presupuestal
· Resumen de Metrados
· Planilla de Metrados
· Presupuesto
· Análisis de Precios Unitarios
· Fórmula Polinómica
· Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica
· Listado de Insumos
· Cotización de insumos.
· Planos
· Expediente de Media Tensión aprobado y visado por la Concesionaria y la Resolución de Conformidad Técnica.

VOLUMEN 06:		INSTALACIONES MECANICAS

· Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo.
· Especificaciones Técnicas Generales y por Partida Presupuestal.
· Resumen de Metrados.
· Planilla de Metrados.
· Presupuesto de Instalaciones Mecánicas.
· Análisis de Precios Unitarios.
· Fórmula Polinómica.
· Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica.
· Listado de Insumos.
· Cotización de insumos.
· Planos.

VOLUMEN 07:	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES (TIC)

· Memoria Descriptiva: 
· Memorias de Cálculo.
· Especificaciones técnicas Generales y por partida presupuestal.
· Planos y detalles.
· Planilla de Metrados. 
· Presupuesto de TIC.
· Análisis de Precios Unitarios.
· Fórmula Polinómica.
· Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica.
· Listado de Insumos.
· Cotización de insumos.

VOLUMEN 08:		SEGURIDAD Y EVACUACION

· Memoria Descriptiva de seguridad y evacuación.
· Plan de Seguridad en Defensa Civil.
· Especificaciones técnicas de seguridad donde identifique cada partida. presupuestal.
· Resumen de metrados.
· Planos.

Nota: El detalle de los planos presentados en este cuarto entregable serán los mismos que los presentados en el tercer entregable.

VOLUMEN 09:		EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO


· Memoria Descriptiva.
· Listado de equipamiento por ambientes, UPS o UPSS y bloques
· Listado general de claves de equipamiento
· Listado consolidado de equipos por Grupo Genérico
· Consideraciones de Adquisición y formatos
· Memoria de Calculo para dimensionamiento de quipos
· Cuadro de cargas eléctricas del equipamiento general
· Cuadro de equipos con detalle de suministros de preinstalaciones requeridos.
· Especificaciones Técnicas en coordinación con PCRIS.
· Presupuesto Referencial del Equipamiento. 
· Cotización de sustento
· Cronogramas de ejecución de obra de la UT Gantt.
· Planos de distribución general de equipos (Escala 1/50), incluyendo detalle de preinstalación, requerimiento eléctrico y listado de claves.

VOLUMEN 10:	ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS APROBADOS

· Levantamiento Topográfico.
· Estudio de Mecánica de Suelos.
· Estudio de Impacto Ambiental (EIAS) compatibilizado con el proyecto final y aprobado por DIGESA.
· Análisis y Gestión de Riesgos.
· Estudio de impacto Vial (EIV) (Aprobado).
· Otros Estudios Complementarios.

VOLUMEN 11:		ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL A NIVEL DE DIA

· Resolución Directoral emitido por la DIGESA – Certificación Ambiental.

VOLUMEN 12:		IMPACTO AMBIENTAL VIAL (EIV)

· Resolución o documento de aprobación por la entidad correspondiente.

ANEXOS

· CUADERNO DE ESTUDIOS en Original 
· PERSPECTIVAS A COLOR. Características de las Perspectivas a color
· Formato de archivo JPG
· Resolución: mínimo 1600 x 1200 píxeles
· Imagen con texturas
· Foto imagen
· Ambientación (mobiliario, vegetación y personas)
· Materiales, Iluminación, Sombras, Reflejos
· Vistas Exteriores. Volumetría completa vista desde diferentes ángulos. Mínimo cuatro (4) vistas.
· Vistas Interiores. Imagen del espacio interior y exterior. Mínimo ocho (8) vistas.
	
· RECORRIDO VIRTUAL
· Duración mínima: Cuatro (4) minutos.
· Debe mostrar los espacios interiores y exteriores de mayor representatividad, amoblado y ambientado.

· MAQUETA
El Consultor presentará una maqueta a color, en la Entrega Final del Expediente Técnico. Los materiales por emplearse serán de buena calidad siendo el principal material el cartón maqueta o similar que brinde un adecuado acabado de presentación. 

Contará con base rígida de melanina de 15 mm color negro, con una cubierta de acrílico transparente tipo cúpula debidamente anclada a la base rígida. Además, contará con soporte tipo pedestal de melanina de 18 mm color negro con una altura de 0.90 m. La escala será coordinada con la Entidad.

La Maqueta deberá ser elaborada de manera detallada: Jardineras, escaleras, pararrayo, antena de comunicaciones, texturas de pisos barandas exteriores, Cerco perimétrico, coberturas, logo corpóreo, norte magnético. Adicionalmente incluirá parte del entorno urbano: vías, señales de tránsito, mobiliario urbano, vegetación y construcciones cercanas representadas con volúmenes blancos.


· DOCUMENTOS DE GESTIÓN

Así mismo EL CONTRATISTA elaborará, rellenará y adjuntará los siguientes documentos:
· Informe de sustento de las variaciones del Proyecto de Inversión Pública durante la Fase de Inversión (Elaboración del Expediente Técnico de obra a nivel de estudio Definitivo).
· Formato N°01 - Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión, de acuerdo con la Directiva N° 003-2017-EF/63.1, así como el sustento técnico respectivo.
· Cuadro comparativo de áreas de los ambientes del Programa Médico Arquitectónico del PIP vs las áreas de los ambientes del Proyecto definitivo.
· Resolución de licencia de demolición (actual CS Carmen Medio) 
· Resolución o documento de obtención de la licencia de EDIFICACIÓN (CS Carmen Medio) en la Municipalidad correspondiente.
· Archivos nativos de los modelos BIM del proyecto de todas las especialidades según lo especificado en el en el Anexo 04 “Especificaciones Técnicas Generales para el uso del BIM”

La FIRMA SUPERVISORA, con el aval de la ENTIDAD, podrán definir si alguno de los elementos mencionados puede no ser necesario en esta etapa, y ser suministrado en etapas posteriores, incluso durante el desarrollo de la construcción.

[bookmark: _heading=h.1pxezwc]7.2.1.3	FORMA DE PRESENTACION

a) Contenido 

La presentación del Expediente Técnico se efectuará debidamente compaginado, foliado, firmado y sellado por el Representante Legal, jefe del Proyecto, por el representante legal del Contratista y por los profesionales responsables. Asimismo, se entregarán los archivos digitales (formatos nativos, IFC, RVT, DWG) y un (01) archivo digital PDF del juego original escaneado, en una unidad de memoria USB. 

El número y formato de la documentación a presentar será la siguiente: 

· Tres (03) ejemplares originales completos. Impresos en blanco y negro y color sobre papel Bond extra blanco. 
· Se presentarán en archivadores con palanca, de plástico, con sujetador de papel, debidamente rotulados con carátula frontal y en el lomo a color, debidamente numerados. 
· Los planos deben numerarse correlativamente indicando la totalidad de estos, según especialidad. 
· Los planos se presentarán en formato A1, debidamente doblados en fundas plásticas formato A-4. 
· El Expediente Técnico se presentará bajo la estructura señalada en los presentes TDR.

b) Formato

El Expediente Técnico será desarrollado en los paquetes de programas: MS Word para textos, MS Excel para hojas de cálculo, S10 para costos-presupuestos y MS Project para la programación, los planos en formato RVT, PDF, DWG o similar. 
Los planos se presentarán en blanco y negro. Para efectos de señalización específica, se podrá emplear colores y/o achurados. 

Los planos serán elaborados como máximo en el formato A1. En casos específicos y previa coordinación, se podrá emplear otro formato.
 		
La escala será la que permita apreciar los dibujos con claridad. Para dicho efecto se coordinará con la Entidad. 
		
Se empleará exclusivamente el membrete aprobado por La ENTIDAD al inicio del diseño. 

Todos los planos contendrán las escalas, cotas, ejes, niveles, especificaciones, indicaciones, leyendas, notas, plano clave, precisiones e información técnica que permitan su correcta interpretación.

[bookmark: _heading=h.49x2ik5]7.2.1.4	CONFORMIDAD
	
Toda la documentación que formule el Contratista se deberá elaborar cumpliendo los alcances y contenidos señalados en este documento. 

La revisión y conformidad de los documentos técnicos correspondientes a cada entregable se aplicará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

I. Para los Entregables Nº 1, 2, 3 y 4 el Contratista presentará a la SUPERVISION un (01) juego en físico de cada entregable con copia (USB) a la ENTIDAD. Luego de notificada la conformidad, el Contratista deberá presentar en un plazo no mayor a 02 (dos) días calendario el entregable en físico, compaginado, foliado, sellado y firmado por el Representante Legal, jefe de Proyecto y por los profesionales correspondientes. Los sellos deben ser legibles y contener el número de colegiatura habilitada.

Para el caso de los Entregables 1, 2 y 3 el contratista deberá presentarlos en un (01) juego original y para el caso del Entregable Nº 4 en tres (03) juegos originales, según lo señalado en el numeral 7.2.1.3. 

Toda la información impresa presentada deberá incluir una memoria USB que contenga la información digital en formatos nativos y PDF debidamente organizada en carpetas según la especialidad. Asimismo, deberá presentarse en folders tipo palanca rotulado en el lomo con su contenido, cuyo formato será coordinado con el Supervisor y la Entidad. 

II. El entregable será derivado por el Contratista a la Supervisión con copia (USB) a la ENTIDAD, para su revisión y conformidad. 

III. Posterior a la conformidad de la Supervisión, La Entidad revisará los documentos presentados, verificando su calidad tanto en contenido y forma, así como el cumplimiento de las exigencias establecidas en el presente documento y en las formas aplicables a la materia que se contrata. 

IV. No se considerará como oficialmente cumplido el entregable, si el Contratista al presentar su entregable omite el desarrollo o la presentación de alguno de los documentos exigidos, bajo responsabilidad exclusiva de este. En este supuesto, el PCRIS se reserva el derecho de no revisar el contenido de la documentación, pudiendo RECHAZAR la documentación, devolviéndola y considerándola COMO NO PRESENTADA. El plazo de ejecución seguirá su curso, hasta que se cumpla con la presentación de la documentación completa. 

V. De ser admitidos, se efectuará la verificación de los documentos correspondientes, su consistencia técnica y que los alcances del proyecto correspondan a lo solicitado. Asimismo, se verificará que el desarrollo del expediente técnico, este de acuerdo con las normas contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma Técnica de Salud y demás normas técnicas reglamentarias que regulan la elaboración de expedientes técnicos. 

VI. Si la documentación presentada es observada por la SUPERVISION, esta calificación quedará consignada en un pliego de observaciones, el cual será derivado por escrito a El Contratista, para que implemente las correcciones o subsanaciones dentro del plazo correspondiente. 

VII. El Contratista contará con el plazo definido en el ítem 8.- Plazos y Forma de Pago para subsanar las observaciones realizadas por La Entidad. Este plazo se computa desde el día siguiente de la fecha de notificación de las observaciones. 

VIII. Para la subsanación de observaciones, el Contratista deberá presentar a la SUPERVISION una nueva versión de la documentación, incorporando las correcciones del caso, donde se verifique el levantamiento de observaciones para facilitar el control de las correcciones efectuadas. Se permitirá un máximo de dos (02) observaciones por cada entregable, teniendo la Entidad la potestad de resolver el Contrato de no levantarse las observaciones luego del máximo permitido.   

IX. La Entidad observará, en cualquier momento el entregable o toda aquella documentación técnica que elabore el Contratista cuando esta no se encuentre en concordancia con cualquier norma técnica, Reglamento, directiva o parámetro vigente que regule la prestación del servicio. 

X. Sobre la base de lo expuesto, el Contratista está obligado a conocer la normatividad y reglamentación vigente, tanto en el ámbito nacional, regional o local; y que sea aplicable al objeto del contrato. 

XI. Si se determina que la documentación técnica que haya elaborado ya sea total o parcialmente, incumpla con la normatividad vigente; el Contratista se obliga y compromete a rectificarla a su costo. Dicha responsabilidad no podrá ser, en ninguna circunstancia, negada por el Contratista.

[bookmark: _heading=h.2p2csry]7.2.1.5	COORDINACION Y SUPERVISION

El Contratista desarrollará sus actividades bajo la supervisión permanente y concurrente de una FIRMA SUPERVISORA y/o de la Entidad.

[bookmark: _heading=h.147n2zr]7.2.1.6	RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Al momento de suscribir el contrato: 

a) El Contratista asume inmediatamente responsabilidades y obligaciones ante la Entidad. 

b) El Contratista deberá proporcionar a la Entidad un número de celular, teléfono fijo, para efectos de comunicación entre La Entidad y el Contratista. 

c) Acreditará, igualmente, domicilio legal conocido y estable, como también obligatoriamente un correo electrónico activo y en funcionamiento, ya que se constituirá en una forma válida de comunicación, así como para fines de notificación a ser cursada por la Entidad (se incluirá mediante una declaración jurada a la empresa del contrato). 

Responsabilidades 

a) Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto de la contratación.
b) Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia y con la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objetivo de la contratación. 
c) Visitar, inspeccionar y reconocer el terreno y su entorno sobre el cual se construirá el Nuevo Centro de Salud Carmen Medio y el plan de contingencia. 
d) Gestionar oportunamente las factibilidades y aprobaciones de expedientes técnicos ante las empresas concesionarias hasta la obtención de las aprobaciones respectivas. Revisar inicio de gestiones en numeral 7.2.1.2.2.
e) Efectuar periódicamente reuniones con la Supervisión y el Coordinador de la Entidad en base al Plan de Trabajo y/o contingencia que se pueda suscitar, para definir los alcances del estudio y solucionar los problemas que puedan presentarse. 
f) Dotar de equipos de protección personal (EPP) al personal técnico en campo para realizar los trabajos y/o estudios necesarios a fin de lograr el objeto de la presente contratación. 
g) Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna ejecución de la contratación. 
h) Garantizar que el personal a su cargo, que participe en la elaboración del expediente técnico, mantenga vigente su habilitación profesional. 
i) Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para los servicios comprendidos en la contratación. 
j) Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de los servicios que preste, para lo cual mantendrá coordinación permanente con el Supervisor y Coordinador de la entidad, sobre los trabajos que ejecuten sus proyectistas. 
k) El Contratista será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por el producto y por los resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la obra que ejecute como resultado de los estudios, proyecto y expediente técnico que ha elaborado. 
l) El Contratista está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas, parámetros, normas técnicas y demás documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la contratación, así como para sustentar adecuadamente la documentación técnica que formulará para la entidad. 
m) El Contratista brindará a la Supervisión y Coordinador que designará la Entidad las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones.
n) El Contratista está obligado a asumir los costos de reposición o resane de la infraestructura afectada por los estudios básicos previos a la ejecución de las labores de elaboración del expediente técnico. 
o) El Contratista ejecutará sus prestaciones de acuerdo con las características de los presentes TdR y a la propuesta técnica a fin de alcanzar el propósito por el cual ha sido contratado. 
p) El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones esenciales del Contratista; las que se complementarán con las aquí listadas. 
q) El Contratista no podrá negarse a cumplir estas obligaciones bajo ninguna excusa, salvo casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada.
r) Cumplir con los protocolos de bioseguridad señalados por el MINSA para evitar el contagio de Covid 19.

[bookmark: _heading=h.3o7alnk]7.2.1.7	RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD

a) Designar a una firma consultora para realizar las labores de SUPERVISION de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obras del proyecto, la cual informará a la Entidad sobre la conformidad respectiva y que tendrá la función de interlocutor con el Contratista. 
b) Gestionar ante el MINSA y las DIRIS la aprobación final del diseño.
c) La Entidad designará a un coordinador para el monitoreo de la ejecución técnica, económica y administrativa del contrato.
d) Responder oportunamente las consultas efectuadas por el Contratista. 
e) Entregar la información de su competencia oportunamente y de común acuerdo con el Contratista. 
f) Efectuar oportunamente el pago de las obligaciones de acuerdo con los plazos establecidos en el Contrato.

[bookmark: _heading=h.23ckvvd]7.2.1.8	PROPIEDAD INTELECTUAL

El PCRIS tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución del Contrato o que se hubiera creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecución de este.

El Contratista, garantizará que los derechos de propiedad intelectual sobre el diseño arquitectónico propuesto son de su propiedad, sin embargo, los derechos de autor que surjan, en cabeza del Contratista, sus ajustes, tanto impresos como los que se entreguen en medio magnético, su ilustración, de acuerdo con los insumos suministrados por la Entidad, para la obtención del diseño final, se entenderán cedidos por parte del Contratista al PCRIS, de manera total y universal. En todo caso, los cambios y actualizaciones de los diseños implicaran la cesión o transferencia de la nueva versión, sin perjuicio de la cesión de la versión original. Adicionalmente, el Contratista, liberará de toda responsabilidad a la Entidad, por las acciones entabladas por terceros debido a trasgresiones a Derechos de Autor relacionados al diseño arquitectónico. El contratista es responsable por el uso de cualquier elemento, software, sistema, etc. que exija el pago de licencias y derechos de uso, manteniendo indemne a la Entidad de cualquier acción que algún proveedor de estos elementos pueda ejercer por el uso indebido o no autorizado de dicho elemento.

[bookmark: _heading=h.ihv636]7.2.1.9	CONFIDENCIALIDAD

El Contratista está obligado a guardar estricta reserva sobre toda la información relacionada con la Entidad y que sea de su conocimiento en el transcurso del cumplimiento de sus prestaciones, la cual no podría ser utilizada sin previa autorización de este último, configurándose en causal de resolución de pleno derecho el incumplimiento de la indicada obligación, sin menoscabo de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar. El Contratista se compromete a mantener en reserva y no revelar a tercero alguno sin previa conformidad escrita de la Entidad, toda información que le sea suministrada por este último, excepto en cuanto resultare estrictamente necesario para el cumplimiento del Contrato y que restringirá la revelación de dicha información solo a sus empleados, sobre la base de “necesidad de conocer”. El compromiso de confidencialidad se prolonga indefinidamente, aun después de terminado el proyecto, y se hace extensivo al personal del Contratista, aun cuando ellos hayan dejado de tener vínculo laboral con el Contratista.


[bookmark: _heading=h.32hioqz] 7.2.2	CONSIDERACIONES MÍNIMAS PARA LA FASE 02[footnoteRef:21][footnoteRef:22] [21:  Revisar Anexo 13 “Condiciones Especiales de Obra”]  [22:  Se hare referencia a la ejecución de la obra del nuevo C.S. Carmen Medio] 


El inicio del plazo de ejecución de la Fase 02 comenzará a regir desde el día siguiente que se cumplan con las condiciones siguientes:  

a. Expediente técnico aprobado por la Entidad, que incluya el Estudio de Impacto Ambiental y Social aprobado con No objeción del BID y Resolución emitida por la DIGA. 
b. Entrega del terreno donde se ejecutará la obra (proyecto)
c. Tener totalmente operativa la infraestructura de Contingencia en el lugar designado.
d. Aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico por el MINCUL.
e. Obtener el permiso de construcción.

[bookmark: _heading=h.1hmsyys]7.2.2.1	CONSIDERACIONES GENERALES

a. Aspectos relacionados con el Personal 
· Solicitar autorización a la Entidad para reemplazar al personal ofertado en su propuesta, estando impedido de reemplazarlo sin dicha autorización. 
· Emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de la Obra.
· Reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo con lo solicitado por el Supervisor. 
· Suministrar a sus trabajadores las condiciones adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 
· Establecer un código de conducta para el personal con consideraciones y sanciones específicas para casos de acoso y violencia basada en género, conforme lo señalado en la DIA con No Objeción del BID y aprobada por la DIGESA.
· Velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de la obra, brindando y asegurando la utilización de los equipos, accesorios u otros necesarios para tal efecto, además de brindar capacitación en seguridad de la construcción.
· Dotar a su personal de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos. 
· Asegurar que todo el personal cuente con las pólizas de seguros que correspondan en atención a sus funciones y riesgos. 
· Cumplir con sus obligaciones laborales, pago de aportaciones sociales y previsionales y otros que de acuerdo con ley correspondan a su personal. 
· Cumplir con los protocolos de bioseguridad señalados por el MINSA para evitar el contagio de Covid 19.

b. Aspectos Técnicos 
· Ejecutar la Obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado, cumpliendo con el Reglamento Nacional de Edificaciones y Normativa vigente aplicable. 
· Ejecutar los Planes de Mitigación Ambiental pertinentes de acuerdo con lo establecido en el PGAS de la DIA.
· Aplicar la metodología BIM para la planificación, coordinación y control de obra
· Registrar y documentar en los modelos BIM los cambios y ajustes que se realicen al proyecto durante la construcción para la obtención de modelos y planos as-built confiables y fidedignos a lo materializado en obra.
· Ejecutar los trabajos de replanteo topográfico iniciales consistentes en el replanteo de los Bench Marks, linderos, ejes de diseño, nivelación y el levantamiento de las secciones transversales que sean necesarios; lo que será sometido a la aprobación del Supervisor de Obra. 
· Efectuar oportuna y fehacientemente las pruebas, análisis, emisión de protocolos y otros que sean requeridos por el Expediente Técnico aprobado. 
· Deberá mantener las secciones ejecutadas de la obra en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo u otros ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros. 
· Brindar las facilidades requeridas para que terceros designados por la Entidad realicen instalaciones no ligadas a los alcances del contrato de la ejecución de obra durante la ejecución de obra y/o al término de la ejecución de la obra, debiendo este tercero acatar todas las disposiciones de seguridad y administrativas que el Contratista disponga.
· Brindar las facilidades a los profesionales de la coordinación de la Entidad para que puedan verificar el proceso constructivo de manera inopinada.

c. Aspectos de Seguridad y Medio Ambiente 
· Cautelar que su personal, así como las personas que visiten la obra cumplan con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como los protocolos de bioseguridad emitidos por el MINSA en prevención ante el contagio de Covid 19. Para ello emitirá las instrucciones necesarias que serán hechas de conocimiento de todas las personas que acuden a la obra
· Tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de su personal y de terceros. Las consecuencias resultantes de la inobservancia de esta obligación, será de exclusiva responsabilidad del Contratista. 
· Asegurar una permanente y eficiente seguridad y protección de las personas e instalaciones de la obra, para lo cual deberá proveer el personal, cercos, iluminación y cualquier otro sistema, dispositivo o elemento que resulte necesario para ello. 
· Ejecutar la obra en concordancia con sus Planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), Vigilancia, Prevención y Control de Covid 19 en el trabajo y la normatividad aplicable. 
· Implementar las estrategias de manejo y Gestión Ambiental, social, seguridad y Salud en el trabajo, conforme la DIA aprobado por la DIGESA y lo señalado en los formatos anexos que forman parte del presente documento. 
· Dar aviso inmediato a la Supervisión, Entidad y cuando corresponda a las autoridades, en caso de accidentes tomando las medidas del caso. 
· Ejecutar la obra, cumpliendo con los requerimientos ambientales indicados en el Expediente Técnico y en la normativa vigente.


d. Herramientas, Maquinarias y Equipos de Construcción 
· Contar con las herramientas, maquinarias y equipos de construcción de primera calidad, en óptimas condiciones de uso, con las certificaciones (cuando correspondan) y manuales correspondientes en las oportunidades requeridas por la Supervisión. 
· Asegurar que las herramientas, maquinarias y equipos de construcción sean manejados o utilizados por personal acreditado y con experiencia para ello, siendo responsabilidad del Contratista el incumplimiento de esta disposición, debiendo asumir todas las consecuencias que se generen. 
· Mantener en la obra las herramientas, maquinarias y equipos de construcción necesarios para su ejecución durante todo el tiempo que se requiera. Por otra parte, el Contratista está obligado a retirar las herramientas, maquinarias y equipos al culminar la actividad respectiva o cuando el Supervisor o la Entidad lo solicite. 
· Coordinar con el Supervisor la autorización para el ingreso y/o salida de maquinarias y equipos de construcción. 
· Efectuar los cambios o adiciones cuando, a criterio del Supervisor, las herramientas, maquinarias y/o equipos de construcción resulten inapropiados o insuficientes para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos. 
· Asegurar el mantenimiento preventivo constante, así como las reparaciones y/o reemplazos de maquinarias y/o equipos que pudieran requerirse, de manera de asegurar el óptimo funcionamiento de las maquinarias y equipos para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos. 

e. Leyes, Normas y Ordenanzas
·  Ejecutar la Obra en estricto cumplimiento de la normativa vigente (leyes, reglamentos, ordenanzas, entre otras) que resulten aplicables. En caso su incumplimiento genere responsabilidades (administrativas, civiles o penales) a la Entidad o daños a Terceros, corresponderá al Contratista repararlo y/o asumir los costos que ello demande.
· Cumplir estrictamente la Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo – Régimen de Construcción Civil. 
· Cumplir con la normativa vigente relacionada con los protocolos de bioseguridad emitidos por el MINSA para evitar el contagio de Covid 19 y/u otros.

f. Aseguramiento de la calidad [footnoteRef:23] [23:  Revisar mayor alcance de Aseguramiento de la Calidad en numeral 5 del Anexo 13 “Condiciones Especiales de Obra”] 

· Ejecutar un plan de intervenciones para el control de calidad de los procesos durante la ejecución de las obras.
· Optimizar la programación y control de ejecución de obra tomando como base los principios de Lean Construction y Last Planner System e integrando la metodología BIM.

[bookmark: _heading=h.41mghml]7.2.2.2	CUADERNO DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno / lugar, se abrirá el Cuaderno de Ocurrencias, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Residente y por el Supervisor. Estos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Ocurrencias.

El Cuaderno de Ocurrencias deberá estar completamente foliado, tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al Contratista y la tercera al Inspector/ Supervisor. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en el lugar de la obra, bajo custodia del Residente, no pudiendo impedirse su acceso al mismo. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

Ocurrencias. 
Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Ocurrencias, firmando al pie de cada anotación el Residente o el Inspector/Supervisor, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Ocurrencias se harán directamente a la Entidad por el Contratista o su representante, por medio de comunicación escrita. 

[bookmark: _heading=h.2grqrue]7.2.2.3	RECEPCION Y CONFORMIDAD

Se deberá seguir el siguiente procedimiento:
 
El Contratista consignará en el cuaderno de obra la fecha de culminación de la obra, solicitando la recepción de esta, y procederá a entregar al Gerente de Obras los planos de replanteo de obra con las modificaciones realizadas y aprobadas (planos As-build). El Gerente de Obra, dentro de los cinco (05) días calendarios posteriores a la solicitud del Contratista, informará al Contratante de este pedido, opinando en forma clara y precisa sobre la veracidad de lo indicado por el Contratista. El Comité de Recepción de la Obra en un plazo no mayor de diez (10) días calendarios de su designación, junto con el Contratista procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Culminada la verificación y de no existir observaciones, se procederá con la recepción de la obra dándose por concluida en la fecha indicada por el Contratista. De existir observaciones por parte del Comité, éstas se consignarán en un Acta de Observaciones y no se recibirá la obra, el Contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente para subsanarlas, el cual se computará a partir del día siguiente de suscrita el Acta. Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra, la cual será verificada por el Gerente de Obra y comunicada a la Contratante en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El comité de recepción dentro de los diez (10) días siguientes, junto con el Contratista se constituirán en la obra para verificar la subsanación de las observaciones del acta y de haberse subsanado las observaciones se suscribirá el Acta de Recepción de Obra (Certificado de Terminación). Si vencido el 50% del plazo establecido para la subsanación, el Gerente de Obra comprueba que no se ha iniciado los trabajos para el levantamiento de observaciones, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el Contratista, dará por vencido dicho plazo y podrá tomar el control de la obra ejecutándola con un tercero, con cargo a los saldos pendientes de pago o en su defecto con cargo a la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. El retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado se considerará como demora para efectos de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que el Contratante resuelva el contrato por incumplimiento. 
Para dar inicio al proceso de Recepción de Obra, el Contratista deberá entregar los siguientes documentos: 
a. Protocolos de prueba de los sistemas instalados y resultados respectivos. 
b. Resultado de los ensayos de laboratorio, realizados durante la ejecución de la obra. 
c. Manuales de operación y mantenimiento de los equipos instalados en obra. 
d. Certificados de garantía de fábrica de los insumos y/o equipos suministrados. 
e. Todos los documentos técnicos que fueron requeridos para la obtención del Certificado de INDECI. 

La documentación técnica que entregue el Contratista (tales como manuales de operación y servicios técnicos, programas de mantenimiento preventivo, garantías, otros de requerirse) sobre las instalaciones, equipos y otros, debe estar redactada en español, adicionalmente a la versión original del fabricante. 

El Contratista deberá entregar el Cuaderno de Obra a la Entidad en el acto de recepción de obra o en el acto de constatación física de la obra, de corresponder; debiendo dichos actos anotarse como último asiento.

[bookmark: _heading=h.vx1227]7.2.2.4	LIQUIDACION DE OBRA

I. El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados ante el Supervisor, con copia al Contratante, dentro de un plazo de treinta (30) días calendario computados desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los veinte (20) días siguientes a la recepción de la liquidación presentada por el Contratista, el Supervisor procederá a revisarla y, de encontrarla conforme, remitirá su pronunciamiento favorable al Contratante. De no encontrarla conforme, dentro del mismo plazo realizará las correcciones o ajustes que corresponda, a fin de remitir su pronunciamiento al Contratante. A su vez, el contratante dispondrá de un plazo de treinta (30) días calendarios siguientes a la recepción del informe o pronunciamiento del Supervisor, para pronunciarse respecto de la liquidación, aprobándola o elaborando una nueva y remitiéndola al Contratista con su respectivo Certificado de Pago. En caso de que el Supervisor no emita su informe o pronunciamiento dentro del plazo establecido, el Contratante dispondrá de un plazo de treinta (30) días calendario posteriores al vencimiento del plazo otorgado al Supervisor, para aprobar la liquidación o elaborar una nueva y remitirla al Contratista con su respectivo Certificado de Pago. Si el Contratante no aprueba la liquidación final dentro del plazo establecido, quedará consentida la liquidación presentada por el Contratista. 

II. Si el Contratista no presentara la liquidación en el plazo previsto, el Supervisor la formulará en un plazo de treinta (30) días calendario de haber vencido el plazo del Contratista. En defecto de dicha formulación, el Contratante deberá formular y aprobar la liquidación en un plazo de treinta (30) días calendario de haber vencido el plazo del Supervisor. 

III. La Liquidación Final de Obra deberá contener los siguientes documentos técnicos administrativos que la sustenten: 

1. Carta de presentación de la liquidación 
2. Ficha técnica (Datos generales de obra). 
3. Acta de entrega de terreno 
4. Acta de inicio de obra 
5. Cuadro resumen de liquidación. 
6. Cálculo del valor final de obra (Desagregado de valorizaciones con número y fecha de pago de comprobante de pago) 
7. Calendario valorizado de obra inicial. 
8. Calendario valorizado de obra vigente. 
9. Cuadro de cálculo de mayores gastos generales, de corresponder. 
10. Anticipo y cálculo de amortizaciones, de corresponder. 
11. Cálculo de penalidades y/o multas de corresponder 
12. Valorizaciones mensuales de obra. 
13. Copia de aprobaciones emitidas por la Entidad, correspondientes a ampliaciones de plazo, adicionales y deductivos de obra (si hubiese). 
14. Copia de resolución de designación de comité de recepción de obra. 
15. Copia de acta de pliego de observaciones del proceso de recepción de corresponder. 
16. Asiento de cuaderno de obra de subsanación de observaciones. 
17. Copia del acta de recepción de obra 
18. Cuaderno de obra 
19. Planos post construcción, debidamente suscritos por el ingeniero residente de obra, el especialista que corresponda y el Supervisor. 
20. Certificados de calidad de los materiales utilizados y de los equipamientos. 
21. Manual de operación y mantenimiento. 
22. Panel fotográfico a colores de la finalización de obra. 
23. Declaración jurada de no tener conflictos laborales. 
24. Certificado de INDECI, Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica, otorgadas por la Municipalidad de Comas. 
25. Copia del acervo documentario diverso. 

Nota. 

Los documentos deben presentarse en un (01) original y dos (02) copias. Toda la información impresa presentada deberá incluir una memoria USB que contenga la información digital en formatos nativos y PDF debidamente organizada en carpetas según la especialidad y en escalas adecuadas.
[bookmark: _heading=h.3fwokq0]7.2.2.5	MAYORES COSTOS DE SUPERVISION

En caso de atrasos en la culminación de la ejecución de la obra por causas imputables al Contratista, y ésta incida en la extensión de los servicios del Supervisor, el Contratista asumirá el gasto del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se cobrará deduciendo dicho monto de la liquidación y/o de la garantía establecida de contrato de obra y será pagado a la Supervisión por la Entidad.

[bookmark: _heading=h.1v1yuxt]7.2.2.6 ACCIDENTES

a. Proveer y mantener en el lugar de la obra todo el equipo y recursos necesarios para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado, en concordancia con la norma G.050 Seguridad durante la Construcción. 
b. Informar los accidentes a la Entidad y a la Supervisión de Obra, dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho, describiendo la ocurrencia de forma precisa y completa, así como las acciones adoptadas y por adoptar, conforme los lineamientos establecidos en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que forma parte de la DIA y los formatos de gestión de accidentes fatales (ver formato 1 y 2) Anexo 10.  
c. Presentar dentro de los plazos y condiciones correspondientes, la información y documentación de los accidentes a las entidades competentes, bajo responsabilidad.

[bookmark: _heading=h.4f1mdlm]7.2.2.8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones que a continuación se señalan, tienen carácter obligatorio y enunciativo, más no limitativo, por lo que el Contratista deberá cumplir con las estipulaciones del Contrato y el presente documento. 

PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA 
Para el inicio de la Ejecución de la Obra, el Contratista deberá: 

a. Presentar los certificados de habilidad de los profesionales que participarán en la Ejecución de la Obra (claves y no claves). 
b. Presentar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) tomando como base la DIA aprobado por la DIGESA.
c. Presentan el Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado por el MINCUL[footnoteRef:24] [24:  Tener en cuenta que este aplica para trabajos de excavación y movimiento de tierras, por lo tanto, previo a la ejecución de las actividades, el PMA debe ser gestionado ante el MINCUL y contar con la Resolución de aprobación, según el artículo 63 de la RIA.] 

d. Presentar el Plan de Prevención de Contagio por Covid 19
e. Presentar el Plan de Control de Calidad. 
f. Presentar las pólizas de seguros, según lo estipulado en el Contrato. 
g. Recibir el terreno para la ejecución de la obra. 
h. Obtener oportunamente las autorizaciones, permisos, factibilidades y otra documentación necesaria, previo al inicio de las actividades de obra y/o durante la ejecución de esta. 
i. Realizar coordinaciones con terceros dentro del ámbito de influencia de la obra a fin de informar y sensibilizar al entorno sobre las actividades y cuidados que tendrá durante la ejecución de la obra.
j. Actualización del Plan de Trabajo y PEB.

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 

Aspectos relacionados con el Personal 

a. Solicitar autorización a la Entidad para reemplazar al personal ofertado en su propuesta, estando impedido de reemplazarlo sin dicha autorización. 
b. Emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de la Obra. 
c. Reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo con lo solicitado por el Supervisor. 
d. Suministrar a sus trabajadores las condiciones adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 
e. Velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de la obra, brindando y asegurando la utilización de los equipos, accesorios u otros necesarios para tal efecto, además de brindar capacitación en seguridad de la construcción. 
f. Dotar a su personal de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos. 
g. Implementar código de conducta conforme los lineamientos establecidos en la DIA y denuncia de hostigamiento que se incluye como formato 6 en el anexo de salvaguardias ambientales para la ejecución de obra. 
h. Asegurar que todo el personal cuente con las pólizas de seguros que correspondan en atención a sus funciones y riesgos. 
i. Cumplir con sus obligaciones laborales, pago de aportaciones sociales y previsionales y otros que de acuerdo con ley correspondan a su personal.

Aspectos Técnicos 

a. Ejecutar los trabajos de replanteo topográfico iniciales consistentes en el replanteo de los Bench Marks, linderos, ejes de diseño, nivelación y el levantamiento de las secciones transversales que sean necesarios; lo que será sometido a la aprobación del Supervisor. 
b. Efectuar oportuna y fehacientemente las pruebas, análisis, emisión de protocolos y otros que sean requeridos por el Expediente Técnico. 
c. Deberá mantener las secciones ejecutadas de la obra en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo u otros ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros. 
d. Brindar las facilidades requeridas para que terceros designados por la Entidad realicen instalaciones no ligadas a los alcances del contrato de la ejecución de obra durante la ejecución de obra y/o al término de la ejecución de la obra, debiendo este tercero acatar todas las disposiciones de seguridad y administrativas que el Contratista disponga. 

Aspectos Administrativos / Contractuales 

a. Abrir el cuaderno de ocurrencia (cuaderno de obra) juntamente con el Supervisor, así como mantenerlo actualizado y disponible en el lugar de la ejecución de la obra. 
b. Gestionar las autorizaciones necesarias ante terceros, públicos o privados, a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados y realizar los pagos que pudieran corresponder, los cuales serán reembolsados por la Entidad en la liquidación de la obra, previa presentación de los comprobantes de pago respectivos, siempre que dichos documentos se encuentren conformes. 
c. Implementar un mecanismo de quejas a través de la instalación de buzón de sugerencias instalado en áreas visibles y de fácil acceso para el público, y difundir entre las partes interesadas conforme los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo de gestión Social que forma parte de la DIA.
d. Respetar los horarios y disposiciones establecidas por las autoridades competentes para la ejecución de la obra. 
e. Proveer, montar y mantener letreros informativos y señalización necesaria y/u obligatoria, de acuerdo con lo especificado en el expediente técnico de obra, ordenanzas municipales y demás normas que resulten aplicables, las cuales deberán mantenerse visibles y en buenas condiciones durante toda la ejecución de la obra. 
f. Gestionar y obtener el certificado de Defensa Civil (INDECI) ante la Municipalidad de Comas. 
g. Elaborar el expediente de Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica y efectuar las gestiones ante la Municipalidad de Comas para su obtención.

Aspectos de Seguridad y Medio Ambiente 

a. Cautelar que su personal, así como las personas que visiten la obra cumplan con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y cuidado del entorno ambiental. Para ello emitirá las instrucciones necesarias que serán hechas de conocimiento de todas las personas que acuden a la obra 
b. Tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la flora y fauna, la integridad, la vida y la propiedad de su personal y de terceros. Las consecuencias resultantes de la inobservancia de esta obligación, será de exclusiva responsabilidad del Contratista. 
c. Asegurar una permanente y eficiente de prevención y mitigación ambiental, seguridad y protección de las personas e instalaciones de la obra, para lo cual deberá proveer el personal, cercos, iluminación y cualquier otro sistema, dispositivo o elemento que resulte necesario para ello. 
d. Ejecutar la obra en concordancia con su Plan de Seguridad, Salud Ocupacional, Social y Medio Ambiente (SSOMA), conforme el PGAS de la DIA aprobado por la DIGESA y la normatividad aplicable. 
e. Ejecutar la obra en concordancia con su Plan de Prevención de Contagio del Covid 19 en concordancia con los protocolos de bioseguridad emitidos por el MINSA. 
f. Dar aviso inmediato al Supervisor, Entidad y cuando corresponda a las autoridades, en caso de accidentes e incidentes ambientales y de integridad física del personal tomando las medidas del caso. 
g. Ejecutar la obra, cumpliendo con los requerimientos ambientales de la estrategia de Manejo y Gestión Ambiental indicados en el presente documento y en la normativa vigente.

Materiales, Equipamiento, Mobiliario y demás Insumos 

a. Proveer los insumos, materiales, equipamiento (ligado a obra) y mobiliario (fijo) requeridos para la ejecución de la obra, los que deberán ser nuevos y cumplir con las especificaciones técnicas de conformidad con el Expediente Técnico aprobado. 
b. Solicitar la aprobación de las fichas técnicas al Supervisor previa a la compra de materiales y/o insumos. 
c. Retirar de la obra los materiales, equipamiento y demás insumos excedentes que no vayan a ser utilizados en ésta, y/o cuando sea requerido por el Supervisor o la Entidad. 
d. La aprobación de los materiales, equipamiento, mobiliario y demás insumos por parte del Supervisor, no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad y performance de ellos. 

Nota importante:
La especialidad de Equipamiento Hospitalario en la ejecución de la Obra se encargará de la proyección, verificación y será responsable de la implementación adecuada de los puntos de suministros requeridos, en coordinación con las demás especialidades, y con PCRIS, asegurando la total compatibilidad de estos con los equipos que serán adquiridos.
Proyectará el plan de distribución del equipamiento, considerando almacenamiento temporal considerando rutas de ingreso adecuadas, para equipos que, por sus dimensiones, así lo requieran.

Listado de EQUIPO MINIMO 
		
	Numero
	Descripción
	Cantidad

	1
	· Volquete 4 x 4 330 HP, 10m3
	1

	2
	· Rodillo Vibratorio 
	1

	3
	· Cargador Retroexcavador 
	1



Herramientas, Maquinarias y Equipos de Construcción 

a. Contar con las herramientas, maquinarias y equipos de construcción de primera calidad, en óptimas condiciones de uso, con las certificaciones (cuando correspondan) y manuales correspondientes en las oportunidades requeridas. 
b. Asegurar que las herramientas, maquinarias y equipos de construcción sean manejados o utilizados por personal acreditado y con experiencia para ello, siendo responsabilidad del Contratista el incumplimiento de esta disposición, debiendo asumir todas las consecuencias que se generen. 
c. Mantener en la obra las herramientas, maquinarias y equipos de construcción necesarios para su ejecución durante todo el tiempo que se requiera. Por otra parte, el Contratista está obligado a retirar las herramientas, maquinarias y equipos al culminar la actividad respectiva o cuando el Supervisor o la Entidad lo solicite. 
d. Coordinar con el Supervisor el ingreso y/o salida de maquinarias y equipos de construcción, quien lo autorizará.
e. Efectuar los cambios o adiciones cuando, a criterio del Supervisor, las herramientas, maquinarias y/o equipos de construcción resulten inapropiados o insuficientes para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos.
f. Asegurar el mantenimiento preventivo constante, así como las reparaciones que pudieran requerirse, de manera de asegurar el óptimo funcionamiento de las maquinarias y equipos. 

Leyes, Normas y Ordenanzas 

a. Ejecutar la Obra en estricto cumplimiento de la normativa vigente (leyes, reglamentos, ordenanzas, entre otras) que resulten aplicables. En caso su incumplimiento genere responsabilidades (administrativas, civiles o penales) a la Entidad o daños a Terceros, corresponderá al Contratista repararlo y/o asumir los costos que ello demande. 
b. Cumplir estrictamente la Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo – Régimen de Construcción Civil.

[bookmark: _heading=h.2u6wntf]7.2.2.9 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

a. Designar al Supervisor.
b. Entregar el Terreno para la ejecución de la obra. 
c. Efectuar oportunamente el pago de sus obligaciones de acuerdo con los plazos establecidos en el contrato. 
d. Recibir la obra de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos en el presente documento.
e. Devolver oportunamente, cuando corresponda, las Garantías de Fiel Cumplimiento y las Garantías por Adelantos que le hayan sido otorgadas.

[bookmark: _heading=h.19c6y18]7.2.2.10 PERIODO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Período de Responsabilidad por Defectos de Obra es doce (12) meses, contados a partir del día siguiente de emitido el Certificación de Terminación de Obra. 

El Período de Responsabilidad Civil de Ejecución de Obra será de acuerdo con lo señalado en el código civil peruano.


8 [bookmark: _heading=h.3tbugp1]PLAZOS Y FORMA DE PAGO

[bookmark: _heading=h.28h4qwu]8.2 FASE 01

El plazo de ejecución del contrato para la FASE 1 será de hasta ciento cincuenta (150) días calendario consecutivos.

A fin de viabilizar el cumplimiento del plazo establecido y la ejecución de esta fase del contrato, el contratista presentará los siguientes entregables: 

a) Primer Entregable: Plan de trabajo, estudios preliminares, estudios básicos y esquema arquitectónico del nuevo C.S Carmen Medio, anteproyecto de la infraestructura de Contingencia. Hasta los treinta (30) días calendario de iniciado el plazo de ejecución del contrato.

b) Segundo Entregable: Anteproyectos definitivos de todas las especialidades, expediente técnico final de infraestructura de contingencia, inicio de trámite del Estudio de Impacto Vial (EIV) y Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) a nivel de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) hasta los sesenta (60) días calendario de iniciado el plazo de ejecución del contrato. 

c) Tercer Entregable: expediente técnico de obra de todas las especialidades memorias descriptivas, memorias de cálculo, planos de obra, EIAS compatibilizado con todas las especialidades y EIV Hasta los ciento veinte (120) días calendario de iniciado el plazo de ejecución del contrato.


d) Cuarto Entregable: expediente técnico definitivo de obra de todas las especialidades con metrados, costos, especificaciones técnicas, presupuestos y cronogramas consolidados y compatibilizados. Documentos de aprobación del EIAS y EIV, Licencia de obra Hasta los ciento cincuenta (150) días calendario de iniciado el plazo de ejecución del contrato.

Nota importante:	De acuerdo con lo mencionado en el Cuadro N°03-Cronograma referencial de ejecución del proyecto, el Contratista deberá iniciar la ejecución de las obras para la construcción de la infraestructura de contingencia al inicio del plazo del tercer entregable y se culminará al final del plazo de entrega del cuarto entregable, esta planificación deberá considerarse en el Plan de Trabajo.

A partir de la presentación formal de los entregables a la SUPERVISION con copia (USB) a la ENTIDAD, los tiempos de revisión del SUPERVISOR y la ENTIDAD, así como los del levantamiento de observaciones no serán computados en el plazo de ejecución del contrato.

En relación con los pagos al Contratista, se abonarán por cada entregable presentado y mediante el siguiente procedimiento: 

a) 1er pago: 20% del monto que señale el contrato para la elaboración del Expediente Técnico; a la presentación, aprobación y conformidad del Primer Entregable. 

b) 2do pago: 30% del monto que señale el contrato para la elaboración del Expediente Técnico; a la presentación, aprobación y conformidad del Segundo Entregable. 

c) 3er pago: 30% del monto que señale el contrato para la elaboración del Expediente Técnico; a la presentación, aprobación y conformidad del Tercer Entregable.

d) 4to pago: 20% del monto que señale el contrato para la elaboración del Expediente Técnico; a la presentación, aprobación y conformidad del Cuarto Entregable.












CUADRO Nº 04. RESUMEN DE ENTREGABLES, PLAZOS Y PAGOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

	Producto
	CONTENIDO
	PLAZOS DE ENTREGA (días calendario)
	PLAZO DE REVISION (SUPERVISOR)
	PLAZO DE SUBSANACIONES DE OBSERVACIONES
	Condición de inicio
	Pago (% monto contratado del expediente técnico)

	ENTREGABLE N° 1
	PLAN DE TRABAJO, ESTUDIOS PRELIMINARES, ESTUDIOS BASICOS, ESQUEMA ARQUITECTONICO.LINEA BASE AMBIENTAL Y SOCIAL QUE INCLUYA MONITOREOS DE CALIDAD AMBIENTAL Y EVAR.ANTEPROYECTO CONTINGENCIA
	Hasta TRENTA (30) días calendario de iniciado el plazo de ejecución del contrato
	Hasta SIETE (07) días calendarios
	Hasta CINCO (05) días calendarios
	Suscripción del contrato, entrega de terreno
	


20%

	ENTREGABLE N° 2
	ANTEPROYECTOS DEFINITIVOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES, INICIO DE TRAMITE EIV Y EIAS.EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA DE CONTINGENCIA
	Hasta SESENTA (60) días calendario de iniciado el plazo de ejecución del contrato
	Hasta SIETE (07) días calendarios
	Hasta CINCO (05) días calendarios
	Aprobación del entregable N° 1
	 


30%

	ENTREGABLE N° 3
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE TODAS LAS ESPECIALIDADES MEMORIAS DESCRIPTIVAS, MEMORIAS DE CÁLCULO, PLANOS DE OBRA, DIA COMPATIBILIZADO Y EIV.
	Hasta CIENTO VEINTE (120) días calendario de iniciado el plazo de ejecución del contrato
	Hasta DIEZ (10) días calendarios
	Hasta DIEZ (10) días calendarios
	Aprobación del entregable N° 2
	



30%

	ENTREGABLE N° 4
	EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DE OBRA DE TODAS LAS ESPECIALIDADES CON METRADOS, COSTOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS CONSOLIDADOS Y COMPATIBILIZADOS. DOCUMENTOS DE APROBACIÓN DE LA DIA Y EIV, LICENCIA DE OBRA
	Hasta CIENTO CINCUENTA (150) días calendario de iniciado el plazo de ejecución del contrato
	Hasta DIEZ (10) días calendarios
	Hasta DIEZ (10) días calendarios
	Aprobación del entregable N° 3
	





20%



La presentación de un Entregable no supone la suspensión del plazo para la elaboración del expediente técnico por lo que el contratista deberá continuar con la elaboración del proyecto en tanto la entidad emita su pronunciamiento al respecto.

Se permitirá un máximo de dos (02) observaciones por cada entregable, de sobrepasar la cantidad de observaciones la Entidad tendrá la potestad de resolver el Contrato.

La supervisión tendrá hasta siete (07) días calendarios para remitir su informe de conformidad o informe de observaciones de corresponder por cada entregable realizado por el Contratista.

Se han establecido tareas que son “hitos de control” que se detallan en al Cuadro Nº 05. Al elaborarse el Plan de trabajo, los plazos de las actividades e hitos de control pueden variar ligeramente, sin que ello implique en forma alguna, exceder los plazos para cada entregable.


CUADRO Nº 05. HITOS DE CONTROL - EXPEDIENTE TÉCNICO

	N°
	HITO DE CONTROL
	PLAZOS

	
	ENTREGABLE N° 1
	

	1
	Levantamiento Topográfico
	Determinados por el Contratista en el plan de trabajo por la Entidad.

	2
	Estudio de Mecánica de Suelos (EMS)
	Determinados por el Contratista en el plan de trabajo por la Entidad.

	
	ENTREGABLE N° 2
	

	3
	Presentación de las factibilidades de servicio (energía, agua, alcantarillado y comunicaciones)
	Determinados por el Contratista en el plan de trabajo por la Entidad.

	4
	Presentación de la copia del cargo del inicio de trámite del Estudio de Impacto Vial (EIV)
	Determinados por el Contratista en el plan de trabajo por la Entidad.

	
	ENTREGABLE N° 3
	

	5
	Presentación de copia del cargo de la solicitud de inicio del trámite de licencia de edificación ante la Municipalidad de Comas.
Presentación de la Factibilidad de servicios de telecomunicaciones(internet).
DIA compatibilizado y presentación de la copia del cargo del inicio de trámite de Certificación Ambiental.
	Hasta los diez (10) días de iniciado el plazo del Entregable N° 3.

	
	ENTREGABLE N° 4
	

	6
	Presentación de la Licencia de Edificación
	Determinados por el Contratista en el plan de trabajo por la Entidad.

	7
	Presentación de factibilidades otorgadas por las concesionarias y aprobación del sistema de utilización, media tensión.
	Hasta el último día de plazo del Entregable N°4

	8
	Presentación de resolución de aprobación DIA y EIV
	Determinados por el Contratista en el plan de trabajo por la Entidad.



[bookmark: _heading=h.nmf14n]8.2 	FASE 02

El plazo de ejecución referencial para la Fase 02 será de hasta CUATROSCIENTOS (450) días calendario o quince (15) meses.

8.2.1 VALORIZACIONES

Las valorizaciones tienen carácter de pago a cuenta y serán ajustados para reducir el anticipo y las retenciones. Se pagará los montos certificados por el Gerente de Obras (Supervisor) dentro de los veintiocho (28) días de cada certificado. Las valorizaciones durante la ejecución de la obra se formularán bajo el sistema de suma alzada. Los detalles serán especificados en el contrato.




8.2.2 MONEDA DE OFERTA Y PAGO

El Contratista deberá presentar su oferta económica en Soles, asimismo todos los pagos correspondientes a la totalidad del contrato se efectuarán en Soles.

9 [bookmark: _heading=h.37m2jsg]PERSONAL Y RECURSOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

[bookmark: _heading=h.1mrcu09]9.1	PERSONAL PARA LA FASE 01

Generalidades 

a) El Contratista deberá garantizar la participación de profesionales calificados y experimentados en labores similares a la que se contrata. 

b) El personal profesional del Contratista, que necesariamente será titulado y colegiado, deberá demostrar encontrarse hábil para el ejercicio profesional en las especialidades de arquitectura e ingenierías correspondientes, según lo exigen: 

· La Ley Nro. 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros. 
· La Ley Nro. 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros. 
· El Reglamento de la Ley Nro. 28858 / Decreto Supremo Nro. 016-2008-VIVIENDA
· El Estatuto del Colegio de Arquitectos del Perú. - El Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú. 
· La Norma G.030 ‘Derechos y Responsabilidades, del Reglamento Nacional de Edificaciones’. 
· La Ley N° 28966 que complementan el marco legal vigente referido al Ejercicio Profesional del Arquitecto.
· El Reglamento de la Ley Nro. 28966 / Decreto Supremo Nro. 005-2011-VIVIENDA 

c) El Contratista deberá proporcionar a cada uno de su personal clave, un correo electrónico con dominio propio con capacidad para recibir y enviar información. 

d) El Contratista deberá dotar al personal clave de teléfonos móviles que permitan una comunicación ilimitada con personal del Supervisor y la Entidad. 

e) El personal profesional que presente el Contratista en la propuesta técnica deberá ser obligatoriamente el que desarrolle directamente el expediente técnico. Dicho compromiso constituye obligación esencial del Contratista. 

f) El Contratista podrá efectuar reemplazos entre su personal profesional por motivos de fuerza mayor, no obstante, requerirá de la aprobación que le otorgará la Entidad para formalizar dicho reemplazo. La notificación y solicitud de reemplazo deberá ser efectuada por el Contratista dentro de los tres (03) días calendario siguiente al hecho que lo motiva.

El personal profesional reemplazante deberá reunir el perfil mínimo requerido en el presente documento. Tales cambios no irrogarán gasto adicional a la Entidad

g) La Entidad, en cualquier momento, podrá exigir el reemplazo del personal del Contratista, cuando lo considere conveniente al beneficio del contrato. El Contratista no podrá negarse a ejecutar dicho reemplazo. 




La empresa contratista presentará en su propuesta el siguiente personal:
	
CUADRO N° 6: PERSONAL REQUERIDO PARA LA FASE 1

	A.-Personal Clave
	Cantidad

	Jefe de Proyecto
	1*

	Especialista de Arquitectura y Señalética
	1

	Especialista de Estructuras
	1




	B.-Personal No Clave
	Cantidad

	Especialista de Instalaciones Eléctricas
	1

	Especialista de Instalaciones Mecánicas
	1

	Especialista de Instalaciones Sanitarias
	1

	Especialista en Soluciones de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC)
	1

	Especialista en Equipamiento Hospitalario 
	1

	Especialista BIM
	1*

	Especialista en Estudio de Impacto Ambiental
	1

	Especialista de Seguridad, Evacuación y Riesgo
	1

	Especialista en metrados, costo y presupuesto
	1

	Especialista Social
	1

	Especialista en Gestión de Riesgo de Obras
	1



Nota: (*) Este profesional es el mismo tanto para la ejecución de la Fase 01 y Fase 02.


Condiciones mínimas que debe cumplir el personal para la Fase 01:

A. PERSONAL CLAVE

A.1 JEFE DEL PROYECTO (01)

Para las fases de la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra. 

· Arquitecto(a) o Ingeniero(a) Civil colegiado y habilitado. 
· Experiencia profesional como Jefe de Proyecto o Gerente de Proyecto o Gestor de Proyectos o Coordinador de Proyectos, en la elaboración o supervisión de expedientes técnicos o ejecucion de obras de como mínimo tres (03) obras similares en los últimos diez (10) años.
· Este profesional no podrá ser propuesto como especialista según su profesión.

Responsabilidades Mínimas 

· Representará al Contratista en todos los asuntos técnicos que competan a la elaboración del expediente técnico, no pudiendo sus decisiones en ese respecto ser enervadas o desconocidas por este. La participación del jefe de proyectos debe ser activa y representativa; este cargo no puede, y no debe ser meramente figurativo. 
· Liderar, coordinar y organizar las actividades del equipo técnico profesional a cargo de la elaboración del expediente técnico y ejecución de las obras. 
· Representar al equipo técnico profesional del Contratista en las actividades relacionadas al desarrollo del expediente técnico y ejecución de las obras. 
· Coordinar con los responsables de las diversas entidades involucradas en la buena marcha del proyecto. 
· Velar por el cumplimiento de las normas, directivas y reglamentos aplicables al expediente técnico y ejecución de las obras.
· Liderar, coordinar y organizar las actividades para la elaboración del Expediente Técnico de obra de acuerdo con los presentes Términos de Referencia, las normas del RNE, y demás que sean aplicables, velando por el adecuado sustento de toda la documentación. 
· Supervisar y coordinar el desarrollo el Expediente Técnico de obra en todas sus especialidades. 
· Gestionar los documentos relacionados a la emisión de opinión y aprobación de propuesta técnica ante las instituciones competentes. 
· Estructurar y consolidar el Expediente Técnico 
· Sustentar el expediente técnico en las reuniones de evaluación con las entidades competentes 
· Coordinar el trabajo del equipo profesional, supervisar el trabajo. 
· Coordinar la realización del planteamiento técnico con todas las especialidades 
· Firmar todos los documentos que se generen en el contrato, siendo responsable del contenido técnico. 
· Supervisar y coordinar el desarrollo de los estudios básicos necesarios para la elaboración de expediente técnico. 
· Coordinar y supervisar la obtención del FUE, para la licencia de edificación de obra. 
· Coordinar la correcta ejecución de los expedientes técnicos durante la ejecución de las obras, para lo cual deberá coordinar constantemente con el especialista Residente de Obra.
· Abordar las consultas de obra concernientes al expediente técnico elaborado.
· Otras tareas que se desprendan de su función general.
· Le es aplicable, lo previsto en la norma G.030 “Derechos y responsabilidades” del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.

Nota: 

El profesional propuesto para dicho cargo deberá coordinar en la fase de la elaboración del expediente técnico con el equipo a cargo de los estudios básicos y del diseño de la obra y, en la fase de ejecución de la obra, con el equipo que tendrá a cargo las revisiones, mediciones, verificaciones de campo, elaboración de diseños faltantes, así como de todas las labores de control necesarias para asegurar la calidad y garantizar que los trabajos se ejecuten de conformidad con los diseños y especificaciones aprobadas.



A.2 ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA Y SEÑALETICA (01)

· Arquitecto(a), colegiado y habilitado. 
· Deberá acreditar experiencia profesional en un mínimo de dos (02) proyectos del sector salud en los últimos diez (10) años, participando como Arquitecto Especialista o Arquitecto Proyectista en la elaboración de Estudios Definitivos o Expedientes técnicos de Obra de edificación de establecimientos de salud de categoría I-4 mínimo o superior.

Responsabilidades mínimas: 

· Será quien plantee y desarrolle la propuesta de solución arquitectónica, las memorias descriptivas, los planos de distribución, los planos de señalética, las especificaciones técnicas y demás documentos de la especialidad de arquitectura. 
· Desarrollar el proyecto integral de arquitectura, obteniendo la conformidad correspondiente ante la Entidad. 
· Compatibilizar la propuesta de arquitectura, con los estudios de ingeniería que intervienen en la propuesta arquitectónica y con las demás especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto. 
· Elaborar las partidas que formarán parte del presupuesto de obra en su especialidad, así como también realizar el cálculo de los metrados, con el asesoramiento y en coordinación con el especialista en costos, presupuestos y programación de obras. 
· Otras tareas y acciones que se desprendan de su función general. 
· Le es aplicable, de corresponderle, lo previsto en el artículo 19°, de la norma G.030 “Derechos y responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
· Elaboración del proyecto en coordinación con el Especialista en Seguridad en dicha especialidad.
		
A.3 ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS (01)

· Profesional Ingeniero(a) Civil colegiado y habilitado. 
· Deberá acreditar experiencia profesional en un mínimo de dos (02) proyectos del sector salud en los últimos diez (10) años, participando como Especialista en Análisis y Diseño de estructuras y/o Especialista del Proyecto de Estructuras y/o especialista en Estructuras o similar en la elaboración de Estudios Definitivos o Expedientes técnicos de Obra de edificación de establecimientos de salud de categoría I-4 en adelante o similares. 

Responsabilidades mínimas: 

· Será quien plantee y desarrolle la propuesta de solución estructural, las memorias descriptivas y de cálculo, las especificaciones técnicas y demás documentos de la especialidad de estructuras. 
· Proponer el anteproyecto estructural, obteniendo la conformidad correspondiente de la Entidad. 
· Desarrollar el proyecto integral de estructuración obteniendo la conformidad correspondiente de la Entidad. 
· Compatibilizar la propuesta de dicha ingeniería estructural con la propuesta arquitectónica y con las demás especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto. 
· Elaborar las partidas que formarán parte del presupuesto de obra en su especialidad, así como también realizar el cálculo de los metrados, con el asesoramiento y en coordinación con el especialista en costos, presupuestos y programación de obras. 
· Le es aplicable, de corresponderle, lo previsto en el artículo 20°, de la norma G.030 “Derecho y responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.


B.	PERSONAL NO CLAVE

B.1 ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS (01)

· Profesional Ingeniero(a) Electricista y/o Mecánico(a) Electricista colegiado y habilitado. 
· Deberá acreditar experiencia profesional en un mínimo de dos (02) proyectos del sector salud en los últimos diez (10) años, participando como Especialista en Instalaciones Eléctricas o afín en la elaboración de Estudios Definitivos o Expedientes técnicos de Obra de edificación de establecimientos de salud de categoría I-4 en adelante o similares.  

Responsabilidades mínimas: 

· Será quien plantee y desarrolle la propuesta de solución eléctrica prevista para el proyecto.
· Será responsable de la gestión, coordinación y supervisión de toda la documentación física, digital y magnética generada durante la elaboración del proyecto a su cargo.
· Proponer el anteproyecto de instalaciones eléctricas, obteniendo la conformidad correspondiente de la Entidad, incluye la elaboración del sistema de utilización en media tensión. 
· Desarrollar el proyecto integral de instalaciones eléctricas obteniendo la conformidad correspondiente de la Entidad. Incluye el sistema de utilización en media tensión.
· Compatibilizar la propuesta de dicha ingeniería con la propuesta arquitectónica y con las demás especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto. 
· Elaborar las partidas que formarán parte del presupuesto de obra en su especialidad, así como también realizar el cálculo de los metrados, con el asesoramiento y en coordinación con el especialista en costos, presupuestos y programación de obras. 
· Le es aplicable, de corresponderle, lo previsto en el artículo 20°, de la norma G.030 “Derecho y responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

B.2 ESPECIALISTA DE INSTALACIONES MECANICAS (01)

· Profesional Ingeniero(a) Mecánico o Mecánico(a) Electricista colegiado y habilitado. 
· Deberá acreditar experiencia profesional en un mínimo de dos (02) proyectos del sector salud en los últimos diez (10) años, participando como Especialista en Instalaciones Mecánicas o afín en la elaboración de Estudios Definitivos o Expedientes técnicos de Obra de edificación de establecimientos de salud de categoría I-4 en adelante o similares. 

Responsabilidades mínimas:  

· Será quien plantee y desarrolle la propuesta de solución mecánica, prevista para el proyecto, la memoria descriptiva y de cálculo, las especificaciones técnicas y demás documentos de la especialidad de instalaciones mecánicas. 
· Desarrollar el proyecto integral de instalaciones mecánicas, obteniendo la conformidad correspondiente de la Entidad. 
· Compatibilizar la propuesta de dicha ingeniería mecánica con la propuesta arquitectónica y con las demás especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto. 
· Elaborar las partidas que formarán parte del presupuesto de obra en su especialidad, así como también realizar el cálculo de los metrados, con el asesoramiento y en coordinación con el especialista en costos, presupuestos y programación de obras y el especialista en obras de construcción 
· Le es aplicable, de corresponderle, lo previsto en el artículo 21°, de la norma G.030 “Derechos y responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

B.3 ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS (01)

· Profesional Ingeniero(a) Sanitario colegiado y habilitado. 
· Deberá acreditar experiencia profesional en un mínimo de dos (02) proyectos del sector salud en los últimos diez (10) años, participando como Especialista en Instalaciones Sanitarias o afín en la elaboración de Estudios Definitivos o Expedientes técnicos de Obra de edificación de establecimientos de salud de categoría I-4 en adelante o similares. 

Responsabilidades mínimas: 
· Será quien plantee los criterios técnicos y desarrolle la propuesta de solución de todos los sistemas de la especialidad prevista para el proyecto, tales como la memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, planos y demás documentos de dicha especialidad. 
· Desarrollar el proyecto integral de instalaciones sanitarias (sistema de agua fría, agua caliente, agua contraincendios, desagüe y ventilación, drenaje pluvial, drenaje de aire acondicionado, etc.)  obteniendo la conformidad correspondiente de la entidad.
· Sera responsable de la elaboración, gestión y coordinación de toda la documentación física, digital y magnética generada durante la elaboración del proyecto a su cargo. 
· Compatibilizar la propuesta de todos los sistemas de instalaciones sanitarias desarrolladas, con la propuesta arquitectónica y con las demás especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto. 
· Elaborar las partidas que formarán parte del presupuesto de obra en su especialidad, así como también realizar el cálculo de los metrados, con el asesoramiento y en coordinación con el especialista en costos, presupuestos y programación de obras.
· Le es aplicable, de corresponderle, lo previsto en el artículo 21°, de la norma G.030 “Derechos y responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.
	
B.4 ESPECIALISTA EN SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES – TIC (01)

· Profesional Ingeniero(a) Electrónico, Sistemas e Informáticas, o Telecomunicaciones colegiado y habilitado. 
· Deberá acreditar experiencia profesional en un mínimo de tres (03) proyectos del sector salud en los últimos diez (10) años, participando como Especialista en TIC o afón, en la elaboración de Estudios Definitivos o Expedientes técnicos de Obra de edificación de establecimientos de salud de categoría I-4 en adelante o similares. 

Responsabilidades mínimas: 

· Será quien plantee y desarrolle la propuesta de Solución de Tecnología de Información y Comunicaciones TIC, prevista para el proyecto, la memoria descriptiva y de cálculo, las especificaciones técnicas, factibilidad de servicios de internet y demás documentos de la especialidad de TIC. 
· Desarrollar el proyecto integral de Solución de Tecnología de Información y Comunicaciones TIC, obteniendo la conformidad correspondiente de la entidad. 
· Compatibilizar la propuesta de dichas instalaciones Solución de Tecnología de Información y Comunicaciones TIC, con la propuesta arquitectónica y con las demás especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto. 
· Elaborar las partidas que formarán parte del presupuesto de obra en su especialidad, así como también realizar el cálculo de los metrados, con el asesoramiento y en coordinación con el especialista en costos, presupuestos y programación de obras y el especialista en obras de construcción.
· Le es aplicable, de corresponderle, lo previsto en el artículo 21°, de la norma G.030 “Derechos y responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.




B.5 ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (01)

· Profesional Ingeniero(a) Electrónico o Mecánico o Electricista o Médico Cirujano colegiado y habilitado. 
· Deberá acreditar experiencia profesional en un mínimo de dos (02) proyectos del sector salud en los últimos diez (10) años, participando como Especialista en Equipamiento Hospitalario o afín en la elaboración de Estudios Definitivos o Expedientes técnicos de Obra de edificación de establecimientos de salud de categoría I-4 en adelante o similares. 

Responsabilidades mínimas: 

· Sera quien plantee y desarrolle la propuesta integral de equipamiento hospitalario y mobiliario provisto para el establecimiento de Salud, guardando relación con la normativa vigente y características propias del proyecto.
· Sera responsable de la gestión, coordinación y supervisión de toda la documentación física, digital y magnética generada durante la elaboración del proyecto a su cargo. 
· Realizar el desarrollo integral de la especialidad de equipamiento hospitalario, obteniendo la conformidad correspondiente de la entidad.
· Compatibilizar la propuesta de equipamiento hospitalario, con la propuesta arquitectónica y con las demás especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto. 
· Elaborar las partidas que formarán parte del presupuesto de obra en su especialidad, así como también realizar el cálculo de los metrados, con el asesoramiento y en coordinación con el especialista en costos, presupuestos y programación de obras y el especialista en obras de construcción.
· Le es aplicable, de corresponderle, lo previsto en el artículo 21°, de la norma G.030 “Derechos y responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

B.6 ESPECIALISTA BIM (01)

· Profesional Arquitecto(a) o Ingeniero(a) Civil colegiado y habilitado. 
· Deberá acreditar experiencia profesional en un mínimo de dos (02) proyectos del sector salud en los últimos cinco (05) años, participando como Coordinador BIM y/o especialista en coordinación BIM en la elaboración de Estudios Definitivos o Expedientes técnicos de Obra de edificación de establecimientos de salud de categoría I-4 en adelante o similares. 
· Deberá acreditar un (01) curso de especialización relacionado con la metodología BIM de 90 horas lectivas. De tratarse de más de un (01) curso la cantidad de horas requeridas pueden ser acumulativas.

Responsabilidades mínimas: 

· Las actividades mínimas por desarrollar están indicadas en el Anexo 04- Especificaciones Técnicas Generales para el uso del BIM.

B.7 ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (01)

· Profesional Ingeniero(a) Ambiental, Ingeniero(a) sanitario, ingeniero (a) geógrafo colegiado y habilitado. 
· Deberá acreditar experiencia profesional en un mínimo de dos (02) proyectos u obras similares desarrollando o participando como Especialista Ambiental en la elaboración y/o ejecución de Estudios de Impacto Ambiental (establecimientos de salud de categoría I-4 en adelante). 


Responsabilidades mínimas:

· Sera quien elabore la línea de base ambiental, sistema de seguridad y salud en el trabajo evaluación de impacto ambiental del proyecto.
· Deberá estar en coordinación permanente con los especialistas proyectistas (arquitecto, estructural, sanitaria, mecánico, equipador médico, gestión de riesgos) a fin de incluir los aspectos ambientales en el diseño del proyecto; asimismo deberá está en estrecha coordinación con el especialista social; y el equipo ambiental y social del PCRIS.
· Deberá velar por el cumplimiento de las estrategias de manejo y gestión ambiental aprobada en la DIA, instrumento elaborado tomando como base el Reglamento del SEIA aprobado mediante RETO SUPREMO Nº 019-2009-MINAM, su modificatoria y el MGAS; así como las Políticas operacionales del BID:

· Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703)
· Política sobre Gestión del Riesgo de Desastres (OP-704)
	

B.8 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD, EVACUACION Y RIESGO (01)

· Profesional Arquitecto(a), Ingeniero(a) Civil o Mecánico, Ingeniero(a) Industrial colegiado y habilitado. 
· Deberá acreditar experiencia profesional en un mínimo de dos (02) proyectos del sector salud en los últimos diez (10) años, participando como Especialista en la elaboración de Proyectos de Seguridad y Riesgos, Planes de Seguridad en Defensa Civil y/o elaborando Informes Técnicos de Seguridad en edificaciones para Estudios Definitivos o Expedientes técnicos de Obra de edificación de establecimientos de salud de categoría I-4 en adelante o similares. 

Responsabilidades mínimas: 

· Elaborar el proyecto de seguridad en coordinación con el especialista de Arquitectura. 
· Elaborar el Plan de Señalización y Evacuación. 
· Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solución a la seguridad y evacuación previstas para el proyecto, así como la memoria descriptiva, cálculo de aforo y rutas de evacuación, señalización, equipamiento de seguridad y demás documentos técnicos del rubro Seguridad y Evacuación. 
· Elaborar las partidas que formarán parte del presupuesto de obra en su especialidad, así como también realizar el cálculo de los metrados, con el asesoramiento y en coordinación con el especialista en costos y presupuestos.
	

B.9 ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO (01)

· Profesional Ingeniero(a) Civil o Arquitecto (a) colegiado y habilitado. 
· Deberá acreditar experiencia profesional en un mínimo de dos (02) proyectos del sector salud en los últimos diez (10) años, participando como Especialista en Costos, presupuestos y programación y/o costos y programación y/o presupuestos y programación o similar en edificaciones para Estudios Definitivos o Expedientes técnicos de Obra de edificación de establecimientos de salud de categoría I-4 en adelante o similares. 

Responsabilidades mínimas: 

· Será quien verifique el cálculo de los metrados elaborados por cada especialista y elabore los análisis de costos unitarios, presupuesto, relación de insumos, materiales, mano de obra, equipo, cronograma de ejecución de la obra GANTT, PERT-CPM, y demás documentos de la especialidad de costos, presupuestos y programación de obras. 
· Desarrollar el presupuesto de la obra de todas las especialidades en coordinación con los especialistas de las demás especialidades, obteniendo la conformidad correspondiente del Supervisor y de la Entidad. 
· Compatibilizar el presupuesto, con las demás especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

B.10 ESPECIALISTA SOCIAL (01)

· Profesional Sociólogo(a), Antropólogo(a) colegiado y habilitado. 
· Deberá acreditar experiencia profesional en un mínimo de dos (02) proyectos u obras similares en los últimos diez (10) años desarrollando o participando en la elaboración y/o ejecución como Especialista Social.

Responsabilidades mínimas:

· Sera quien elabore la línea de base social y evaluación de impacto social del proyecto.
· Deberá estar en coordinación permanente con el especialista ambiental; y el equipo ambiental y social del PCRIS.
· Deberá velar por el cumplimiento del Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y consulta Ciudadana.

B.11 ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGO DE OBRAS (01)

· Profesional Ingeniero(a) Civil o Arquitecto(a) colegiado y habilitado. 
· Deberá acreditar experiencia profesional en un mínimo de dos (02) proyectos del sector salud en los últimos diez (10) años, participando como Especialista en Gestión de Riesgo de obras o afín en edificaciones para Estudios Definitivos o Expedientes técnicos de Obra de edificación de establecimientos de salud de categoría I-4 en adelante o similares.  

Responsabilidades mínimas:

· Tendrá a su cargo la elaboración de los documentos derivados de la aplicación de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras’, aprobada con Resolución N° 14-2017-OSCE/CD y modificada con Resolución N° 18-2017-OSCE/CD.
· Le es aplicable, según corresponda, lo previsto en los Artículo 19° o 20° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Notas:
-Por OBRAS SIMILARES se entiende establecimientos de salud, escuelas, centros comerciales, proyectos residenciales, edificios para uso residencial, edificios multifamiliares, hoteles, oficinas, bibliotecas y edificios gubernamentales y centros universitarios con áreas techadas iguales o mayores a 3,000 m2. 

-El oferente deberá considerar que la experiencia se computa desde la obtención de la colegiatura.

-En el caso de que los especialistas en Arquitectura, Estructuras, Instalaciones mecánico eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones de Comunicaciones sean profesionales extranjeros se deberá presentar copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento del título profesional otorgado en el extranjero, extendido por la autoridad competente en el Perú conforme a la normativa especial de la materia, o una declaración jurada en la que se compromete a contar con dicho documento para el inicio efectivo de su participación en el contrato. En relación con la colegiatura habilitada, se deberá tramitar ante los Colegios Profesionales correspondientes. 

-La acreditación de la habilitación y colegiatura de los profesionales mencionados en el párrafo precedente se requerirá para la firma de contrato, asimismo para aquellos profesionales titulados en el Perú. 

-El personal propuesto no puede postular a dos especialidades, ya que se requiere de una dedicación exclusiva en su especialidad.

[bookmark: _heading=h.46r0co2]9.2	PERSONAL PARA LA FASE 02

La empresa Contratista presentara en su propuesta el siguiente personal:

CUADRO N° 7: PERSONAL REQUERIDO PARA LA FASE 2

	A. Personal Clave
	Cantidad

	Jefe de Proyecto
	1*

	Ingeniero Residente
	1

	Especialista de Arquitectura
	1

	Especialista de Estructuras
	1


	
	Personal No Clave
	Cantidad

	Ingeniero de Calidad
	1

	Especialista en la Metodología BIM
	1*

	Especialista de Instalaciones Eléctricas
	1

	Especialista de Instalaciones Mecánicas
	1

	Especialista de Instalaciones Sanitarias
	1

	Especialista en Soluciones de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC)
	1

	Especialista en Equipamiento Hospitalario 
	1

	Especialista Ambiental y Social 
	1

	Especialista en Seguridad y Salud 
	1



Nota: (*) Este profesional es el mismo tanto para la ejecución de la Fase 01 y Fase 02.

Condiciones mínimas que debe cumplir el personal para la Fase 02:

A.	PERSONAL CLAVE

          	A.1 JEFE DE PROYECTO (01)
· Los requisitos para el jefe de proyecto se detallan en la Fase 01

A.2 INGENIERO RESIDENTE (01)

· Arquitecto(a) o Ingeniero(a) Civil colegiado y habilitado 
· Experiencia profesional como Ingeniero Residente de dos (02) obras de edificación similares en los últimos diez (10) años.


A.3 ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA (01)

· Arquitecto(a) Civil colegiado y habilitado 
· Experiencia profesional como Arquitecto en contratos de ejecución de como mínimos dos (02) obras de edificación similares en los últimos diez (10) años.


A.4 ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS (01)

· Ingeniero(a) Civil colegiado y habilitado 
· Experiencia profesional como Ingeniero Estructural en contratos de ejecución de como mínimo dos (02) obras de edificación similares en los últimos diez (10) años. 
· Debe contar con maestría en estructuras o segunda especialización en Ingeniería Estructural.


B.	PERSONAL NO CLAVE

B.1 INGENIERO DE CALIDAD (01)

· Ingeniero(a) Civil colegiado y habilitado 
· Experiencia profesional en actividades de control y aseguramiento de la calidad en contratos de ejecución de como mínimo dos (02) obras de edificación similares en los últimos diez (10) años.

B.2 ESPECIALISTA EN METODOLOGIA BIM (01)

· Arquitecto (a) o Ingeniero(a) Civil colegiado y habilitado 
· Experiencia como coordinador BIM y/o especialista en coordinación BIM, en contratos de ejecución de como mínimo una (01) obra de edificación similar en los últimos diez (10) años.

Responsabilidades mínimas:

· Las actividades por desarrollar están indicadas en el Anexo 04. Especificaciones Técnicas Generales para el uso del BIM.

 
B.3 ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS (01)

· Profesional Ingeniero(a) Electricista y/o Mecánico(a) Electricista colegiado y habilitado. 
· Experiencia profesional como Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas en contratos de ejecución de como mínimo dos (02) obras de edificación similares en los últimos diez (10) años.


B.4 ESPECIALISTA DE INSTALACIONES MECANICAS (01)

· Profesional Ingeniero(a) Mecánico o Mecánico(a) Electricista colegiado y habilitado. 
· [bookmark: _GoBack]Experiencia profesional como Ingeniero Especialista en Instalaciones Mecánicas en contratos de ejecución de como mínimo dos (02) obras de edificación similares en los últimos diez (10) años.



B.5 ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS (01)

· Profesional Ingeniero(a) Sanitario colegiado y habilitado. 
· Experiencia profesional como Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias en contratos de ejecución de como mínimo dos (02) obras de edificación similares en los últimos diez (10) años.

B.6 ESPECIALISTA EN SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES REDES – TIC (01)

· Profesional Ingeniero(a) Electrónico, Sistemas e Informáticas, o Telecomunicaciones colegiado y habilitado. 
· Experiencia profesional como Ingeniero Especialista TIC en contratos de ejecucion de como mínimo dos (02) obras de edificación similares en los últimos diez (10) años

B.7 ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (01)

· Profesional Ingeniero(a) Electrónico o Mecánico o Electricista o Médico Cirujano colegiado y habilitado. 
· Experiencia profesional como Ingeniero Especialista en Equipamiento Hospitalario en contratos de ejecución de como mínimo dos (02) obras de edificación similares en los últimos diez (10) años.

B.8. ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (01)

· Profesional Ingeniero(a) Ambiental, Ingeniero(a) sanitario, geógrafo colegiado y habilitado. 
· Experiencia profesional como Especialista Ambiental en contratos de ejecucion de como mínimo dos (02) obras de edificación similares en los últimos diez (10) años.


B.9 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD (01)

· Profesional Ingeniero(a) Civil o Ingeniero(a) Industrial colegiado y habilitado. 
· Experiencia profesional como Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud en contratos de ejecución de como mínimos dos (02) obras de edificación similares en los últimos diez (10) años.

Notas: 

-Por OBRAS SIMILARES se entiende establecimientos de salud, escuelas, centros comerciales, proyectos residenciales, edificios para uso residencial, edificios multifamiliares, hoteles, oficinas, bibliotecas y edificios gubernamentales y centros universitarios con áreas techadas iguales o mayores a 3,000 m2. 

-Los profesionales claves y no claves tendrán como responsabilidad mínima garantizar la correcta la ejecución la obra en sus respectivas especialidades y de acuerdo con sus funciones. 

-El Contratista deberá considerar que la experiencia se computa desde la obtención de la colegiatura.

-En el caso de que los especialistas en Arquitectura, Estructuras, Instalaciones mecánico/eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones de Comunicaciones sean profesionales extranjeros se deberá presentar copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento del título profesional otorgado en el extranjero, extendido por la autoridad competente en el Perú conforme a la normativa especial de la materia, o una declaración jurada en la que se compromete a contar con dicho documento para el inicio efectivo de su participación en el contrato. En relación con la colegiatura habilitada, se deberá tramitar ante los Colegios Profesionales correspondientes.

-La acreditación de la habilitación y colegiatura de los profesionales mencionados en el párrafo precedente se requerirá para la firma de contrato, asimismo para aquellos profesionales titulados en el Perú. 

-El personal propuesto no puede postular a dos especialidades, ya que se requiere de una dedicación exclusiva en su especialidad.

10 [bookmark: _heading=h.2lwamvv]PERSONAL Y RECURSOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

En caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditado, durante la fase de ejecución de la obra, el reemplazo del personal se realizará siempre que el reemplazante cuente con un perfil igual o superior al requerido en el presente documento. 

El reemplazo del personal propuesto debe ser informado a la Entidad antes del inicio efectivo de la participación del profesional reemplazante. 

La comunicación mediante la cual se informe el reemplazo de un profesional deberá llevar adjunta la totalidad de la documentación que acredite que el profesional reemplazante cumple con las condiciones necesarias para ello

En caso de verificarse que no se cumplieron con las condiciones para el reemplazo, la Entidad rechazará el reemplazo, debiendo mantener al personal inicial hasta la aprobación del reemplazo.

11 [bookmark: _heading=h.111kx3o]APROBACION Y CONFORMIDAD

Para los pagos indicados en el presente documento, la conformidad estará a cargo de la ENTIDAD previo informe de la SUPERVISION, quien contará para tal efecto con un plazo de hasta siete (07) días calendarios.
	
Para los pagos correspondientes a las Valorizaciones de Obra, en caso de que el SUPERVISOR no emita conformidad dentro de los diez (10) días calendarios de recibida la valorización respectiva, el pago podrá ser autorizado por el ENTIDAD, quien contará con el informe técnico favorable del Supervisor de Obra. En el supuesto, de existir alguna diferencia entre el monto pagado y la conformidad a la valorización respectiva otorgada por el SUPERVISOR, y teniendo en consideración que las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta, ésta diferencia se pagará en la valorización más próxima. 
Esta disposición no es aplicable para la valorización final, en cuyo caso deberá contarse con la conformidad del SUPERVISOR.

12 [bookmark: _heading=h.3l18frh] ANEXOS

Anexo 01	:	Glosario de Términos.
Anexo 02	:	Documentos relacionados con el terreno del proyecto y autorización para      
		infraestructura de contingencia.
Anexo 03         	:	Consideraciones específicas para la elaboración del Diseño
Anexo 04	:	Especificaciones Técnicas Generales para el uso BIM.
Anexo 05	:	Validación de Programa Médico y Arquitectónico (PMA) del Nuevo 
		Centro de Salud Carmen Medio de Comas y Programa Arquitectónico (PA) del plan de Contingencia.
Anexo 06	:	Memoria Descriptiva del Proyecto y Contingencia CS Carmen Medio
Anexo 07	:	Entregables del Plan de Contingencia 
Anexo 08	:	Estructura elaboración Plan Manejo Ambiental Contingencia
Anexo 09	:	Pronunciamiento DIA proyecto Comas -OFICIO N°2252-2020/DCEA/DIGESA.
Anexo 10	:	Formatos de Reporte ambiental y estructura de informes ambientales. 
Seguridad y salud en el trabajo
Anexo 11	:	Estudio PIP Viable
Anexo 12 	:	Condiciones Especiales de Obra
Anexo 13	:	Guía de Control de Proyectos
Anexo 14	:	Formato de informe Mensual (obras)
Anexo 15	:	Formato de informe Semanal (obras)
Anexo 16	: 	Compromiso de cumplimiento de normas de seguridad y salud



Términos de Referencia Elaboración del Diseño y Construcción del PIP “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud de la Red Integrada de Salud Comas, Distrito de Comas, Provincia de Lima -Departamento de Lima” – C.S Carmen Medio.                      82

image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png
CUADRO DE DATOS TECNICOS UTM PSAD 56
00 | bistion | . oo |6 00| WoRE @]
(s s [ oo | ssmosa|  swner]
5398.6190
5422.0132
6.92 270°2'46" 5419.1297

8.24 8733'37" | 5425.7872
9230'18" | 5423.2039
2075424





image9.png




image10.png




image11.png
RESUMEN DE AREAS (POR UPSS Y UPS) CS CARMEN MEDIO

AREAUTIL|  CIRCULACION Y AREA TOTAL
AMBIENTE (M2) MUROS TECHADA

UPSS CONSULTA EXTERNA 1,117.45 446.98 1,564.43
UPSS PATOLOGIA CLINICA 100.50 40.20) 140.70
UPSS FARMACIA 75.50 30.20 105.70
UPS MEDICINA DE REHABILITACION 99.00 39.60 138.60
UPSS ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 118.00 47.20) 165.20
ANATOMIA PATOLOGICA 12.00 0.00) 12.00
RADIOLOGIA-ECOGRAFIA-MAMOGRAFIA 103.00 41.20) 144.20
DESINFECCION Y ESTERILIZACION 38.00 15.20 53.20
ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA 74.00 29.60 103.60
UPS ADMINISTRACION 125.50 37.65 163.15
UPS GESTION DE LA INFORMACION 90.40 27.12 117.52
UPS CASA FUERZA 161.00 0.00) 161.00
UPS CADENA DE FRIO 30.00 0.00) 30.00
UPS CENTRAL DE GASES 6.00 0.00) 6.00
UPS ALMACEN 20.00 0.00) 20.00
UPS SALUD AMBIENTAL 54.50 13.63 68.13
UPS SUM 84.00 0.00) 84.00
GUARDIANIA 12.00 0.00) 12.00

SUB TOTAL AREA TECHADA | 2,320.85 768.58 3,089.43
CIRCULACION DE CONEXIGN ENTRE UPSSY UPS, ESCALERAS, HALL ASCENSORES VESTIBULOS) 308.94

3,398.37]





image12.png
PROGRAMA DE CONTINGENCIA CENTRO DE SALUD CARMEN MEDIO |-3

upss AREA [M2}UTIL
AMBIENTE PROPUESTA PARALA OBSERVACIONES
CONTINGENCIA
PRIMER PISO

CONSULTORI O MEDICINA GENERAL 1 1360
CONSULTORI O MEDICINA GENERAL 2 1360
CONSULTORI O MEDICINA GENERAL 3 1360
CBSTETRICIAL +1/25 H 17.95
BSTETRICIA2 +1/25.H 17.95
AL DE INMUUNIZACI ONES 17.08
CONSLILTORIO DE ODONTOLOGIA 16,00
CONSUILTORIO DE NUTRICION 1350
CONSULTORIOCRED 1 17.05
CONSLTORIO DE PSICOLOGIA 1350
CONSUILTORIO CONSEl. ADOLES CENTE 1350
CONSULTORIO CRED 2 17.05

s CONSUILTORIOSALUID FAMILIAR 1350

g

£ ALBIENTES COMPLEMENTARIOS

E s 900

£ [ereontcommrmRmon 500
5 H PUBLICO MUIERES 723
S H PUBLICO HOMBRES 1028
5 H. DISCAPACITADCS 450
S H.PERSONAL (4 Y1} 345
TRIAJE 1360
|ARCHIVOHISTORIAS CLINICAS 915
SALA DE ESPERA Distribuido en los corredores
MODULO DE TBC

CONSULTORIODE TBC

1904
TOMADE MEDICAMENTCS
EspERe 1200 PIP consideroreubicacion de ambientes
pero no precisa donde, se plantea paralg

300
SH (Y b presente contingencia los ambientes
TOMAMUES TRA (5P UTOY 300 minimos para sufuncionamiento
ATERCIONCON | 1, 11010 £10 ENDIO DE FARMACIA 1260 Se considera ares existente
MEDICAMENTO
o S propone un espacio para una cama de
TOPICO+1/25H+1CAMA OBS observacion provisional
TOMAMUES TRaS Integrado en laboratorio
LABORATORIO [Lag ORATORIO 1802
LABORATORIO B 9.0 soliitads porusvario
saLD
AMBIENTAL | ACOPIODE RR.SS 875
conTROL
LOGETICA 1280 ambiente existente
ALMACEN GENERAL 17.60
1230
stnviios |CA0ENADEFRIO
GENERALES | SAVASALUD AMBIENTAL 1145 ambiente existente
aLmacensis 370 Incluido en amacen general
10 Por evaluar su implementadon ya que
GRUPOELECTROGENO actualmente nocuenta congrupo
TANQUE ELEVADO/CTOBOMBA 370
CURRTOLIVPIEZA 415 Centralizado

RESUMEN DE AREAS

AREA TECHADA 46420
AREA DE CIRCULACION Y MUROS (20%) 16632

TOTAL AREA TECHADA REQUERIDA PARA LA CONTINGENCIA = 630.52





image13.png
ZONA DE INGRESO




image14.png
CRONOGRAMA EJECUCION REFERENCIAL DE FASES C.S CARMEN MEDIO EINFRAESTRUCTURA DE CONTINGENCIA

FASE1 (150 dias)

FASE2 (15 meses)*

Entregable | Entregable

Componente / Actividad 1 2

Entregable 3

Entregable
4

MES

Construccion de Nuevo Centro de SaLud Carmen Medio

EXPEDIENTE TECNICO CARMEN MEDIO

EXPEDIENTE TECNICO CONTINGENCIA

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CONTNGENCIA

TRASLADO EQUIPOS Y MOB A INFR. CONTINGENCIA

3

MANTENIMIENTO CONTINGENCIA

10

11]12[13] 14|15

16

CONSTRUCCION NUEVO CS CARMEN MEDIO *

DESMONTAJE INFRAESTRUCTURA CONTINGENCIA

Notas:
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_El Contratista se encargara de adquirir e instalar los equipos ligados a obra, el PCRIS se encargara de adquirir los equipos biomédicos.
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