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ANEXO 15

Reporte Semanal  ||  Formato
	N° de Proyecto:
	
	Sem Termina:
	

	Nombre del Proyecto:
	

	
	
	Reporte No:
	


Resumen Ejecutivo
Narrativo
HSE
Narrativo
Table 1 – Estadistica de Seguridad (EJEMPLO)
	
	Esta Semana
	Acum. a la fecha

	Horas Totales (Horas del Contratista)
	0
	0

	Horas perdidas por incidentes en obra (LTIs)
	0
	0

	Tratamientos medicos en obra (MTIs)
	0
	0

	Primeros Auxilios
	0
	0

	Incidentes potenciales
	0
	0

	Incidentes Medioambientales
	0
	0

	Daños a Vehiculos
	0
	0

	Inspecciones en Obra
	0
	0


Ingenieria
Arquitectura
Narrativa
Movimiento de Tierras
Narrativa
Civil/Concreto
Narrativa
Estructural
Narrativa
Mecanica/Tuberias
Narrativa
Electrica e Instrumentación
Narrativa
Compras, Fabricacion y Contractos
Narrativa
Construccion
Narrativa
Avance del Proyecto
Narrativa
Table 2 – Avance del Proyecto
	Grupos
	Peso
	Plan
	Actual
	Proyectado esta semana
	Actual esta semana
	Proyeccion proxima semana

	Permiso de Construccion
	0.5%
	100.0%
	100.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	Ingenieria
	4.5%
	100.0%
	100.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	Procura
	10%
	100.0%
	100.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	Contratos
	10%
	100.0%
	100.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	Fabricacion
	10%
	100.0%
	100.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	Construcción
	60%
	100.0%
	100.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	Movimiento de Tierras
	10%
	100.0%
	100.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	Obras Civiles
	15%
	100.0%
	100.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	Acero Estructural
	25%
	100.0%
	100.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	Instalacion Mecanica
	15%
	100.0%
	100.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	Tuberias
	15%
	98.3%
	69.5%
	2.2%
	2.2%
	5.0%

	Electrico e Instrumentacion
	15%
	96.7%
	23.0%
	0.0%
	0.0%
	15.0%

	Movilizacion
	5%
	78.8%
	31.6%
	5.4%
	5.4%
	10.0%

	Puesta en Marcha
	5%
	100.0%
	100.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	Total 
	100.0%
	96.0%
	75.5%
	1.8%
	1.8%
	4.3%


Activitidaes
Movimiento de Tierras
Planeado – No logrado



Proxima Semana



Obras Civiles
Planeado – No Logrado



Proxima Semana



Horas Hombre
Table 3 – HH por disciplina
	Contractor
	Plan This Week
	Actual This Week
	Forecast Next Week

	Movimiento de Tierras
	10
	10
	10

	Obras Civiles
	0
	0
	0

	Acero Estructural
	8
	9
	10

	Instalacion Mecanica
	40
	43
	54

	Tuberias
	30
	35
	40

	Electrico e Instrumentacion
	15
	13
	16

	Otros
	0
	0
	4

	ETNA
	6
	15
	15

	Total
	128
	144
	169


Movilizacion, Desmovilizacion y Permisos 
Narrativa
Items Criticos o de Interes




Anexo 1 – Fotos
	Inserte foto en la celda

	Figura 1 – [date] – [caption]
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	Figure 2 – [date] – [caption]
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Anexo 15: Formato de Informe Mensual de Avance - Obra
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